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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13. /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

ARTICULO 19: OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacién Publica denominada “CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS,
LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES” tiene por objeto la
contratacion de la construccion de la obra en forma completa y terminada, en un todo de acuerdo a la
Ley de Obras Publicas N24.416 con sus decretos reglamentarios y la Ley Organica de Municipios
N21.079.

ARTICULO 29: CARACTERISTICAS DE LA OBRA

La obra contempla la contratacién de mano de obra y materiales para la “CONSTRUCCION DE
CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y
VEHICULARES” en calle Iriarte, Distrito La Arboleda, Departamento de Tupungato. Los trabajos a
realizar, se detallan a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 TRABAJOS PRELIMINARES ¥ DE MANTENIMIENTO

1.01 Cartel de Obra UNIDAD 1.00

1.02 Obrador y Bafio Quimico GL 1,00
2 TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO ESTE DE LA CALZADA

2.01 Demolicion GL 1.00

2.02 Mivelacion y Compactado M2 478,60

2.03 Excavacidn y perfilado de Cuneta M 118,00

2.04 Construccion de piso de Cuneta M 118,00

2.05 Construccion de paredes de Cuneta M 118,00

2.06 Construccién de Banguina M 118,00

2.07 Construccion de Cordén M 99,00

2.08 Construccion de Vereda M2 395,80

2.09 Construccion de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) M2 79,80

Construccion de Puente Peatonal frente a ingreso Escuela Lindor
2.10 Castillo a:3,00 x 1,00 % 0,20m ’ UNIDAD 1,00

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”



>
Direce s Municipalidad de
Tupungato

General de Obras

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

211 Construccion de Puente Vehicular M 19,00
212 Construccion de Nicho para Arbolado publico UNIDAD 17,00
3 TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO OESTE DE LA CALZADA
3.0 Excavacidn y perfilado de Cuneta M 208,00
3.02 Construccion de piso de Cuneta M 208,00
3.03 Construccion de paredes de Cuneta M 208,00
3.04 Construccién de Banguina M 208,00
3.05 Construccion de Corddn M 179.00
3.06 Construccion de Losa Cruzacalle M 20,00
3.07 Puente Vehicular a:3,00 % 1,00m UNIDAD 3.00
3.08 Construccion de Nicho para Arbolado publico UNIDAD 29,00
3.09 Construccion de Vereda M2 259 55
3.10 Construccion de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) M2 42,05
4 OTROS
4.0 Forestacidn UNIDAD 46,00
402 Limpieza de Obra periddica GL 1,00
ARTICULO 39: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de: PESOS: QUINCE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 15/100 ($15.754.981,15)

ARTICULO 4e: PLAZO DE EJECUCION

El tiempo de ejecucién de los trabajos se establece en NOVENTA (90) DIAS corridos a partir de la firma
del Acta de Inicio de obra, la misma no podra exceder 15 dias corridos posteriores a la fecha de la
firma de contrato.

ARTICULO 5¢: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION

La apertura de sobres se fija para el dia de de 2.023 a las

horas, en la Oficina de Compras y suministros de la Comuna, sito en Avda. Belgrano N2348,
Tupungato, Mendoza, no recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Articulo, se encuentran presentes en la CIRCULAR
N°1

ARTICULO 69:

El pliego licitatorio estara a la venta hasta UNA (1) HORA ANTES DE LA APERTURA, en la Oficina de
Rentas dependiente de la Direccién de Fiscalizacién y Control del Municipio, en el horario de 7:00 a
13:00 hs., sin excepcion.

ARTICULO 7¢°: CONSULTAS

Los oferentes deberdan ajustar su obra a las reglas del arte del buen construir, respetando en un todo a
las cantidades, caracteristicas y demads especificaciones contenidas en los pliegos y planos que se
adjuntan. En caso de duda deberan consultar en la Direccién de Obras hasta 3 dias antes de la
apertura de los sobres, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los proponentes deberan visitar el lugar
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donde se ejecutard la obra y el sélo hecho de presentar su oferta implica el conocimiento y la
aceptacion del mismo, no existiendo observaciones que formular.-

ARTICULO 82. MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO
En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO / ANTEPROYECTO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan a continuacién:

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Legal, Pliego de Bases y Condiciones Generales, Modelo Declaracién Jurada, Memoria
Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Planos, croquis, Modelo Cartel de Obra, Presupuesto Oficial, Formulario Oficial de
Propuesta, Modelo Planilla de andlisis de precios, Cronograma de Avance de Trabajo, Curva de Avance
de Obra y Curva de Inversion), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar
desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter
definitivo).
La responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo de la Contratista,

aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de
cada obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, la Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos
preliminares y los planos de coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos
funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cafierias, especificando los tipos de tendido, con
la precisidon de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la
Inspeccidn .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucidn de las tareas especificas.-

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

La documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos
generales.-

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos
requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, la Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos, la Contratista procederd a la preparacién, confeccion y
presentacion de la documentacidn completa de planos generales y de detalles del proyecto, ante
la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-
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Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y
calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria , especificaciones
particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra,
respetando la ubicacion de los elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que
en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi como una mayor eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines
perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podrd en cualquier momento solicitar a la
Contratista la ejecuciéon de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre
cualquier problema de montaje o elemento a instalarse.-

ARTICULO 9¢2: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberdn acreditar por si o por su representante técnico experiencia y competencia
técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion. Esta acreditacidon consistird en la
presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.-

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 1092: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y la Contratista estard obligada a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan deberda contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacidn de los trabajos el libre transito de los vehiculos
de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 119: INSPECCION DE OBRAS

La Inspeccion de las obras estard a cargo de la Direccién General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato, la que designard al personal propio o contratado encargado de la misma, pudiendo
asimismo solicitar la colaboracidon de personal idéneo y facilidades de la Direccidn Provincial de
Vialidad.

ARTICULO 12¢: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacidn establecido para la presente obra es por:

AJUSTE ALZADO

ARTICULO 13¢: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes).
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ARTICULO 149: TECNICO Y CAPATAZ

El Director Técnico de la obra deberd ser profesional habilitado con matricula habilitante en la
jurisdiccion de la obra, con incumbencia en la materia de referencia y serd el responsable del
cumplimiento y calidad de la obra a ejecutar.

La Contratista deberd contar en obra durante todo el horario de trabajo con un Capataz idéneo para
recibir las instrucciones de la Inspeccion de Obra y ejecutarlas.

ARTICULO 15¢: PRECIO

El precio pactado del contrato, sera fijo.

ARTICULO 16¢2: REDETERMINACION DE PRECIO

Se aplicara al contrato Redeterminaciéon de Precios segliin “La Variaciéon de los indices de la
Construccidon” emitidos por la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas (DEIE) del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

El certificado de redeterminacion correspondera a partir del Certificado N°2 en adelante y se emitira
al momento de la publicacidn oficial de los indices antes mencionados.

Para la redeterminacién, se tomara como fecha base, la fecha de la Adjudicacién de la obra.
Demoras en el Plan de Trabajo

No se realizara Certificado de Redeterminacion de precios, los meses en los que por causas
imputables a la Contratista, no se cumpla con la curva de trabajo predeterminada al
momento del contrato. La tolerancia maxima admisible sera de un 10% por debajo de la
dicha curva.

ARTICULO 17¢2: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente tendra la obligacién de mantener la oferta por el término de treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de apertura. Vencido el mismo, y sin que se hubiere producido la adjudicacién, se
entiende prorrogadas automaticamente por treinta (30) dias corridos salvo expresa renuncia del
oferente presentada por nota en el expediente.-

ARTICULO 18¢: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO

Al momento del Acta de Inicio de Obra, se dispondrad de un pago para anticipo financiero del 20% del
presupuesto total adjudicado. Que serd descontado en igual porcentaje, en cada certificado, durante
el plazo de ejecucion.

La certificacion se realizara MENSUAL, proporcional a la tarea realizada, emanada de la Inspeccion de
Obra y la Direccion General de Obras de esta Comuna, que el Contratista deberd solicitar con dos (2)
dias de antelacién en el libro de obras correspondiente a tal fin. El pago de los certificados se realizara
dentro de los quince (15) dias corridos de la respectiva aprobacion.-

Para la aprobacién del segundo certificado mensual y de los siguientes, la Contratista debera
acreditar el pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales,
provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el
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pago de los certificados, considerandose al contratista como Unico responsable de los dafios y
perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 19¢: LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La obra se ubica en:

. Calle Iriarte, Distrito La Arboleda, Departamento de Tupungato.

ARTICULO 20¢2: GARANTIA DE OBRA

El plazo de garantia de la obra serd de trescientos sesenta (360) dias corridos a contar desde la fecha
de la recepcidn provisoria, a partir del cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar
el acta de recepcién definitiva.

ARTICULO 21°¢: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por
dia.-

ARTICULO 22¢: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 229 inciso 22 de la Ley 4.416, serd causal de rechazo de la
propuesta la no presentacidn de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen, los
gue deberdn efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 23¢: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra,
depositada en la forma indicada en el Articulo 12 apartado 1-18 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de licitacidon. La misma serd devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 24¢9: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el cumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Articulo 292 apartado 2-3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de licitacién. La
misma serd devuelta luego de constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 25¢: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Articulo 82 apartado 8-7 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales de licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcion
definitiva.-
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ARTICULO 26°2: CARTELES DE OBRA

La Contratista deberd proveer e instalar los carteles de obra, en cantidad y calidad (ver anexo modelo
cartel de obra) especificada en el presente pliego, los que los colocara en los lugares a precisar por la
inspeccidon municipal.

Efectuada la recepcidon provisoria de la obra, los carteles quedaran como propiedad de Ia
Municipalidad.

ARTICULO 27¢2: FUERO FEDERAL

El solo hecho de firmar las propuestas implica la expresa renuncia al Fuero Federal, debiendo
someterse a la Jurisdiccion de la Cuarta Circunscripcidon Judicial de la Provincia de Mendoza con
asiento en la ciudad de Tunuyan._

ARTICULO 28¢°: VALORES

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativa de
Oferta y duplicados correspondientes es de PESOS:

($ ).

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitacion, a abonar en Tesoreria Municipal, fijase en la suma de
PESOS:

($ ).

0.1 % del Presupuesto Oficial.

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Articulo, se encuentran presentes en la CIRCULAR
N°1
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

ITEM 12. OBJETO DE LA LICITACION.

Objeto del Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y
obligaciones legales y técnicas que de acuerdo a la Ley 4416 de Obras Publicas y Decreto
Reglamentario 313/81 y demds normas reglamentarias vigentes, se crean entre la MUNICIPALIDAD
DE TUPUNGATO en adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica
gue resultare CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacién y contrataciéon para la
ejecucién completa de la presente obra, incluyendo provision de materiales, mano de obra y
conduccién empresaria y técnica.

1.2. DENOMINACION DE PERSONAS Y ORGANISMOS: Las denominaciones de personas y
organismos contenidas en el presente pliego y en la documentacién de obra en general, se
entenderdn de la siguiente forma:
= Proponente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a licitacién,
efectuado por la Administracién, a los efectos previstos en la legislacion vigente.

= Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;

= Contratista: La adjudicataria que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del
momento en que éste adquiere validez legal;

= Direccion Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control del
cumplimiento de la ejecucidn fisica del proyecto;

= Inspeccidon de obra: El equipo de profesionales representante de la Administracion que
tiene a su cargo la supervisidn, control y vigilancia directa de la calidad de los trabajos a
ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificacion del avance del Plan de Trabajos de la
obra por parte de la Contratista.

= Representante Técnico: El Representante de la Contratista, encargado de la conduccién
técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la
Administracion;

= Subcontratista: Toda persona fisica o juridica cuya contratacién, autorizada por la
Administracién, sea determinada por la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad;

1.3. Orden de primacia de los documentos del Contrato: En caso de contradiccion en la
interpretacion de la documentacion contractual, y a los efectos indicados en el Art. 34° de la Ley
4416y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios;

2) La Memoria Descriptiva General, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales y
Técnicos), Comunicados durante la licitacidén (si los hubiere), Planos de Detalles Constructivos,
Planos Generales;
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3) El Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales);
4) La propuesta de la Contratista;
5) La Contrata.

1.4. Sistema de contratacion: Las obras de que tratan estas actuaciones se realizardan mediante el
sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 y Art. 6° inc. b) del Decreto
313/81.

El contrato se celebra de acuerdo a la oferta econémica presentada por la contratista aprobada por
Resolucién de Adjudicacion, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global basico
es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. Los errores del
computo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamacién porque se entiende que al formular
su propuesta ha hecho las verificaciones correspondientes. -

El Presupuesto Oficial que compone la documentacidn licitatoria, sélo tiene cardacter referencial e
indicativo. El listado de los items que componen el mismo no podran ser alterados en su
contenido, orden y porcentajes de incidencia, siendo su funcion principal la de servir para las
mediciones de obra a los efectos de la certificacidn mensual para los pagos a cuenta sobre los
trabajos ejecutados (ver Arts. 8-2 y 8-3 de este P.C.G.).

El Presupuesto Oficial serd afectado porcentualmente con el aumento o disminucion que signifique
para el mismo el monto de la oferta adjudicada.

1.5. Consulta y adquisicion de la Documentacidon: La documentacion de la presente licitacidon
podra consultarse en la Direccién General de Obras de la Administracidn, cita en Belgrano N2 348,
sede de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, y pudiendo adquirirse previo pago de la cantidad que
se especifica en las Condiciones Particulares de este pliego y en los avisos de licitacion.

1.6. Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitacion debera
haber adquirido la documentacion licitatoria de la obra, y cumplimentar la presentacién exigida en
el Art. 1 11, al acto de apertura de propuestas.

1.7. Incompatibilidades de los Proponentes: No podrdn ser proponentes las personas fisicas o
juridicas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas 4416 y Art. 14° inc. b) Estatuto del
Empleado Publico (Decreto Ley 560/73). Analogas incompatibilidades regiran entre el Contratista y
el Representante Técnico por él propuesto. -

1.8. Estudios previos de la Documentacién: La presentacion de la Propuesta, da por entendida la
aceptacion por parte del oferente, de todas las condiciones establecidas en los respectivos pliegos.

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado
cuidadosamente los pliegos, planos , planillas y demas que integran la documentacién de la
licitacion; que ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de
todos sus términos; que ha estudiado las condiciones del terreno en los que se ejecutaran los
trabajos y las dificultades que debera superar; que ha obtenido todos los informes y tomado los
recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del precio de la oferta y su ejecucién, sin menoscabo del Art. 1.9 de este
Pliego.

1.9. Aclaracion de oficio y evacuacidon de consultas: Cualquier error o duda que advirtiere un
participante en cualquiera de los elementos de la documentacién de esta licitacion, debera
comunicarlo por escrito a la Administracién, con una anticipacién minima de tres (3) dias habiles
de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando la aclaracién que estime necesaria; la
Reparticidn evacuard las consultas notificando a todos los adquirentes de la documentacidn las
respuestas y aclaraciones en el domicilio especial que éstos hubieran fijado en forma fehaciente.
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1.10. Recepcion de las Propuestas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se
llevara a cabo en la sede de la Administracion, el dia y hora fijados en los Avisos publicitarios de
licitacién, de acuerdo al Art. 23° de la Ley 4416 de Obras Publicas, no recibiéndose propuestas
pasada la hora establecida. Tampoco se admitird durante o después del acto licitatorio propuestas
complementarias.

1.11. Contenido y forma de presentacidon de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
sobre cerrado de acuerdo a los Arts. 21° y 22° de la Ley 4416 y Arts. 9° y 10° del Decreto 313/81, y
estaran redactadas en idioma castellano, escritas a maquina, sin enmiendas ni raspaduras,
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo
responsable de los errores que cometiere en la misma.

1.11.1.SOBRES:

El proponente debera presentar la documentacién de propuesta en sobre cerrado en forma
gue no pueda abrirse sin violarse y que sélo ostentarad la individualizacion de la licitacion y
contendra en su interior dos sobres:

SOBRE N°1: DOCUMENTACION:

a) Constancia de Garantia de oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial;
b) Formulario oficial con las declaraciones de la Ley 4416;

c) Plan de Trabajos (ver Art. 5 1 de este Pliego);

d) Curva de Avance de obra (En porcentajes. Ver Art. 5 1 de este Pliego);

e) LA FIRMA DEL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN CADA FOJA DE TODA LA
DOCUMENTACION PRESENTADA

f) Recibo de compra de la documentacién;

g) Constancia de Inscripcion y/o Renovacion RACOP y Certificado de Habilitacion para
Licitacion RACOP especifico para la obra de referencia;

h) Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos
en la Ley 19550, complementarias y/o modificatorias, debera adjuntar Acta constitutiva, Contrato
Social, Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos segln corresponda, acreditando todas las
inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el Registro Publico de Comercio.

Las Empresas Unipersonales deberan presentar la inscripcién en el Registro Publico de Comercio
como Comerciante en el Rubro de la Construccién.

Cuando la oferente sea una Unidn Transitoria de Empresas (U.T.E.), ademas de presentar
individualmente la documentacion mencionada precedentemente, al momento de apertura de
Sobres, deberdn presentar el contrato de formacion de la misma con una clausula de solidaridad
entre los participes y acreditar que han iniciado los tramites de inscripciéon correspondiente. La
falta de esta cldusula o alguna que se le oponga serd causal de rechazo en el acto de apertura. En
caso de resultar adjudicataria y antes de la firma del contrato de obra (Ver Capitulo 2: Adjudicacién
y Contrato, del presente Pliego de Condiciones Generales), dichos tramites de inscripcion deberan
estar concluidos. En caso de no cumplimentar el trdmite dentro de ese plazo, serd anulada la
adjudicacién, pudiendo la Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de
conveniencia con la pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracion (Art. 302 Ley 4416).-

Cuando la oferente sea una Sociedad de Hecho, deberd acreditar tal condicion mediante la
presentaciéon del contrato privado de constitucién, cuya antigliedad no podra ser inferior a dos (2)
afios, con certificacion de las firmas de los socios por Escribano Publico, debiendo adjuntar ademas
un Poder Especial amplio a favor de uno de los asociados a los efectos de unificar personeria, para
representar a la sociedad a los fines de su presentacion en la licitaciéon y para contratar con la
Administracién en el supuesto en que dicha sociedad resultare adjudicataria de la obra.
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i) Constancia de inscripcidn en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional, acreditando en cada caso encontrarse al dia en los pagos, adjuntando las
constancias respectivas, a satisfaccion de la Administracién.

Asimismo deberan adjuntar la Declaracidén Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada a la
AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa segun corresponda, de los dos aifos anteriores a la
fecha del llamado a licitacion.

i) Cuando la oferente sea una sociedad debera adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas
y cuadros anexos correspondientes a los (2) dos ultimos ejercicios contables cerrados a la fecha de
presentacion, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes.

Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberdan adjuntar una
Manifestacién de Bienes cerrada al ultimo dia del mes, cuya antigliedad no podra superar los 90
dias de la fecha de presentacién y un Estado de Resultados que contemple los doce meses
anteriores a la fecha de la Manifestacidon de Bienes, o periodo intermedio cuando su antigliedad
fuere menor a un ano a contar desde su inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

Las sociedades de Hecho, deberan presentar ademas de la documentacién contable indicada para
las sociedades constituidas regularmente, una Manifestacién de Bienes de cada uno de los socios
gue la componen, la antigiiedad no podra superar los 90 dias de la fecha de presentacion.

Toda la documentacidon contable debera estar firmada en original por él o los titulares de la
empresa segun corresponda y por el Representante Técnico, ademas deberd estar firmada y
dictaminada por Profesional en Ciencias Econdmicas cuya firma debera estar certificada por el
Consejo Profesional respectivo.

k) Adjuntar Certificacidon Bancaria de las Lineas de Créditos que tiene autorizada la oferente,
detallando el monto total y el monto disponible por linea, a la fecha de la presentacidn, la misma
deberd ser acompanada por una nota donde el oferente autoriza a la Administracion a solicitar
referencias a los bancos con que opera;

m) Declaracion jurada de la situacidon del proponente respecto de litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de obra publica (nacionales, provinciales o
municipales), en los ultimos tres afos, indicando si a la fecha de la presentacién existen reclamos
administrativos y/o judiciales contra la Administracion vinculado con la obra publica por cualquier
concepto;

) Nomina de las Obras ejecutadas por la empresa (Publicas y Privadas) en los ultimos diez
anos, destacando en especial las de caracteristicas similares a la obra que se licita. En cada caso se
incluird una informacidn suscita, que como minimo deberd contener: Comitente, denominacién de
la obra, ubicacidn, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de ejecucidn, plazo original
y periodo real de ejecucién; evaluacién de la obra emitida por el comitente.

m) NOmina de la obras en ejecucidon (Publicas y Privadas), indicando ademds de los datos
referidos en 1), el estado de avance;

n) Planilla descriptiva del equipo minimo propuesto para la Obra (segun Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares), indicando sus caracteristicas, estado de uso y conservacion, lugar donde se
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no;

i) Nota de presentacién y designacion del Representante Técnico de la Empresa quien debera
acreditar ser profesional habilitado; ademds debera adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo”
certificada por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra.

o) Certificado de inscripcion de su Representante Técnico en el Consejo o Colegio Profesional
correspondiente.

p) Plan Financiero;

q) El Pliego adquirido y Comunicados si los hubiere (sin planos), firmados por el Oferente y el

Representante Técnico en todas sus fojas y devuelto en el Sobre N° 1.
r) Constancia de Inscripcion como Proveedor de la Municipalidad de Tupungato.
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SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA:

a) Formulario Oficial de Propuesta, Planilla de Analisis de precios de cada item y curva de
Inversion (En moneda de curso legal. Ver Art. 5 1 de este Pliego).

1.11.2. RECHAZO DE PROPUESTAS.

Las propuestas no seran admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir el sobre N° 2 y de
"variantes" que haya presentado el Proponente, si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes
requisitos del sobre N° 1 precedentemente indicados en el Art. 1 11 de este Pliego: a), b), c), d), e),
f), g). También serd causal de rechazo el no cumplimiento de la cldusula obligatoria establecido en
el Art. 1-18, y los Art. 212y 222 de la Ley N2 4416

Los restantes recaudos a observar en la propuesta, apartados h) al r), que por omisiéon no hubiesen
sido presentados al momento de la apertura del Sobre N2 1, deberan ser cumplimentados dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; sin necesidad de
notificacion alguna por parte de la Administracidn; caso contrario la oferta sera desestimada.

Los requisitos exigidos para el Sobre N° 2, no podran ser completados en plazo adicional luego de
la apertura.-

1.11.3. ALTERNATIVA OBLIGATORIA:

Cuando la Administracion solicitare en las CONDICIONES PARTICULARES "alternativas obligatorias”,
deberan ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la pro-puesta oficial en el sobre
N° 2.

1.11.4. VARIANTES:

Si el proponente deseare formular una o mas VARIANTES, debera presentarlas de la siguiente
forma: a) En Sobres separados individualizados con los numeros 3, 4 etc. y la palabra "VARIANTE"
la Propuesta Econdmica de la misma y se utilizaran formularios similares al formulario oficial de
propuesta. b) En el Sobre N2 1 de la Documentaciéon Empresaria, deberd indicar en qué consiste la
Variante, o sea cual es el fundamento de la misma.

Las propuestas VARIANTE seran recibidas y consideradas soélo si cumplen las siguientes
condiciones:

a) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitacion completa;

b) Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos, estructuras,
instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio SIN DISMINUIR la calidad del producto
terminado que se infiere de la documentacién licitatoria;

c) Que la variante sea acompanada de la documentacién complementaria que corresponda a
la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos,
computos, presupuestos, plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.).-

En caso de no cumplimentar estos requisitos, sera rechazada la Variante.-

1.11.5. PLAN DE TRABAJOS e INVERSIONES:

Dentro del Sobre N° 1 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416, el oferente debera
presentar los Planes de Trabajo y Curva de Inversiones.

El Plan de Trabajo se graficara en barras de Gantt, expresado en periodos mensuales de acuerdo al
plazo de ejecucién de la obra, especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.

La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y los Porcentajes en
ordenadas.

El Plan de Trabajo se confeccionard de acuerdo al listado de items, orden y porcentajes de
incidencia considerados en el Presupuesto Oficial. La modificacién de alguno de ellos implicara la
desestimacion de la Propuesta conforme lo establecido en el punto 1-14 inc. d) de este pliego.

En ambos planes, los valores se indicaran en porcentajes y no en valores monetarios.
No sera aceptada cualquier otra forma de presentacién de estos planes.
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La omisién de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones), significara el rechazo
en el acto de la propuesta.-

1.11.6. FORMA DE PRESENTACION:

La totalidad de la documentacion a presentar en el Sobre N° 1 DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA
POR SEPARADORES SEGUN EL ORDEN DESCRIPTO EN EL inc.) 1 11.1 DEL PRESENTE ARTICULO Y
DEBIDAMENTE ABROCHADA Y FOLIADA CONSECUTIVAMENTE.

La presentacion de la documentacion del Sobre N° 1 en condiciones distintas a las descriptas
eximird a la Administracién de toda responsabilidad por posibles extravios o faltas de documentos
a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1Y LA
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA DEL SOBRE N° 2, ESTARAN RUBRICADAS POR EL
PROPONENTE Y SU REPRESEN-TANTE TECNICO. La falta de las firmas en la documentacion
mencionada significara el rechazo en el acto de la apertura, segun lo establecido en 1-11.2

1.12. Acto de apertura de Propuestas: El procedimiento adoptado para la presente licitacion, es de
apertura simultanea de sobres, sin precalificacion.-

En primer lugar, se procederd a la apertura y lectura de todos los Sobres N2 1 (Documentacién
Empresaria) de las propuestas presentadas, posteriormente se abrirdn y leeran los Sobres N2 2
(Ofertas Econdmicas) y Variantes si las hubiere, solamente de aquellos proponentes cuyo Sobre N2
1 haya sido admitido.-

1.13. Metodologia para la adjudicacion: La Comisién designada al efecto, comenzard evaluando
Unicamente la Documentacidén correspondiente al proponente que haya cotizado la propuesta
basica mas baja, y de acuerdo a lo establecido por el Art. 252 de la Ley 4416, modificado por la Ley
7038 de la Provincia de Mendoza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Verificacién del cumplimiento de la totalidad de lo requerido como documentos de la
presentacién: Documentacion completa (General, Juridica, Técnica, Contable y Declaraciones
Juradas) veracidad de las mismas, firmas del Proponente y Representante Técnico en todas las
fojas, y certificaciones de los Consejos Profesionales correspondientes en original;

b) Anélisis Econémico Financiero;

c) Capacidad Técnica;

d) Conveniencia del precio ofertado;

e) La verificacién de inexistencia de causales de rechazo o desestimacion.

Si la primera propuesta analizada, conforme al andlisis precedente, no cumpliera con lo exigido en
el presente Pliego y no resultare conveniente de acuerdo al Art. 252 de la Ley 4416 modificada, se
pasara a considerar la siguiente propuesta en orden creciente de cotizacidn y asi sucesivamente.

1.14. Desestimacion de la propuesta: Se desestimarda una propuesta por cualquiera de las
siguientes causas:

a) La comprobacién de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° de la Ley 4416.

b) El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentaciéon de informacién complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Art. 1 16 de este Pliego.

c) La cotizacién total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal.

d) La inclusion de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejard constancia
expresa en el acta de estudio de propuestas.-
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La desestimacion de una propuesta por cualquiera de las causas enunciadas, significara la
pérdida de la garantia de oferta.-

1.15. Impugnaciones:

Los proponentes podran impugnar la admisidn de propuestas y el acto licitatorio (apertura de
Sobres 1y 2) dentro del perentorio término de dos (2) dias habiles posteriores.-

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL ( 0,75 o/oo0) del presupuesto oficial, cuyo
monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.-

Dicha garantia debera ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el Art. 112 del
Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley 4416 de Obras Publicas.

1.16. Informacion complementaria: Durante el estudio de las propuestas, la Administraciéon podra
exigir a los proponentes todos aquellos antecedentes y/o informacién complementaria que estime
necesaria para un mejor estudio de la propuesta.-

La informaciéon complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se especifique al
solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderd que la entrega deberd
efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacién respectiva. Su no
cumplimiento serd causal de desestimacion.-

1.17. Mantenimiento de propuesta: Los proponentes estaran obligados a mantener sus
propuestas por el plazo fijado en las CONDICIONES PARTICULARES a partir de la fecha de apertura
de la licitacion.-

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas,
hasta tanto no mediare manifestacidén expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo
de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° de la Ley 4416.

1.18. Garantia de propuesta: La garantia de propuesta no podra ser inferior al 1% (uno por
ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, siendo causal de rechazo inmediato su no
cumplimiento.-

Esta garantia debera constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9° del Decreto
313/81.-

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los originales a
la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO vy
deberdn incluir la siguiente cladusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA-DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (O FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO-NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMEN-TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la propuesta.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria General de la Provincia y se
adjuntara a la propuesta la correspondiente boleta de ingresos como constancia.

La garantia de propuesta sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), una
vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su
desistimiento.-

1.19. Compre Mendocino: Por aplicacion del Art. 22 y 32 de la Ley 7038 de la Provincia de Mendoza
(modificatoria de la Ley 4416), la Administracién en la adjudicaciéon de la presente obra dara
preferencia a favor de las Empresas mendocinas que hayan cotizado con hasta un 5% de los
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montos de las ofertas mas bajas, a los efectos de aplicar el Art. 252 de la Ley 4416, a condicién de
priorizar la contratacion de mano de obra local.

1.20. Empresa Mendocina: Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion del Art.
anterior, a aquellas, que constituida bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén
mayoritariamente domiciliados en la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y
con casa matriz en el territorio provincial. En el caso de las empresas unipersonales, el titular
debera reunir los requisitos indicados precedentemente. Las uniones transitorias de empresas y los
contratos de colaboracidon empresaria, para quedar comprendidos en esta categorizacion, deberdn
tener una participacion minima de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un
porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%).

1.21. Plan Financiero: En el Plan Financiero a presentar en el Sobre N° 1, el proponente debera
mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el periodo
gue media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el cobro de los respectivos
certificados de obra.-

Las empresas deberan consignar en el Plan Financiero en Forma explicita y detallada la naturaleza
y porcentajes considerados en su oferta en concepto de costos de financiacion de la Obra.

CAPITULO 2 ADJUDICACION Y CONTRATO

2.1. Estudio y resolucidn de la adjudicaciéon: Pasados los dos dias habiles a partir del acto de
apertura de Sobres, el Expediente de la documentacion licitatoria adquirird el caracter de
"reservado" hasta la resolucion de la adjudicacién.-

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de
un informe preliminar por parte de la Administracion.-

La Administracion se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas, en caso de
considerarlas inconvenientes, sin que ello otorgue derechos de cualquier tipo a favor de los
oferentes.

ADJUDICACION DE LA LICITACION: El Comitente deberd preadjudicar el Contrato de Obra Publica
al Oferente que haya presentado la oferta evaluada como la mas baja o la mas conveniente que
cumplimente en forma sustancial con la totalidad de los requerimientos establecidos en la
documentacién que compone la respectiva licitacion.

La Preadjudicacién o la Adjudicacion NO generan al oferente, ninguin estado, derecho, acreencia
o situacion alguna legalmente reconocida.-

La Adjudicacion del Contrato sera el resultado del proceso de Evaluacién de Ofertas realizado por
la Comisién de Preadjudicacién creada por el Municipio, que consiste en la identificacion de la
Oferta de Menor Precio o la Mas Conveniente, la evaluacidon de sus Propuestas Técnicas y de
Precios que resulte mas conveniente, en ese orden y finalmente, de las calificaciones de la
Empresa Oferente. Si alguna de las Propuestas Técnicas y/o de Precios es rechazada o la Empresa
Oferente resulta descalificada, el proceso continda con la evaluacidon de la siguiente Oferta de
Menor Precio o mas conveniente en el orden de mérito.

La permanencia de la elegibilidad y calificacidon del Oferente que presenté la Ofert evaluada como
la mas baja 0 mas conveniente, representa un requisito previo para la adjudicacién del Contrato a
ese Oferente.

2.2. Dictamen de Preadjudicacion: Producido el Dictamen de Evaluacién de las Ofertas vy
recomendacién de Preadjudicacion de la Obra de mencidon por parte de la Comisién creada a atal
efecto serd remitida al Sr. Intendente Municipal, para luego éste proceder a elevarlas en su
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totalidad (ofertas, dictamen, acta de apertura) a la Subsecretaria de Coordinacion de Obra Publica
Federal para su respectivo tratamiento y aprobacién si correspondiere el mismo.-

Una vez notificado el Municipio por parte de la Subsecretaria de Coordinacion de O.P.F. Ia
documentacién y el Dictamen de Evaluacidn de las Ofertas estaran a disposicidn de la sede del
Comitente, para la vista de todos los interesados. El Municipio debera preadjudicar a la oferente
gue asi resultase en término de tres (3) dias habiles y asimismo notificar a los demas oferentes,
qguienes en un plazo de tres (3) dias corridos, posteriores a la notificacion, podran formular las
impugnaciones que correspondan.

Transcurrido el mencionado Plazo sin que se hubiesen interpuesto impugnaciones por parte de
alguno de los Oferentes, conforme lo dispuesto en la parte pertinente de este Pliego , el Comitente
resolverd el Acto Administrativo de la Adjudicacidn de la Licitacién y protocolizacion del respectivo
Contrato de Obra Publica.

La notificacion de la Adjudicacion del Contrato a la empresa Adjudicataria, estara acompafiada de
las observaciones que el Comitente formule al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto, siempre
qgue las mismas no modifiquen aspectos substanciales o alteren la ecuacién econémico-financiera
de la Oferta aceptada, a los efectos de su adecuacion previa a la firma del Contrato.

2.3. Garantia del contrato: Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento de lo establecido en
el Art. 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario deberd constituir una garantia de cumplimiento del
contrato, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber:
en dinero efectivo, titulos o valores seguin su valor nominal emitidos por la Nacién o la Provincia,
incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autarquicas, fianza bancaria, seguros de caucion,
certificados de crédito liquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.-

El porcentaje de garantia de contrato, que no serd inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICU-LARES de esta obra.-

En caso de constituirse dicha garantia en péliza de seguro de caucién o fianza bancaria, DEBERAN
CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y deberan incluir la siguiente clausula
obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA-DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO-NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMEN-TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

A las Certificaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendra el porcentaje fijado para la Garantia de Contrato. En caso de optarse por sustituir estas
retenciones, el Contratista deberd constituir las correspondientes garantias suplementarias
necesarias hasta cubrir dicho monto, en cualquiera de las formas previstas en el Art. 92 del Decreto
313/81.

En cuanto a las garantias hipotecarias, no se aceptaran sobre inmuebles registrados fuera de la
Provincia de Mendoza.-

La garantia contractual se retendrd hasta la Recepcidn Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuardn recepciones provisorias parciales, la Garantia Contractual podra ser
devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.

2.4. Formalizacidon del contrato: El Contrato sera suscripto por el adjudicatario y su representante
técnico y en representacién de la Administracién por el funcionario que designe la Resolucién de
adjudicacion.

El Contrato serd redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacion enunciada en el Art. 34° de la Ley 4416 y Art. 16° del Decreto 313/81.

Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares.
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Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Arts. 2 2 y 2 3 de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el Art. 30°
de la Ley 4416.

2.5. Notificacion a la Contratista: Una vez aprobado el Contrato por el Poder Ejecutivo, la
Administracién le notificara a la Contratista en su domicilio especial, debiéndose dar inicio a las
obras dentro de los diez (10) dias de producida ésta.-

2.6. Transferencia del contrato: Se podra autorizar la transferencia o cesién del contrato en forma
total o parcial, solamente cuando ésta se efectie de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley
4416. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente y cesionario serdn responsables, no
solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del contrato.

En ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacién
de la Administracidon que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el contrato, con pérdida
del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total
realizada sin su aprobacién previa.-

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Art. 6 3 de
este Pliego.

CAPITULO 3 DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

3.1. Anteproyecto y planos de construccion: De la Administracién dependerd todo lo que se
refiere al Anteproyecto de arquitectura e ingenieria de la obra.-

A cargo del Contratista esta el desarrollo y confeccidn de la totalidad de los planos generales de
construccion y de detalles que serviran para la ejecucidn correcta de las obras y también para la
tramitacién de los permisos de construccidn correspondientes.

Los planos que entrega la Administracion, se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del
proyecto tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las
caracteristicas propias del anteproyecto oficial.

La revisidn de los planos generales de proyecto de construccion y de detalles confeccionados por el
Contratista y previo a cualquier actividad, se someterd a la aprobacion de la Administracidon, quién
en un plazo maximo de cinco dias habiles debera expedirse en sus observaciones, pasado este
plazo sin que hubiere respuesta por parte de la Administracion, el Contratista los dara por
revisados y aprobados. Si hubieren observaciones a los mismos, el Contratista los debera
cumplimentar, debiendo nuevamente someterlos a la aprobacion de la Administracion.

Antes de solicitar aprobacion de replanteo debe contar la Inspeccién de Obras con un juego
completo de la documentacion de obra aprobada, a saber: planos generales de construccién y
replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas, planilla de locales,
estructuras, planillas de calculo, memoria de cdlculo, instalaciones, planillas, etc.).

Previo al inicio de cualquier actividad de obra, la Contratista debera hacer entrega a la Inspeccién
de un juego completo de copias transparentes de la documentacién desarrollada de planos de
construccion y de detalles respectivos a nivel de ejecucion.

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara el Art. 10-1 (inc. b).

La Contratista contara para la confeccién de toda la documentacion de la obra, con el plazo fijado
en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de
cualquier naturaleza que demanden esta tarea.

3.2. Representacion de la Administracion Inspeccion de Obras y sus atribuciones: La
Administracion estara representada para esta obra por la Inspeccion de Obra, para ejercer la
supervisién del cumplimiento del contrato por parte de la Contratista.-

Es atribucién de la Inspecciéon de Obra la medicion, certificacion y supervision de calidad de los
trabajos ejecutados.-
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La Inspeccion tendrda siempre libre acceso a los obradores y depdsitos de la Contratista y
Subcontratistas, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucidn y los materiales
acopiados.-

La Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase y calidad de los
materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecucién de los
trabajos. Acatard las observaciones e instrucciones de la Inspeccidn sobre los trabajos realizados
gue ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los
Pliegos de Condiciones o normas y reglamentos de aplicacion.

3.3. Direccion Técnica y sus obligaciones: El Director Técnico designado, tendra la responsabilidad
de la obra conforme a la legislacién nacional, provincial y municipal vigentes de aplicacién.-

Entre sus obligaciones estd la de firmar toda la documentacidon correspondiente ante los
organismos pertinentes para la obtencidn de los permisos de construccién.

Estan a su cargo la resolucion de los problemas técnicos que se presenten durante la marcha de las
obras.-

Quedan exceptuadas de la responsabilidad de la Direccion Técnica, conforme al Art. 3-2, la
medicidn y certificacién de los trabajos.-

La contratista debera arbitrar los medios para que, como minimo, tres veces por semana, los
profesionales que realicen la direccién técnica e inspeccién, dispongan de movilidad para su
traslado a la obra. Dicho gasto sera a cargo de la contratista.

3.4. Representacion de la Contratista en obra: La Contratista y su Representante Técnico,
atenderan en forma continuada la obra. En horas de trabajo permanecera en Obra un
representante de la Contratista, Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y
hacer cumplir como dadas a la Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones
emanadas de érdenes de Inspeccién o de comunicados de Direccion Técnica.

Ademas de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumira las
responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme legislacion nacional,
provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

El Representante Técnico deberd firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de
Trabajos y de Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre
la Contratista y la Administracién, tomar conocimiento de las érdenes de Inspeccién, firmar las
Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cdmputos para las certificaciones de la
obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su Representacion.-

El Encargado de Obra por su parte, deberd estar presente en todos los casos en que medien
resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la Administracién, asistir y efectuar el
replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspeccién, resolver los problemas técnicos de
la obra de acuerdo con la Inspeccidn, participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y
ejecucién de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc. Todas las gestiones
mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones
del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de
Obra, haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Art. 10 1 de este pliego
en cada oportunidad que esto suceda, y su inconducta sera tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacion de la Contratista.

Cuando, a juicio de la Inspeccién, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccion.

La Administracién, podrd exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.
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3.5. Libros de obra: La Contratista proveera con anticipacion a la Iniciacién de la obra, dos (2) libros
foliados por triplicado (dos hojas modviles y una fija) que se destinardn a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Inspeccién y la Contratista.-

Se consignardn por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.-

No tendrdn validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.-

El original quedard en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista o Inspector)
y el triplicado para el emisor.-

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a
la Inspeccidn;

2) Libro de Ordenes de la Inspeccion, por el cual la Inspeccién de Obra se comunicard con la
Contratista.

3.6. Cumplimiento de d6rdenes: Salvo aclaracion explicita en contrario, se entendera que las
o6rdenes y comunicaciones asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del contrato y tendran caracter obligatorio comun a todos los documentos del
mismo, y que no importaran modificacion de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales
debidamente aprobados.-

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccidn, se hard pasible a
la aplicacidn de multas conforme se especifica en el Art. 10 1 de este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccion excediere los términos del Contrato,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por escrito
en el Libro de Notas de Pedido.-

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden quedara firme vy, por lo tanto,
la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.-

Si se negare a ello la Administracidn podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del préximo certificado
gue se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de aplicarse una multa cuyo
monto se especifica en el Art.10 1 de este Pliego.-

CAPITULO 4 ORGANIZACION DEL OBRADOR

4.1. Comodidades para la Inspeccion: no se contemplan comodidades para inspeccidon en esta
obra.

4.2. Letrero de Obra: Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o
Iniciacidn de Obras, la Contratista debera proveer y colocar un (1) letrero de obra, de acuerdo a las
caracteristicas, leyendas y dimensiones indicadas en el plano tipo contractual respectivo.-

La Inspeccidn indicara el lugar donde deberd ser emplazado y permanecera instalado hasta la fecha
de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de operada ella la Contratista
debera retirar el letrero que quedara de su propiedad.

El incumplimiento de la colocacidon o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacion al
Contratista de una multa, cuyo monto se especifica en el Art.10 1 Inc. b) de este Pliego.

4.3. Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda
persona ajena a la misma, o que no exhibiere autorizacién a su nombre firmada por la Inspeccién o
Administracion.-
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La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de mate-riales y
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en la obra en horarios
no laborables.-

La Contratista tomara medidas especiales de precaucion y colocara luces, vallados y avisos de
peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes
por su naturaleza y situacidn en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la Inspeccién.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcidn Provisoria de la obra.

4.4. Instalaciones de agua y electricidad para el obrador: La Contratista gestionara y abonara a su
cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas servicios del obrador, con las
necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccidén de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, el Contratista deberd proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente Ia
provisiéon de agua potable para el personal obrero e Inspeccidén, y agua para la fabricaciéon de
hormigones, mezclas y lavados en general. No estara permitido bajo ningin concepto ni
circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la fabricacion de hormigones y
mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

4.5. Servicios de obra: La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el
personal obrero que se desempefiara en la obra, los locales construidos a ese fin, deberan cumplir
las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con
conservacién y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provisién de agua potable y desaglies
cloacales, la cantidad de artefactos estard en relacion de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para
primeros auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccion de
la misma, serdn especificadas por separado en las CONDICIONES PARTICULARES.

4.6. Deposito y talleres: La Contratista construird a su cargo los depdsitos adecuados y seguros
para guardar los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspecciéon de Obra. Los
materiales no se acomodaran en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se
someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido
depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.

4.7. Andamios y normas de seguridad: Los andamios seran sélidos, comodos y seguros, se
ejecutaran respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad segun Resolucién 1069/91,
permitirdn en lo posible la circulacién sin interrupcién por toda la estructura, tendran parapeto y
tabla rodapié en toda su extension; y quedard prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o
clavard para impedir que formen bascula y seran limpiados de clavos y astillas que pudieran
incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos
cascotes o escombros.

Los andamios de madera serdn de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mds de la
cuarta parte de la seccidon transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadrias
necesarias y todos los empalmes y uniones seran muy soélidos. Los andamios metalicos deberan
estar en buen estado de conservacion, sus elementos se unirdn entre si mediante grampas
adecuadas al sistema y sus montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.
Las escaleras seran resistentes y se atardn y calzardn para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar cdmodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederdn por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran sdlidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25 m. ni mas de 0,35 m.
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Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran sélidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con empernaduras, con buena escalera en toda su altura y con
plataformas sdlidas y seguras.-

La Contratista deberd adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccion de
Obra.

4.8. Equipos y enseres: La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres
de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccidén, aseguren una ejecucién y un
acabado satisfactorio, y la terminacién de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.
Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc..

El hecho de que la Inspeccién no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximird al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

4.9. Escombros y limpieza: Estara prohibido arrojar escombros residuos desde alturas superiores a
tres (3) metros. Desde mayor altura se utilizaran conductos de descarga. No se podran moler los
materiales provenientes de escombros o residuos.

El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se haran en
forma permanente.-

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcién
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcidon provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones y construcciones del obrador.

4.10. Seguridad contra incendio, sismo o inundaciones: Ademas de velar por el cumplimiento de
normas de prevencién, la Contratista proveera, distribuirda convenientemente y mantendra en
perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relacién con
los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serdn
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de ventarrones o
sismos.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas
en las crecidas o en cualquier otro fenédmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacidn de
ningun orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacién de plazo.

4.11. Seguros de Trabajo: De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA antes del inicio de la obra,
deberd acreditar ante LA ADMINISTRACION la cobertura de accidentes de trabajo de |a totalidad de
su personal en relaciéon de dependencia a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

CAPITULO 5 EJECUCION DE LA OBRA

5.1. Planes de Trabajo e Inversiones: En cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416 el
Proponente debera presentar en el acto de recepcion y apertura de propuestas;

En del Sobre N° 1:
a) Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes.

b) Plan de Acopio: graficado en Barras de Gantt (solamente cuando las CONDICIONES
PARTICULARES lo requieran)

En del Sobre N° 2:
a) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en moneda de curso legal.
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Posteriormente y previo a la iniciacidn de las obras, la Contratista presentard a la Inspeccién el Plan
de Trabajos y el Plan de Inversiones con las mismas caracteristicas que el presentado al acto
licitatorio, pero adaptandolos a la real fecha de iniciacidn de las obras.

La Inspeccion sélo podra modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a
la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serdn tratados en forma andloga al
plazo de obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra que debid ejecutarse y la
sancion pecuniaria serd proporcional a ella de acuerdo al Art. 10 1 Inc. g).

5.2. Acopios:

Se realizardn acopios de materiales solamente en las obras cuyas Bases de Condiciones Particulares
asi lo requiera.

Estos se realizaran de acuerdo a las siguientes normas:

1) Se podran acopiar materiales que intervengan en las distintas etapas de la obra.
2) Se acopiaran contra factura real de compra cancelada y firmada.
3) Los materiales deberan encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de

acopio. Podra efectuarse el acopio en proveedor, fabrica, taller o depdsito, para lo cual deberd
acompafiarse factura de compra con una garantia constituida por pdliza de seguro de caucién o
fianza bancaria, previa constatacion por la Inspeccién de obra, mediante Acta de Acopio en los
lugares indicados, de la existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha Acta
debera ser suscripta por el Contratista, el Proveedor y la Inspeccién de Obra.

4) Los materiales a acopiar, no podran exceder en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del
monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio).

Si por orden de la Administracion, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al
plan fijado, los precios de los materiales se congelardn a la fecha en que se efectue.

5.3. Desacopios: Se establecera la relacion porcentual entre el monto del material acopiado vy el
monto del grupo de items al que pertenece cada material (ambos homogenizados a la misma fecha
mediante el indice obtenido por la correspondiente férmula polinémica de variaciones de precios).
Una vez establecido el porcentaje de desacopio (que quedard constante en los certificados de
obra), se aplicara al grupo de items al que pertenece el material acopiado, cada vez que dicho
grupo tenga movimiento de certificacién, desde el momento del acopio y hasta su terminacién, y
afectara a los certificados de obra basica como a las variaciones de precios.

5.4. Replanteo e Iniciacidn de los Trabajos: Dentro de los diez (10) dias corridos de la notificacion
de la aprobacién del contrato, la Inspeccidon de Obra impartird a la Contratista la Orden de
Replanteo e Iniciacidn de los Trabajos, a través de la confeccién del ACTA DE INICIACION DE OBRA,
y a partir de esa fecha comenzara a regir el plazo de ejecucion.-

La Contratista solicitard a la Inspeccidn, la aprobacion de lineas y niveles y replanteo de la obra,
siendo de aplicacion el Art. 38° de la Ley 4416.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al Contratista, se
aplicard las previsiones del Art. 10 1 Inc. b) de este Pliego y Art. 81° de la Ley 4416.

5.5. Trabajos de acuerdo a su fin: La Contratista ejecutard los trabajos para que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los
demads documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendra derecho a pago de
adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que correspondiere por trabajos
adicionales o modificaciones ordenadas por la Administracion.

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”



Municipalidad d OO
D' 1A unicipalida e
General dtalrg:;:;r; TupungatO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

5.6. Abastecimiento de materiales: La Contratista tendrd siempre en obra las cantidades de
material que a juicio de la Inspeccidn, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y perfectos dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las caracteristicas
prescriptas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Art. 5° de la Ley 4416 y Art.
2° del Decreto 313/81.

5.7. Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos: La Contratista facilitard a la Inspeccién todos
los medios a su alcance para la inspeccidn, verificacion y control de los materiales empleados en la
obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior
a los contratados, los que serdn retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que
sefialare la orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccidon podra exigir pruebas y ensayos de
los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya em-plea-dos. Los gastos
seran por cuenta del Contratista.

La Inspeccién de Obra podra hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta cldusula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
gue a juicio de la Inspeccién, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor
constituya obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serdan imputables
sélo a la Contratista.

Para este articulo y el Art. 5 8 de este Pliego serdn de especial aplicaciéon los procedimientos
establecidos en el Art. 3 6 del mismo.

5.8. Objetos de valor: La Contratista hara entrega inmediata a la Administracidon de todo objeto de
valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de
lo dispuesto por el Cadigo Civil y la Ley Nacional 9080.

5.9. Sustitucion de materiales: La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros
para la obra contratada. La sustitucién podra ser parcial o total y la Administracion debera
indemnizar a la Contratista el dafio emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la
sustitucion no prevista en el pliego licitatorio, sin perjuicio de lo exigi-do en el Art. 49° de la Ley
4416.

5.10. Trabajos y materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a
guedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, sera revisado
por la Inspeccidn antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista solicitara con anticipacion de dos
(2) dias habiles la inspeccion correspondiente, y esperard durante ese lapso para su aprobacion y
autorizacion.

Si la Inspeccién concurriera tardiamente la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad.

5.11. Garantia de los materiales y trabajos: La Contratista garantizard la buena calidad de los
materiales y trabajos y responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcidén definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.
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Si la Inspeccion advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, a la
mala ejecucidn de las obras, notificara al Contratista, quien debera repararlos o corregirlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
reparaciones exigidas, la Inspeccién podra hacerlo por cuenta del Contratista y comprometer su
importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantia de
contrato o el fondo de reparo.

5.12. Uso de patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos,
patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato.

La Contratista pondra a la Administracion a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso
indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el Unico responsable de los
reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

5.13. Planos conforme a obra: En oportunidad de concluir los trabajos la Contratista deberd
confeccionar y presentar a la Inspeccidn para su aprobacion los planos "conforme a obra".

La Inspeccidon comunicara al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) dias
corridos de presentados; de no expedirse, el Contratista la intimara para que lo haga en los
proximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregard a la Inspeccién un juego original
(planos en papel vegetal orillados) y dos (2) juegos de copias.

Sélo cumplidos estos requisitos, se estara en condiciones de labrar el Acta de Recepcién Provisoria.

Su no cumplimiento dara lugar a la aplicacién del Art. 10-1 inc.) d) de este Pliego de Condiciones
Generales.

5.14. Fotografias de obra: La Contratista debera proveer a su cargo y mensualmente hasta la
Recepcion Provisoria total, fotografias color 10 x 15, en cantidad no menor a cinco (5) tomas, que
destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las tomas. Debera
estamparse la fecha de los tomas en cada copia.

La Inspeccién determinara el punto y el angulo de donde se tomaran las vistas.
Las obras que queden ocultas deberan documentarse fotograficamente.

La cdmara fotografica, adecuada a juicio de la Inspeccidn, deberd estar en obra permanentemente
y a disposicién de ella.

5.15. Manuales de uso y mantenimiento: La Contratista debera proveer a su cargo y al momento
de efectuarse la Recepcién Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento del edificio
construido. No se incluye en esta licitacién.

5.16. Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento: La Contratista debera
organizar, supervisar y dictar por si mismo o por sus representantes, cursos o cursillos
tedrico/practicos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento,
designados por la Administracién. No se incluye en esta licitacion.

CAPITULO 6 REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

6.1. Personal en obra: La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con
experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en nimero suficiente
para que la obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.
Toda persona que a juicio de la Inspeccidon de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la direccidén técnica o Inspeccién, deberd ser
inmediatamente retirada de la obra y no podrd volver a trabajar en la misma.
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6.2. Registro y pago del personal: Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del
personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales
en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacién y
reglamentacién nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso
de incumplimiento se aplicard la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416.

Esta cldusula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento
de lo establecido en este Articulo serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccién
al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibird los libros que se le
requieran.-

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta
de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dard derecho alguno a la Contratista, ni
correran intereses por el retardo.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este Articulo podrd hacer pasible a la Contratista de la rescisiéon del Contrato por
causas imputables sdlo a él. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeto a las mismas penalidades que las
detalladas.

6.3. Subcontratistas: La Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados
y aceptados por la Inspeccion de Obra.-

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a
su aceptacion la ndmina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos
y financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacién de subcontratistas, la Contratista solo podrd solicitar
reconsideracién a la Administracion cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupacién de Subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracién obligacién alguna con el Subcontratista.-
Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracién y la Contratista.-

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.-

La Contratista facilitara, coordinara y vigilard la marcha simultdnea o sucesiva de todos lo trabajos,
y someterd al juicio decisivo de la Inspeccidon de Obra todo hecho o conflicto de caracter técnico
gue se produjere en obra.

En caso necesario, a juicio de la Inspeccién de Obra, podrd a través de la Contratista convocar a
cualquier Subcontratista a reuniones de coordinacion.

6.4. Trabajos nocturnos o en dias festivos: Solo se consideraran dias festivos los expresamente
indicados como tales y los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucién del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes
a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato.-
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El trabajo se desarrollard previa autorizacidon de la Inspeccién de obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucién y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccidn
Técnica y de la Inspeccidn durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista a la Inspeccién, sino por la Administracién, y
su monto serd descontado de los certificados de obra correspondientes.

6.5. Higiene y Seguridad en el Trabajo: La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley
19587 y Decreto Reglamentario 351/79, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo
para obreros de la construccién, tanto para su personal propio como del personal de todos sus
subcontratistas.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
"Programa de Prevencién", del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Art. 10-1 de este
Pliego, el Art. 42° de la Ley 4416 de Obras Publicas y la Ley Provincial 6281.-

Mensualmente, en ocasion de cada medicidon de obra, la Contratista presentard a la Inspeccidn,
informacién estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese
periodo.

La Inspeccion de Obra podrd imponer restricciones que impidan o limiten las acciones de la
Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa de Prevencién, sin derecho a
reclamo alguno por parte de la Contratista.

CAPITULO 7 ALTERACIONES DE OBRA

7.1. Trabajos Adicionales y/o Supresiones: Todo cambio o alteracién de las condiciones del
Contrato, se regird por lo establecido en el Capitulo VIII de la Ley 4416 de Obras Publicas y el
Decreto 313/81.

7.2. Conocimiento del terreno: La presentacién de la propuesta crea la presuncidon absoluta de que
sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento del
terreno y que han verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado
la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de fundacién adecuada para las distintas
fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las
indicadas en los planos.-

7.3. Estudio de la documentacidn: El precio de la obra incluye el valor de todos los items
detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por lo que no se aceptara
reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre lo especificado en
los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a desniveles, mala
calidad del terreno, achique o relleno de excavaciones, pozos ciegos y sotanos, etc.

Ademads la presentacion de la propuesta crea presuncién absoluta de que el proponente y su
representante técnico han estudiado los planos y demds documentos técnicos de la
documentacién, que han efectuado sus propios computos y calculos de costos de la obra y que se
han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por la Administracién, sélo
tendran caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho a la Contratista a reclamos si fueran
incompletos.

CAPITULO 8 PAGO DE LA OBRA

8.1. Precio: Conforme a lo definido en el Art.1 4 de este Pliego, la obra se realizara por el sistema
de ejecucion de AJUSTE ALZADO.
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El precio de la obra serd el propuesto como basico por la Contra-tista, y aceptado por la
Administracion en el contrato de construccién.

La Administracion sera considerada como consumidor final.

8.2. Medicion de los trabajos: La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos
gue a juicio de la Inspeccidn se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y
a la obra con caracter definitivo.

La medicidn debera efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se
realizara el ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la medicidn se le tendra por
conforme con el resultado de la operacidon. Quedard constancia en la planilla de medicion de la
conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante.

En caso de disconformidad con la medicién efectuada, deberd manifestarlo, y en el plazo
perentorio de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren.

Sin este requisito, su observaciéon quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion
ulterior al respecto.

8.3. Certificacidn de los trabajos: Dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del primer
dia siguiente al mes de ejecucién de los trabajos, la Administracion confeccionard y emitira el
certificado mensual de obra basica, conforme al resultado de la planilla de medicidon de obra. Al
momento de la firma del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente
(Resol. 92/94 de D.G.R. y Resol. 3419/91 de D.G.1.).-

La Contratista firmard de conformidad cada certificado o formulara las reservas que estime
corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas, caso
contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Una vez suscripto por la Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregara
una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable".

8.4. Reajuste de Precios: El precio total de la obra, formulado en el Formulario Oficial de Propuesta
y que integra el Contrato, no sufrird modificaciones por reajuste de precios.

8.5. Pago de los Certificados: Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los
Articulos 8 2 y 8 3 de este Pliego, serd abonado por la Administracidon dentro de los treinta (30)
dias corridos contados a partir de la aprobacién del mismo, salvo que la Contratista hubiere
opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregard a dicho plazo la demora
causada por tal motivo.

8.6. Pago de intereses: Si el pago de un certificado se retardare mds del plazo estipulado por el Art.
64° de la Ley 4416, la Contratista tendra derecho a reclamar intereses por mora, con las tasas y las
condiciones establecidas en el articulo 1° del decreto 603/90 reglamentario de la Ley 4416/80,
pero no tendrd derecho al pago de interés si el retraso fuera causado por la Contratista debido a
alguna de las causas enumeradas en el Art. 61° de la Ley 4416.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo hasta el dia en que la Contratista fuere
notificada que esta a su disposicion el importe correspondiente.

Cuando La Administracion cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 dias
corridos posteriores a la fecha de factura), podra deducir de los mismos el porcentaje considerado
por la contratista en concepto de costos de financiacion, proporcional al periodo anticipado. A tal
efecto las empresas deberdn consignar en su documentacion Licitatoria de manera explicita la
naturaleza y porcentajes aplicados en la determinaciéon de sus costos de financiacién de la Obra.-

8.7. Fondo de Reparo: Del importe total de cada certificado de obra y de modificaciones de
precios, excepto los de acopios e intereses, se deducird el CINCO POR CIENTO (5%), para
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constitucién del Fondo de Reparo el que, de acuerdo al Art. 62° de la Ley 4416 y los Arts. 9° y 11°
del Decreto 313/81, sera retenido hasta la Recepcion Definitiva total de la obra.

Ademas, a las liquidaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendra el porcentaje fijado para la Garantia Contractual.

En caso de optarse por sustituir estas retenciones, deberan constituirse las correspondientes
garantias suplementarias.

8.8. Transferencia de Certificados: La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de
crédito mencionado en el Art. 58° de la Ley 4416 y expedido por la Administracion serd valida
Unicamente con su firma previamente certificada en la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad
por funcionarios autorizados.

La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales no se
haya cumplido con la formalidad precedente.

8.9. Certificado Final: Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva
de la obra se pondra término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentardn los créditos y débitos a que las partes
se consideren con derecho. No seran admitidas reclamaciones econémicas con posterioridad,
cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o
parcial de la obra.

CAPITULO 9 PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

9 .1. Plazo de terminacidn de los trabajos: Los plazos de ejecucién de obra quedan determinados
en las CONDICIONES PARTICU-LARES de este Pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de Ia
Administracion, dentro del plazo total de ejecucidn establecido.

El plazo se contard a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos, y se
extendera hasta la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria Total, siendo de aplicacién al respecto
las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley 4416 y de los Arts. 30° y 31° del Decreto
313/81.

Del plazo total de ejecucién no se deducira tiempo alguno por suspensidon de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion.

Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucidn fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Art. 10 1 Inc. d) del presente Pliego.

9.2. Prorroga de plazos: Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de
modificaciones, cuya ejecucién requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la
Contratista tendra derecho a requerir prérroga del plazo de terminacién original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Art. 46° de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracidon podra otorgar la ampliacién del plazo para la terminacién de la obra. La
Contratista deberd dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la
ampliacidn, caso contrario no serd considerada.

9.3. Finalizacion de los trabajos y Recepcion Provisoria: Terminada la obra, la Inspeccién de obra
procedera a su verificacién. Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se
procederd a labrar el Acta de Recepcidon Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efectiva
terminacion de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto
adicionales como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones que
deberan ser corregidas en un tiempo perentorio.
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Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucidn de los trabajos, a la terminacién de
los mismos se labrardn las correspondientes Actas de Recepcién Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.-

9.4. Mora automatica: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debida-
mente otorgadas, la Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las
condiciones de contrato, entrarda automdticamente en mora sin necesidad de ningln
requerimiento.-

Ademas de las multas previstas en el Art. 10 1 Inc. d), la Contratista tomara a su exclusivo cargo los
gastos de Inspeccidn que origine el atraso de la obra.

9.5. Plazo de garantia: Una vez labrada el Acta de Recepcidén Provisoria, comenzara a correr el
plazo de garantia, segun el Pliego de Condiciones Particulares.-

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produje-ren,
y deberd ademads efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion, ésta podra fijar un plazo adicional
de garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccion de obra, no tendra derecho a reclamacion alguna por el periodo extra que tardare en
resolverlas y de hecho se extendera automaticamente el plazo de garantia.

9.6. Verificacion y Recepcidon Definitivas: Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la
verificacion y Recepcién Definitiva, que se efectuaran con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Inspeccidon estimare
necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las construcciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la Recepcion Provisoria.

La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion como previo requisito
indispensable a la verificacidn de obra a los efectos de la Recepcion Definitiva.

9.7. Devolucidn de garantias: Dentro de los treinta (30) dias corridos del acto de ratificacion por la
Administracién de las recepciones provisoria y definitiva, le serdn devueltos a la Contratista la
Garantia de Contrato y el Fondo de Reparo respectivamente, estipulados en los Arts. 29°y 78° de |a
Ley 4416.

CAPITULO 10 REGIMEN DE SANCIONES y RESCISION DE CONTRATO
10.1. Multas: La Contratista se hard pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1%o) del monto total del Contrato
por dia de atraso;

b) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacion o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL
(1%) del monto total del Contrato por dia de atraso;

c) Por mora en la presentacién de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio:
UNO POR MIL (1%0) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d) Por mora en la terminacién de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5%o) del monto total
del Contrato por dia de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccién o de Comunicaciones de Direccién
Técnica: UNO POR MIL (1%.) del monto total de Contrato, por cada vez;
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f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién: DOS POR MIL (2%o) del
monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por Causas imputables al Contratista, se
produjere una diferencia entre el porcentaje mensual real ejecutado al mes que se considere y el
porcentaje mensual previsto en el Plan de trabajos correspondientes al mismo mes, se aplicara una
multa equivalente al 10% del monto de la diferencia resultante entre lo Certificado y lo previsto,
incluidas las modificaciones de precios que se produjeren en dicho periodo. Las Multas se
deducirdn automdticamente de los certificados de obra correspondiente al periodo en que se
produjere el atraso, conforme lo establece el art. 40° de la Ley 4416.

Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1o/00) del monto
del Contrato por cada vez.

h) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art.6-6): DOS POR
MIL (2 o/o0) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra,
conforme lo establece el Art. 40° de la Ley 4416.

10.2. Acumulacién de Multas: Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos
enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion
tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81° Inc. f) Ley 4416).

La aplicaciéon de cada sancién no liberard a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

10.3. Rescision de Contrato: Causas, notificacion y efectos. El Contrato podra rescindirse, por
derecho de la Administracién o de la Contratista, por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° de la Ley 4416 y en los Arts. 6 2 y 10 1 y concordantes
de este Pliego.

Las causas de rescisién que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la
otra, le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la rescisién se procedera conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° de la Ley 4416 y Decreto
313/81.

En el caso de que la rescision sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos del Art.
83° de la Ley 4416.

En cualquier caso, la Administracidn podra continuar las obras utilizando la documentacidn técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.-

CAPITULO 11 RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

11.1. Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Art. 43° de la Ley 4416, la responsabilidad del
proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaerd sobre la Administracién,
con excepcion de las partes que hayan sido delegadas a la Contratista.-

Pertenece a la Administracion la propiedad intelectual del proyecto elaborado.

11.2. Normas de interpretacion: La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de
los planos y especificaciones para la realizacion de la obra.

La documentaciéon del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las cldusulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas cldausulas o articulos claros aparecieren en contradiccidon se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacién de los documentos del Contrato que se indican en el
Art.1 3 del presente Pliego. Si con ese orden de prelacion no se lograre armonizar aquella
contradiccion, seran de aplicacién los principios generales expresados en el Art. 1198° del Cédigo
Civil y en el Art. 217° del Cédigo de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretacion del
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Art. 218° de este mismo Cddigo. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las érdenes de
Inspeccidn de acuerdo a lo establecido en la presente documentacion.

11.3. Cumplimiento de disposiciones administrativas: En todas las operaciones relacionadas con la
ejecucion de la obra la Contratista cumplira estrictamente las leyes y decretos nacionales y
provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y policiales, y demas disposiciones publicas
vigentes, y serd responsable y estard a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perijuicios,
intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccidén a las mismas.

Asimismo la Contratista serd responsable y estardn a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes
previa revisacion y conformidad de la Inspeccidn y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de
un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la
Inspeccién.

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas
a su cargo por la Contratista.

11.4. Danos a personas y propiedades: La Contratista tomard oportunamente todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la obra misma, y serd
responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como
asimismo a las propiedades o bienes propios, de la Administracion o de terceros, ya sea por
maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y por causas eventuales.

La reparacién de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrdn por
cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcidn Provisoria de la obra y durante la ejecucién
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracidn podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el
importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a
formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

11.5. Responsabilidad legal: La Contratista serd responsable de sus trabajos conforme a la Ley
4416, a los Art. 1109°, 1113°, 1630°, 1631°, 1645° y demads concordantes del Cddigo Civil, y a las
demas leyes vigentes, y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes sobre
responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepciéon Definitiva de la obra el Contratista no
guedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no
pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcién, aun cuando de ellos no pudieren resultar la
ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias corridos, a partir de su
descubrimiento, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente
Articulo.

11.6. Prescripciones: En cumplimiento del Art. 3957° del Cddigo Civil por el que la accién que aun
no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones antisismicas de la obra solo
pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Art. 4023° del Cdédigo Civil, aplicado a las
responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Art. 1646° del mismo,
correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se advirtiere la amenaza
de ruina total o parcial de la obra, aunque sin menoscabo de las eventuales descargas que la
Contratista fundare.

11.7. Responsabilidad en Transporte de Personal: Cuando la Contratista deba transportar
personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehiculos propios o contratados (automoviles,
camionetas u dmnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la inscripcién previa en la Direccion
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de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado
por Comitente Determinado".-

VALOR DE LAS ESTAMPILLAS

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta,

Alternativas de Oferta y duplicados correspondientes es de PESOS............ccecevrirsensnnrnenssnnssnssanssnnnns
........................................................................................................................... (Seereerrnerrncrnerrsrensenneseneeness)
VALOR DEL PLIEGO

Fijase en 1a sumMa d@ PESOS: ........ccuiiiiiinneiinerinsnsssesssnnsssassesasesssesssessssnsssssssssssssnsssssnsssssssnsessssnsssnsssnes
........................................................................................................................... (Seeveeerrererrnneeenresernnreeesaeenns),

el valor de los Pliegos y Bases de la Licitacion, a abonar en Tesoreria Municipal.

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Articulo, se encuentran presentes en la CIRCULAR
N°1
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DECLARACION JURADA DE LEY

Direccidn

General de Obras

OBRA:
“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

DECLARACION JURADA DE LEY

Conforme a lo dispuesto en la legislacién vigente, el oferente (nombre o razén social)

Declara:

1- Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite, se aceptara la jurisdiccién
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero
Federal y a cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creare. (Art. 21, inc. c
Ley 4416).

2- Que deja expresa constancia de conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutard la obra
de referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el pliego licitatorio. (Art. 21 inc. ¢ Ley
4416).

3- Que no tiene ninguna relacion o dependencia con personal de la Municipalidad de Tupungato,
que haya intervenido en la elaboracidn del Proyecto y llamado a licitacién de la presente obra y
que no esta incluido en las demas causales de incompatibilidad establecidos en el art. 26 de la
Ley 4341.

4- Que ningun permanente de la Empresa tiene relacidon de dependencia o Contrato de Locacién
de Servicio con la Administracién Publica Provincial (Art. 14 inc. b) y c) del Estatuto del
Empleado Publico).
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Direccién

General de Obras

OBRA:
“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ubicacién de la obra respecto a la mancha urbana. Imagen Satelital.
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NECESIDAD A SATISFACER.

La calle Iriarte es uno de los ingresos principales al Distrito La Arboleda y Distrito El Zampal del
Departamento de Tupungato. Esta arteria es el paso de quienes viajan desde o hacia los lugares antes
mencionados. Es por esto que se busca mejorar tanto la circulaciéon vehicular como peatonal de los

habitantes de la zona y las personas que asisten a la Escuela N° 1-105 Lindor Castillo.

ANTECEDENTES

La vereda contigua a la escuela Lindor Castillo se encontraba intransitable, debido a roturas, desniveles
y superposicion de las losas, ocacionado por las raices de los Alamos Blancos ubicados en el margen
oeste de la calle. Es por esto que con el aval de la Direccion Provincial de Vialidad, la Direccion de
Recursos Naturales Renovables Delegacion Valle de Uco y el Area de Gestion Ambiental, Espacios
Verdes de la Municipalida de Tupungato, se realizo la erradicacion de 18 (dieciocho) ejemplares

arbodreos.

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

1. Margen Este de la calzada, los trabajos de tala y erradicacion, provocaron la demolicién de losas,

cunetas, cordones y puentes que se encontraban alrededor de cada Alamo.

Ademas con la extraccion de tocones y raices con retroexcavadora, el suelo quedo removido y con

hoyos abiertos de gran magnitud.

2. Margen Oeste de la calzada, En el lado este de la calle Iriarte no existe cuneta, cordon, ni banquina,
sumado a que los vecinos arrojan aguas grises en la via publica, generando un foco infeccioso sobre la

calzada, lo que implica un riesgo para la salud para todos aquellos que transitan la zona.
El estado de la zona se caracteriza por:

* Equipamiento urbano deficiente.

* Desagues sobre la calzada.

* Inexistencia de cordones en ambos lados de la calzada.

* Veredas rotas, desniveladas y faltantes en tramos. - Inexistencia de cuneta.

OBIJETIVO DEL PROYECTO

Con la concrecidn de la obra, se pretende brindar mayor seguridad en el desplazamiento peatonal de

todos aquellos que transiten la zona, en especial el de los nifios que asisten al colegio. Ademas lograr
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una significativa mejora en el drenaje superficial de aguas pluviales, encauzandola en el nuevo sistema
de cunetas y vinculdndolo con la traza existente. De esta forma se lograra la rapida eliminacion del

agua de lluvia y aguas grises, el riego del arbolado publico, confinar la calzada, entre otros beneficios.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto sobre el frente de la Escuela N° 1-105 Lindor Castillo, busca beneficiar directamente a las
personas que asisten a la escuela a través de la construccion de una vereda por donde puedan circular,
evitando que se utilice la calle para este fin. Ademas beneficiara a los habitantes de la zona ya que a
través de la construccién de cordon y acequia se encauzara el agua de los desagies pluviales y aguas
grises provenientes de las viviendas, evitando asi el barro que se forma sobre la banquina existente. Se
mejorara también la infraestructura de las vias, creando zonas de transito seguro, eficiente, cdmodo y

placentero para los transeundes.
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO MARGEN OESTE DE CALLE IRIARTE

o LA

Relevamiento Fotografico: Puente N°1 a ejecutar

Relevamiento Fotografico: Cruzacalle N°1 a: 20,00m (segun plano de Mensura 14 6036)
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Relevamiento Fotografico: Puente N°2 a ejecutar

Relevamiento Fotografico: Puente N°3 a ejecutar
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Relevamiento Fotografico: Puente N°1 a demoler y ejecutar nuevo
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Relevamiento Fotografico: Poste madera a remplazar por poste Hormigon

Relevamiento Fotografico: Puente N°2 a demoler y ejecutar nuevo. Ancho existente: 4,00m
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Relevamiento Fotografico: Vereda Centro de Salud La Arboleda
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Relevamiento Fotografico: Puente N°4 a demoler y ejecutar nuevo. Ancho existente: 7,00m
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Direccion

General de Obras

OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

A. ACLARACIONES

La documentacién técnica de la presente licitacion, debera considerarse como orientativa, como asi
también todos los detalles de obra, por tal motivo la Empresa interesa deberd realizar el Proyecto
Ejecutivo definitivo el cual serd aprobado por la Direccién General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato.

Equivalencia de normas y cédigos

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas se haga referencia a las normas y cédigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutar o verificar sin especificar su fecha, se aplicardn las disposiciones de la ultima edicién o
revision de las normas y cédigos pertinentes en vigencia publicados a la fecha del Llamado a
Licitacidn, salvo estipulacidn expresa en contrario en el Contrato. En caso de que se trate de normas
y cddigos nacionales, o relacionados con un pais o region determinados, se aceptaran -con sujecion
al examen y consentimiento previos por escrito del Contratante otras normas reconocidas que
aseguren una calidad en gran medida igual o superior a la de las normas y cddigos especificados. La
Contratista debera describir con todo detalle por escrito, y proporcionar al Contratante por lo menos
28 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, las diferencias que existan
entre las normas especificadas y las que propone como alternativa.

Si el Contratante determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtencién de una
calidad en gran medida igual o superior, la Contratista debera cumplir con las normas especificadas
en los documentos.

Reglamentos a utilizar

Los Reglamentos que se incluyen en este item son de aplicacion obligatoria y no se podran
reemplazar por otros similares:

“DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO”

“NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO” D.N.V. EDICION 1.998

“NORMAS IRAM 10005”

B. TRABAJOS PRELIMINARES
B.1. LIBROS DE OBRA
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Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Acta de Inicio, la Contratista proveerd
sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspeccidn, tres libros tipo 3004 N2 3 segun el siguiente detalle:

Libro de actas (para la Inspeccién )

Libro de érdenes de servicio (para la Inspeccién )

Las érdenes, citaciones o instrucciones que la Inspeccién deba transmitir al Contratista o su
Representante, seran extendidas en el Libro de Ordenes de Servicio, foliado por triplicado y
rubricado por la Contratista. El original sera para la Inspeccion, el duplicado con la constancia
de recepcién para la Contratista y el triplicado se mantendra en el libro, que quedara en
poder del Inspector de Obra.

El Representante Técnico debera notificarse en forma obligatoria, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de ser requerido por la Inspeccién de obra.

La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerard
incumplimiento de la Orden de Servicio y motivara la aplicaciéon de la Multa prevista en el
presente pliego, ademas de considerarlo debidamente notificado. Esta circunstancia facultara
a la Inspeccién a exigir la remocidn del Representante Técnico.

Se considerard que toda Orden de Servicios estd comprendida dentro de lo estipulado en el
Contrato, y que no importa modificaciéon de lo pactado ni encomienda de trabajo adicional,
salvo el caso que en ella se hiciera manifestacion expresa de lo contrario.

Aun cuando la Contratista considere que una Orden de Servicio no se ajusta a los términos
del Contrato, debera notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad, sin
perjuicio de presentar a la Inspeccién, por intermedio del Director Técnico, y en el término de
cinco (5) dias habiles de producida su notificacion, un reclamo fundando las razones que le
asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista queda obligado a
cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar posteriores reclamos por ningun
concepto.

Negativa de notificarse o incumplimiento de una orden de servicio:
La negativa de notificarse y/o incumplimiento de una Orden de Servicio hara pasible al
Contratista de una multa por valor del 1 % (Uno por mil) del monto contractual.

Libro de notas de pedido (para la Empresa)

Las comunicaciones que realice el Contratista a la Inspeccion para observar y /o aclarar y/o
definir detalles de ejecucion de trabajos, como asi también los actos o situaciones relevantes
para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban quedar por escrito, seran
consignados cronoldgicamente en el Libro de Notas de Pedido provisto por la Contratista,
foliado por triplicado y rubricado por la Inspeccién. El original serd para la Contratista, el
duplicado con la constancia de recepcién para la Inspeccion y el triplicado se mantendra en el
libro, que quedard en poder del Director Técnico.

La Inspeccion de obra deberd recibirla al solo requerimiento del Director Técnico. La
recepcion por el Inspector de una Nota de pedido, no implicara conocimiento ni aceptacion
de su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido.

Las Notas de Pedido deberan ser contestadas dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles de
efectuada su notificacidn a la Inspeccién.

Validez de las 6rdenes de servicios y de las notas de pedido:
Las Ordenes de Servicio que imparta la Inspeccién y las Notas de Pedido que formule la Contratista,
no tendran validez si no se realizan a través de los respectivos Libros habilitados a tal efecto.
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C. REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista, deberd contar en obra con un Director Técnico, categoria “A”, matriculado en el
colegio correspondiente; ademads debera adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo” certificada
por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra. Sera la Unica
persona autorizada de mantener al dia, los libros de comunicacién, con la inspeccién.

D. CAPATAZ IDONEO
La contratista, deberd contar en obra, en toda la jornada laboral, con un capataz idéneo para recibir
las instrucciones y ejecutarlas.

E. SEGURIDAD E HIGIENE
Al momento del acta de inicio de obra se deberd presentar:
e Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente,
e Aviso de obra presentado en la ART,
e Formulario 931,
e Seguros personales,
e Clausula de no repeticion a favor del municipio,
e Copia de la Néomina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos, Quimicos y
Bioldgicos),
e Plan de capacitaciones segun la actividad,
e Ultima entrega de EPP,
e Podliza y pago de seguros de vehiculos,
e Check list de herramientas y maquinas,

La Contratista deberd contar en obra con un Licenciado en Higiene y Seguridad, quien serd
responsable del cumplimiento del presente item, el mismo deberd acreditar ser profesional
habilitado; ademas deberda adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo” certificada por la casa de
estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra.

Ademads, se debera tener en cuenta que todos los procesos involucrados en el proyecto deben
cumplimentar con la Siguiente Normativa:

= Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.

= Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

= Ley 24449/95 (Ley de Transito).

= Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la

= Construccion).

= Ley 21663/74 (Prevencion y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias

o Agentes Cancerigenos).

=  Decreto 1338/96.

= Resolucion de la SRT 415/02.

= Resolucion de la SRT 299/11.

= Resolucion de la SRT 85/12.

= Resolucién de la Secretaria de Energia 1102/04.

F. GESTION AMBIENTAL
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislacion
vigente en:
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= Produccion, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales.
= (Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la elaboracion.

= (Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboracién y de
residuos de la construccion y/o demolicion.

= Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados
= Gestion ambiental.

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el
Manual de Evaluaciéon y Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA Il) — Versién 2007.

Asimismo, se debe seguir cualquier otra prescripcién que se indique en el Pliego de Especificaciones
Generales Particulares y toda Normativa Nacional, Provincial y Municipal.

G. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA

La Contratista serd responsable del traslado a la obra de la Inspeccién. La frecuencia respondera a las
tareas que se estén ejecutando, teniendo un minimo de tres (3) veces semanales durante el tiempo
gue dure la obra.

H. SENALIZACION Y SEGURIDAD

H.1 SENALIZACION DE OBRA:

Se sefializara todo el perimetro del sector donde se realizara la obra con cintas de peligro y tachos de
200Its color naranjas, parcialmente llenos con arena y demarcados con cinta reflectiva, ubicados a
una distancia maxima de 6mts, y con carteles indicadores.

Sefializacion de los desvios

Serd obligacion de la Contratista poner las sefiales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso
de emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacién.

Las sefales serdn bien visibles especialmente de noche (sefiales luminosas), con indicacién de la
velocidad maxima para la circulacion vehicular en el sector de emplazamiento de la obra, abarcando
una longitud de 200m hacia cada lado del lugar de inicio de los trabajos.

H.2: SEGURIDAD DE OBRA

La Contratista debera mantener personal de vigilancia durante todo el periodo que conlleve a la
materializacion de las obras, con lo que la misma se hard responsable de dafios y/o perjuicios a
terceros que devengan de la falta de vigilancia de la obra.

La seguridad de la obra estard a cargo de la empresa hasta la recepcion de la misma.

I. EQUIPAMIENTO MINIMO
La contratista deberd contar con el siguiente equipamiento minimo para el desarrollo de la obra:

= Un (1) motopison.
= Una (1) maquinas hormigoneras de 250 .
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= Diez (10) moldes metalicos de cuneta.

= Veinte (20) moldes metalicos de banquina.

= Diez (10) moldes metalicos de cordon.

= Un (1) vibrador aguja de inmersion.

= Uno (1) molde para probetas de hormigdn.

= Un (1) cono de Abrams.

= Herramientas, equipos y elementos necesarios para realizar con la calidad requerida, los
distintos rubros que componen las obras.

La Inspeccidn podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos para mantener una normal
ejecuciéon de los trabajos, sin que esto dé lugar a reconocimiento econdmico alguno, y asi poder
terminar dentro del plazo contractual las obras.

La empresa contratista tendrd CINCO (5) dias habiles a partir de la fecha del ACTA DE INICIO O

REPLANTEO, deberd colocar en la obra todo el equipo detallado en su cotizacién, el que
permanecerd en la misma, hasta la fecha de confeccién del ACTA DE TERMINACION DE OBRA.

DESCRIPCION DE OBRA

Relevamiento y Replanteo de obra

El relevamiento y replanteo estard a cargo de la Empresa, el cual se hara en la forma, el término y las
condiciones que establezca la Inspeccién de Obra. El mismo debera estar realizado por personal
idoneo en el tema (Profesional habilitado con incumbencia en la materia).

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones, asi como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serdn por cuenta de la
Contratista.

La Inspeccidon de Obra controlard y verificara el replanteo. Una vez establecidos los puntos fijos por la
contratista y aceptados por la Inspeccidn, la empresa serd responsable de su inalterabilidad vy
conservacion.

En el caso de no existir plano de mensura aprobado, el municipio otorgara linea para que la Contratista
realice el correspondiente replanteo.

Errores de replanteo de obra

La Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta de la Contratista.
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TRABAJOS PRELIMINARES Y DE MANTENIMIENTO

ITEM 1: CARTEL DE OBRA

La Empresa debera colocar uno (1) Cartel de Obra, con las dimensiones, caracteristicas y textos que se
indican en la documentacion técnica; en los lugares que seran fijados por la Inspeccidén.

ITEM 2: OBRADOR Y BANO QUiMICO

Obrador

La Contratista debe suministrar una Oficina para el Personal de la Supervisién de Obra. La misma
debe estar totalmente instalada y en funcionamiento al iniciarse los trabajos de obra, y debe
mantenerse de esta forma hasta la recepcién definitiva de la obra.

El Contratista debe proveer a la Oficina para el Personal de la Supervision de Obra de todos los
requisitos establecidos en la Tabla

REQUISITOS OBRADOR

PLIEGOS Y La Oficina para el Personal de la Supervisién de Obra debe contar con
DOCUMENTOS todos los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Pliegos de Bases y
Condiciones, planos del proyecto y cualquier otro documento de
cardacter contractual que forme parte del proyecto.

DIMENSIONES La Oficina debe contar, como minimo, con una superficie de 12m?.

MODULOS ANEXOS La Oficina debe contar un médulo sanitario.

INSTALACIONES La Oficina y sus mddulos anexos deben contar con instalaciones
eléctricas.

UBICACION La Oficina debe estar ubicada a una distancia no mayor a cincuenta

metros (50 m) de la Obra.
La ubicacién debe ser aprobada por la Inspeccion.

Baio Quimico
La Contratista deberd suministrar un bano quimico destinado al personal de obra en cada puesto de
trabajo (uno por loteo). La ubicacién del mismo debe ser aprobada por la Inspeccidn.

Previo al INICIO DE OBRA y con una antelacion de 7 dias, la Contratista debera
notificar a los vecinos los trabajos a realizar, formulando un programa definido
para la ejecucion de cada tarea, que contemple las medidas de prevencion
correspondientes.

TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO ESTE DE LA CALZADA
Sobre el margen Este de la calzada (coincidente a la ubicacion de la Escuela) se realizaran los trabajos
gue a continuacidn se describen:

ITEM 2.1 DEMOLICION

La Contratista debera ejecutar todas las demoliciones que aun sin estar indicadas en este pliego sean
necesarias por razones constructivas, motivo por el cual cualquier tipo de omisién respecto de la
demolicion y el espiritu del objeto del presente item no da derecho al Contratista para el reclamo de
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pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas
todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.

La Empresa debera demoler puentes vehiculares, cunetas, restos de losas, entre otros.

La Inspecciéon no permitird la demolicidn en serie sino que, para garantizar el acceso a los distintos
establecimientos, puente vehicular demolido, debera ser construido de inmediato. Ademas en el
caso de que sea posible, durante el periodo de armado, llenado y fragiie, la Contratista debera
prever un puente vehicular provisorio.

La Contratista es la Unica responsable por los dafios que pudiera ocasionar durante la ejecucién de
los trabajos de demolicidn, a personas fisicas y/o bienes del Estado y/o de terceros sean linderos o
no, debidos a negligencia o adopcion de medidas de seguridades ineficaces y/o insuficientes

La Contratista deberd proveer los medios necesarios a su costo, para el traslado, retiro y/o
transporte todo los escombros producidos por la demolicién.

ITEM 2.2 NIVELACION Y COMPACTADO

Luego de que la Inspeccidn apruebe el replanteo de obra, la Empresa debera realizar las tareas de:
e Nivelacidn y compactado terreno existente,
e Relleno con material estabilizado, correspondiente al resultado del replanteo y nivelacién.

e Nivelacidn y compactado de suelo seleccionado.

ITEM 2.3 EXCAVACION Y PERFILADO DE CUNETA
Una vez realizado y aprobado el replanteo de obra, se procedera a ejecutar la excavacion y perfilado
de cuneta

2.3.1 Niveles

Las lineas y los niveles de referencia los fijara la Inspeccién y deberdn mantenerse sin alteracién
alguna, hasta la terminacién de la obra.

La Inspeccion sdlo sera la encargada de fijar los niveles, mientras que la contratista deberd trasladar
dichos niveles a lo largo de la obra.

Una vez que la contratista ha trasladado los niveles a los diferentes puntos de la obra, y previo a
ejecutar el colado del hormigdn, dichos niveles deberan ser aprobados por la Inspeccidn.

2.3.2 Excavaciones

Este trabajo consistird en toda excavaciéon necesaria para la construccion de desmontes y faldeos,
profundizacidn vy rectificacion de cunetas. Todo el material proveniente de la excavacién deberd ser
retirado por la Contratista bajo su cargo y transportado en un radio de 15 kilémetros como maximo,
lugar que indicara la Inspeccion.

ITEM 2.4 CONSTRUCCION DE PISO CUNETA

El espesor minimo de la capa de piso serd de 10 centimetros, la superficie de apoyo del mismo
deberd quedar perfectamente compactada y himeda antes de realizar el llenado y la terminacion de
la superficie del hormigdn deberd quedar lisa en su totalidad a los efectos de lograr un buen
escurrimiento del agua.
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ITEM 2.5 CONSTRUCCION DE PAREDES DE CUNETA

El espesor de las paredes de hormigdn de las cunetas serd 10 centimetros como minimo, no debera
presentar dientes entre moldeadas, de producirse los mismos la Contratista deberd demoler a su
cargo una longitud minima de dos metros a los efectos de corregir la imperfeccién.

ITEM 2.6 CONSTRUCCION DE BANQUINA

La banquina se construird de hormigdn simple de un espesor minimo de 20 centimetros y un ancho
minimo de 50 centimetros, con una pendiente transversal del 2% hacia la cuneta, deberan dejarse
insertos los estribos para corddn segun detalle.

ITEM 2.7 CONSTRUCCION DE CORDON

Los cordones tendran las dimensiones especificada en plano y se armaran segun el detalle. Se
dejaran barbacanas de desagiies cada 10 metros con una inclinacion de 45 grados en el sentido de la
pendiente longitudinal de la calle.

Se deberd dejar libre de corddn los accesos vehiculares.

Los cordones deberan ser armados con estribos de 6 mm cada 15 cm. La armadura longitudinal se
realizara con 2 hierros de 6 mm atados en cada encuentro.

ITEM 2.8 CONSTRUCCION DE VEREDA

Se construird la vereda, desde la Linea Municipal hasta la linea de cuneta. Las losas seran de 2,00m x
2,00m. El espesor de las juntas de dilataciones serd de 15 mm., las cudles seran rellenadas
posteriormente con material bituminoso.

La terminaciéon de la superficie serd enlucida y los bordes terminados con llana con canto
redondeado, La pendiente transversal sera del 2% . Las losas tendran un espesor de 10 cm.

La dosificacion sera de 300 kg. de cemento por m3.

Nota: Frente a la Escuela, existe un poste de eucalipto, el cual sirve como cruzacalle del ingreso del
suministro eléctrico, este debera quedar en el eje del arbolado publico.

En el caso de que esto no suceda, la Empresa debera realizar el traslado del mismo, dejando un
cuadrado de suelo natural de 0,40x0,40m alrededor del poste.

ITEM 2.9 CONSTRUCCION DE VEREDA CON MALLA (INGRESOS PUENTES VEHICULARES)

En cada ingreso vehicular, se ejecutaran losas de hormigdén de 2,00 x 2,00 x 0,10m de espesor con
malla electrosoldada 15x15 ¢6. El espesor de las juntas de dilataciones serda de 15 mm., las cuales
seran rellenadas posteriormente con material bituminoso.

Las mismas se realizaran desde la Linea Municipal, hasta el puente vehicular previamente realizado,
mientras que el ancho correspondera al ancho de cada puente.

La terminacién de la superficie serd enlucida y los bordes terminados con llana con canto
redondeado, La pendiente transversal sera del 2% . Las losas tendran un espesor de 10 cm.

La dosificacion sera de 300 kg. de cemento por m3.

ITEM 2.10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL FRENTE A INGRESO ESCUELA LINDOR CASTILLO
A:3,00 X 1,00 X 0,20M

Se realizardn puentes de acceso peatonal en los lugares indicadas en plano de detalle.

Caracteristicas
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= Las dimensiones serdn: ancho 3,00m. x 1,00m. x 0.20m.

= La armadura serd: 1 @10mm cada 10cm. en sentido transversal y 1 @8 mm cada 15cm. en
sentido longitudinal.

= La dosificacion serd de 300 kg. de cemento por m3.

La Contratista deberd solicitar a la Inspeccidn, anterior a realizar el colado de hormigén, la
aprobacion correspondiente, a los efectos de verificar encofrados, cuantias de armaduras y
recubrimientos.

ITEM 2.11 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

Se realizaran puentes de acceso vehicular segun el siguiente detalle.
1. Ingreso Escuela Lindor Castillo: ancho 4,00m

2. Ingreso Salon Comunitario La Arboleda: ancho 4,00m

3. Ingreso Centro de Salud La Arboleda: ancho 4,00m

4. Ingrereso Privado: ancho 7,00m

Caracteristicas
= La armadura serd: 1 @12mm cada 10cm. en sentido transversal y 1 @10 mm cada 15cm. en
sentido longitudinal.
= La dosificacion sera de 300 kg. de cemento por m3.

La Contratista debera solicitar a la Inspeccién, anterior a realizar el colado de hormigdn, la
aprobacion correspondiente, a los efectos de verificar encofrados, cuantias de armaduras vy
recubrimientos.

ITEM 2.12 CONSTRUCCION DE NICHO PARA ARBOLADO PUBLICO

Se realizaran Nichos destinados al arbolado publico cada 6,00m de separacidon. Previo a su
construccion se debera replantear la ubicacidn de los mismos, previendo una distancia adecuada a
los puentes vehiculares y peatonales.

Los nichos serdn de 1,00m x 1,00m. Las paredes tendrdn un espesor de 0,10m y el piso se mantendra
permeable. La dosificacion serd de 300 kg. de cemento por m3.

TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO OESTE DE LA CALZADA
Sobre el margen Oeste de la calzada (coincidente a la ubicacién del Area del Monolito Fundacional)
se realizaran los trabajos que a continuacién se describen:

ITEM 3.1 EXCAVACION Y PERFILADO DE CUNETA

Una vez realizado y aprobado el replanteo de obra, se procedera a ejecutar la excavacion y perfilado
de cuneta

3.1 Niveles

Las lineas y los niveles de referencia los fijara la Inspeccién y deberdan mantenerse sin alteracién
alguna, hasta la terminacion de la obra.
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La Inspeccion sélo sera la encargada de fijar los niveles, mientras que la contratista debera trasladar
dichos niveles a lo largo de la obra.

Una vez que la contratista ha trasladado los niveles a los diferentes puntos de la obra, y previo a
ejecutar el colado del hormigon, dichos niveles deberan ser aprobados por la Inspeccién.

3.2. Excavaciones

Este trabajo consistird en toda excavacion necesaria para la construccion de desmontes y faldeos,
profundizacion y rectificacidon de cunetas. Todo el material proveniente de la excavacién deberd ser
retirado por la Contratista bajo su cargo y transportado en un radio de 15 kilémetros como maximo,
lugar que indicara la Inspeccidn.

ITEM 3.2 CONSTRUCCION DE PISO CUNETA

El espesor minimo de la capa de piso serd de 10 centimetros, la superficie de apoyo del mismo
deberd quedar perfectamente compactada y himeda antes de realizar el llenado y la terminacion de
la superficie del hormigdn deberd quedar lisa en su totalidad a los efectos de lograr un buen
escurrimiento del agua.

ITEM 3.3 CONSTRUCCION DE PAREDES DE CUNETA

El espesor de las paredes de hormigdn de las cunetas serd 10 centimetros como minimo, no debera
presentar dientes entre moldeadas, de producirse los mismos la Contratista deberd demoler a su
cargo una longitud minima de dos metros a los efectos de corregir la imperfeccién.

ITEM 3.4 CONSTRUCCION DE BANQUINA

La banquina se construird de hormigdn simple de un espesor minimo de 20 centimetros y un ancho
minimo de 50 centimetros, con una pendiente transversal del 2% hacia la cuneta, deberan dejarse
insertos los estribos para corddn segun detalle.

ITEM 3.5 CONSTRUCCION DE CORDON

Los cordones tendran las dimensiones especificada en plano y se armaran segun el detalle. Se
dejaran barbacanas de desaglies cada 10 metros con una inclinacion de 45 grados en el sentido de la
pendiente longitudinal de la calle.

Se deberd dejar libre de corddn los accesos vehiculares.

Los cordones deberan ser armados con estribos de 6 mm cada 15 cm. La armadura longitudinal se
realizara con 2 hierros de 6 mm atados en cada encuentro.

ITEM 3.6 CONSTRUCCION DE LOSA CRUZACALLE

Una vez realizada la cuneta, se procederad a realizar la Losa Cruzacalle. La misma se detalla a
continuacion:

Las dimensiones serdn: ancho 1,20m. x 0,20m.

La armadura sera: 1 @12mm cada 10cm. en sentido transversal y 1 #10 mm cada 15cm. en sentido
longitudinal.

La dosificacion sera de 300 kg. de cemento por m3.

Se preveran dos (2) bocas de limpieza de 0,60m x 0,60m. una al inicio y otra al fin del cruzacalle, se
dejara embutido en la losa un marco perimetral metdlico de angulo 60x60 anclado a través de
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grampas de sujecion. La rejilla se realizara con planchuelas de 50mm dispuestas de forma vertical
cada 0,04m se separacion

ITEM 3.7 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

Se realizaradn puentes de acceso vehicular segun el siguiente detalle.
1. Ingreso Privado 1: ancho 3,00m

2. Ingreso Privado 2: ancho 3,00m

3. Ingreso Privado 3: ancho 3,00m

Caracteristicas
= La armadura serd: 1 @12mm cada 10cm. en sentido transversal y 1 @10 mm cada 15cm. en
sentido longitudinal.
= La dosificacion serd de 300 kg. de cemento por m3.

La Contratista debera solicitar a la Inspeccién, anterior a realizar el colado de hormigdn, la
aprobacion correspondiente, a los efectos de verificar encofrados, cuantias de armaduras vy
recubrimientos.

ITEM 3.8 CONSTRUCCION DE NICHO PARA ARBOLADO PUBLICO

Se realizaran Nichos destinados al arbolado publico cada 6,00m de separacidon. Previo a su
construccion se debera replantear la ubicacidn de los mismos, previendo una distancia adecuada a
los puentes vehiculares y peatonales.

Los nichos serdn de 1,00m x 1,00m. Las paredes tendrdn un espesor de 0,10m y el piso se mantendra
permeable. La dosificacion serd de 300 kg. de cemento por m3.

ITEM 3.9 CONSTRUCCION DE VEREDA

Se construird la vereda, desde la Linea Municipal hasta la linea de cuneta. Las losas seran de 2,00m x
2,00m. El espesor de las juntas de dilataciones sera de 15 mm., las cudles seran rellenadas
posteriormente con material bituminoso.

La terminacién de la superficie serd enlucida y los bordes terminados con llana con canto
redondeado, La pendiente transversal sera del 2% . Las losas tendran un espesor de 10 cm.

La dosificacion sera de 300 kg. de cemento por m3.

ITEM 3.10 CONSTRUCCION DE VEREDA CON MALLA (INGRESOS PUENTES VEHICULARES)

En cada ingreso vehicular, se ejecutaran losas de hormigén de 2,00 x 2,00 x 0,10m de espesor con
malla electrosoldada 15x15 ¢6. El espesor de las juntas de dilataciones serda de 15 mm., las cuales
seran rellenadas posteriormente con material bituminoso.

Las mismas se realizaran desde la Linea Municipal, hasta el puente vehicular previmente realizado,
mientras que el ancho correspondera al ancho de cada puente.

La terminacién de la superficie sera enlucida y los bordes terminados con llana con canto
redondeado, La pendiente transversal sera del 2% . Las losas tendrdan un espesor de 10 cm.

La dosificacion sera de 300 kg. de cemento por m3.
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OTROS

ITEM 4.1 FORESTACION
Se procederad a la plantacion del arbolado en los nichos previamente ejecutados, siguiendo las

caracteristicas que a continuacion se detallan:

La especia a colocar seran Catalpas de no menos de 2,50m de altura,

El hoyo deberd ser lo suficientemente profundo y ancho (minimo 0,50x0,50x0,50m) para
proporcionar a la planta suficiente tierra removida que facilite el arraigo inicial y acumule la
humedad necesaria para que las nuevas raices se establezcan,

El suelo deberd abonarse con un compuesto de nitrégeno, fésforo y potasio. El abono no
debe tocar la raiz, para eso hay que disponerlo a unos 20 cm de la planta y un poco
enterrado.

Se debera colocar un tutor (eucalipto tratado de 10cm de diametro de espesor y 2,5m de
alto) enterrado junto con el arbol 0,50m y sujeto al mismo en tres puntos.

ITEM 4.2 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA
Durante la ejecucion de los trabajos, se mantendra la limpieza de |la obra en forma permanente. No

se permitird acumulacidn de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiere. Los arboles, incluyendo

sus raices seran retirados o conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la

documentacion de obra o en su defecto de la inspeccién de la misma.

NOTA:

La Empresa Contratista sera la Unica responsable de pérdidas, averias y/o rotura que
a consecuencia de sus tareas o por impericia pudiere ocasionarse en las instalaciones
existentes (agua, cloaca, gas, pluviales, entre otros), debiendo reponer de inmediato
de acuerdo con las reglas del arte del buen construir sin reclamo alguno.

A los efectos de proceder a la cotizacién, la Contratista deberd considerar que la
totalidad de los materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los
materiales inservibles, deberdn ser retirados del predio afectado a la obra
diariamente bajo su cargo y transportado en un radio de 5 kildmetros como mdaximo,
lugar que indicara la Inspeccion.

Para la ejecucion de los trabajos se utilizara Hormigoén Elaborado tipo H17.
Los moldes y/o encofrados Seran metalicos, y deberan cumplir con condiciones de
resistencia, rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspeccion.

Los moldes y encofrados deberdn ser suficientemente estancos para evitar pérdidas

de mortero durante las operaciones de colocacién y vibrado. Las superficies internas
estaran libres de irregularidades, combaduras, dientes, etc.
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OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

A. EXCAVACIONES

A.1.1: DESCRIPCION

A.1.1.1: Este trabajo consistira en toda excavaciéon necesaria para la repavimentacion e incluird la
limpieza del terreno dentro de la zona de calzada y la de los lugares indicados en los planos de
detalle o de los indicados por la Inspeccidn, la construccién de alcantarillas y lozas cunetas en cruces
de calles, la formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, la
excavacién de zanjas y la renovacion de cafierias de distribucidon de agua potable y todo otro trabajo
de excavacidon o utilizacién de materiales excavados no incluidos en otro item del contrato y
necesarios para la terminacién de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las érdenes de la Inspeccién.-

A.1.1.2: Incluird asimismo la conformacion el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas,
calzadas, sub-rasantes, cunetas, préstamos, y demas superficies formadas con los productos de la
excavacioén o dejados al descubierto por la misma.-

A.1.1.3: Sera parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacién del terreno en
aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.-

A.1.2: CLASIFICACION

A.1.2.1: Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion serd considerada como excavacién no clasificada excepcidon hecha de los casos en que
el presupuesto incluya excavacion en roca y excavacién comun.-

A.1.2.2: La excavacioén no clasificada consiste en la excavacién de todo material encontrado, sin tener
en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocion.-

A.1.2.3: La excavacidon en roca, consistira en la excavacion de toda formacion de roca dura, tosca
compactada, conglomerados cementados firmemente y demas materiales que no puedan, a juicio de
la Inspeccién, excavarse econdmicamente sin empleo previo de explosivo. Se clasificard también
como excavacion en roca, la rotura y remocién de rocas sueltas o cantos rodados que midan no
menos de un cuarto de metro cubico.-
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A.1.2.4: La excavacidn comun consistird en las excavaciones de arenas, arcillas, limos, gravas,
conchillas, toscas blandas, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen
inferior a un cuarto de metro cubico y todo otro material o combinaciéon de materiales no incluidos
en la clasificacion excavacidn en roca.-

A.1.2.5: Cuando dentro de una excavacidon en roca aparecen capas de material clasificado como
excavacion comun, el total del material se clasificarda como excavacion en roca, si de su estimacion
resulta que el volumen de las capas de excavacion comun es inferior al 20% del volumen de roca. Si
el volumen de excavacion comun se estimare igual o superior al 20% del volumen de roca, los
diferentes materiales encontrados se clasificaran de acuerdo en B-1-2-3-y B-1-2-4.-

A.1.3: METODO CONSTRUCTIVO

A.1.3.1: Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados, en la medida de lo
posible en la formacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado
en los planos o por la inspeccién. Todos los productos de la excavacién que no sean utilizados, seran
dispuestos en forma convenientes en lugares aprobados por la misma.-

Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas.-

A.1.3.2: Se conducirdn los trabajos de excavacién en forma de obtener una seccidén transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y de la inspeccién.-

No se debera, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la
rasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas en los planos. La
inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el
CONTRATISTA obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo con lo
especificadoen C—1.-

A.1.3.3: Las cunetas, zanjas, canales y demas excavaciones y el desagilie deberan ejecutarse con
anterioridad a los demads trabajos de movimientos de suelos o simultdneamente con éstos.-

A.1.3.4: Los trabajos de excavaciones y formacidn de terraplenes, la calzada y demds partes de la
obra en construccién, debera tener asegurados un correcto desaglie en todo tiempo.-

A.1.3.5: Si a juicio de la inspeccion el material de la cota rasante proyectada en los desmontes, no
fuera apto para subrasante o superficie de camino, la excavacidon se profundizara en todo el ancho
de la calzada hasta 0,3 m. como minimo por debajo de la cota de la rasante proyectada y se rellenara
con suelo apto, para este trabajo regira lo especificado en C- 1.-

A.1.3.6: Cuando la excavacidn se efectle en roca, la Inspeccién podra ordenar que se profundice en
todo el ancho de la calzada, por debajo de la rasante indicada en los planos, hasta la cota que ella
determine y se la rellenara con material apto.-

A.1.3.7: Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas y préstamos, seran conformados y
perfilados, con la inclinacidn y perfiles indicados en los planos o fijados por la inspeccién.-
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A.1.3.8: Durante la ejecucién se protegerd la obra de los efectos de la erosién, excavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos y
derrumbes deberan removerse y acondicionarse en la forma indicada por la Inspeccion.-

A.1.3.9: El contratista notificara a la Inspeccion con la anticipacién suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavacion, con el objeto de que el personal de la Inspeccidn realice las mediciones
previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.-

A.1.3.10: Todos los préstamos se excavaran de formas regulares y serdan conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicién del material. Las cotas de fondos de préstamos, se
mantendran tales que permitan un desaglie correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas figuran en
los planos, en ningln caso deberd excavarse por debajo de las mismas. Cuando sin autorizacion
expresa de la Inspeccidn, la excavacién de préstamos se efectle hasta una cota inferior a la indicada
en los planos o la fijada con anterioridad por la Inspeccién, el CONTRATISTA, a requerimiento de
aquella, estard obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material indebidamente excavado. No se
permitird la construccion de préstamos con taludes que tengan una inclinacién mayor de uno (1)
medida por la tangente del angulo que forma con la horizontal, salvo orden escrita de la Inspeccién.-
Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilaran con exactitud, deberan redondearse las aristas y
disminuirse las inclinacién de los taludes, ain cuando los planos no lo indiquen.-

Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan identificarse con curvas o
planos de suave transicidon. Todos los préstamos tendran inclinacion transversal que alojen las aguas
del camino.-

A.1.4: EQUIPO

A.1.4.1: El equipo usado para estos trabajos, deberd ser previamente aprobado por la Inspeccion, la
cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.-

A.1.4.2: Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos
en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el CONTRATISTA,
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucidén, salvo
aquellos elementos para los cuales la Inspeccidon extienda autorizacién por escrito. Deben ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccién podra ordenar su retiro o su reemplazo
por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.-

A.1.5: MEDICION

A.1.5.1: Cuando el producto total de una determinada excavacion, se utilice en la formacion de
terraplenes, banquinas, revestimientos de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, base o sub-
bases, no se medira el volumen de la misma.-

Toda otra excavacidon realizada en la forma especificada, se medird por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se computara por el método de la media de las areas.-

Una vez efectuada la limpieza del terreno, se levantaran perfiles transversales que conformados por
la Inspeccidn y el CONTRATISTA serviran de base para la medicion final.
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Se medira asimismo:

En excavacion en roca, el mayor volumen excavado sobre el correspondiente a las secciones
transversales proyectadas u ordenadas por la Inspeccidn, siempre que dicho mayor volumen,
computado para cada seccién de camino de 30 metros de longitud minima, no exceda del 5% del
volumen proyectado u ordenado para esa misma seccion.-

Toda excavacién debajo de la rasante del proyecto, ordenada o autorizada por la Inspeccién.-

Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucion de la inclinacion de los taludes,
ordenada u autorizada por la Inspeccidén, en base a la naturaleza de los suelos los volumenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Inspeccidon y la ante dicha
tolerancia para la excavacién en roca, no se medira ni recibira pago alguno.-

A.1.5.2: La medicidn comprendera ademas el volumen de rocas sueltas de mas de un cuarto metros
cubicos diseminados en el terreno natural, entre los limites de las superficies a excavar.-

A.1.5.3: Durante el desarrollo de la excavaciéon y cada vez que ésta pase del material de una
clasificacién, al material de otra, la Inspeccién localizara las lineas de separacién entre los mismos,
tomando las secciones transversales y mediciones necesarias, a los efectos de calcular los volumenes
correspondientes de cada una. También se haran las mediciones necesarias para determinar los
voliumenes de excavacion no utilizados en terraplenes, banquinas, recubrimientos, bases y sub-
bases.-

B. TERRAPLENES

B.1.1: DESCRIPCION

B.1.1.1: Este trabajo consistira en la limpieza del terreno en las dreas donde se construirdn los
terraplenes y en la formacion de los mismos utilizando los materiales aptos provenientes de los
diversos tipos de excavacién, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en
los planos y con lo ordenado por la Inspeccion.-

Comprende también la construccién de banquinas como se especifica en C-11, salvo disposiciones
contrarias en la documentacién de la obra.-

B.1.2: MATERIALES

B.1.2.1: Cuando para la conformacion de los terraplenes, se disponga de suelos de distintas
calidades, los 0,30 m., superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales
seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones complementarias o a lo
ordenado por la Inspeccion.-

Se seleccionara asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal efecto, los
mejores suelos. El CONTRATISTA, no estara obligado a efectuar dicha seleccién cuando a juicio de la
Inspeccidn, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.-

B.1.2.2: El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no debera contener ramas, troncos,
matas de hierbas, raices u otros materiales orgdnicos.
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B.1.2.3: Se admitira en los terraplenes el empleo de rocas de tamafio no mayor de 0,60 metros en la
mayor dimensidn, siempre que éstas no exceda del 50% de la altura del terraplén.

No se permitird el empleo de rocas en trozos mayores de 0,05 m. en su mayor dimension en los 0,30
m., superiores del terraplén.-

B.1.3: METODO CONSTRUCTIVO

B.1.3.1: La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, debera
someterse a compactacion especial.

A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprimida entre los 20 cm. de profundidad, se
determinara la densidad (A) del suelo natural y la densidad maxima (B) obtenida en el ensayo de
compactacion segun D-1-2.2. y D 1-2.3. Con estos datos se calculard el porcentaje de compactacién
natural de esa capa de suelo con respecto al ensayo A/B x 100.-

Los 20 cm. superiores de la base de asiento, deberdn ser compactados hasta obtener una densidad
C, superior a la densidad natural asi determinada. Esa densidad C, estimada en porcentaje con
respecto a la del ensayo de compactacién (B), serd igual o mayor que A/B X 100 + 5.-

Este apartado quedarad anulado cuando en los 0,40 metros de profundidad a partir del terreno
natural sobre el cual se construird el terraplén, el material se presente en capas de distintas
caracteristicas.

En ese caso, la compactacion de la base de asiento se regird por lo especificado en los apartados D-1-
2.1, el D-1-2.3 de la Seccién D-5 compactacion especial.-

B.1.3.2: Cuando deba construirse un terraplén cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud de
una inclinacién mayor de 1:3, las superficies originales deberan ser aradas profundamente o
cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asientos horizontales.-

B.1.3.3: La construccion del terraplén se efectuard distribuyendo el material en capas horizontales de
espesor suelto uniforme y no mayor de 0,30 m.. Las capas cubriran el ancho total que les
correspondan en el terraplén terminado y deberan informarse con niveladoras, topadoras o
cualquier otra maquina apropiada.-

Cada capa se compactara como se indica en D-1.-

B.1.3.4: No se permitird incorporar al terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el limite
plastico. La Inspeccidon podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se lo reemplace con materiales aptos.

Esta sustitucion serd por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y por consiguiente el volumen sustituido
no sera medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzara
antes de incorporarlo en el terraplén.-

B.1.3.5: Cuando se de caso previsto en D-1-1.3, cada capa de suelo suelto de 0,30 m., de espesor
maximo, serd compactada de modo uniforme e intenso por medio de un tractor oruga de mas de
cinco (5) toneladas de peso. En dichos casos, no se permitird emplear excavadoras con palas de
traccion o cucharas a mandibula, para la colocacion del material sobre el terraplén ni el uso de
Decauville para el transporte del mismo. Dichos elementos de trabajo se autorizaran sélo donde el
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CONTRATISTA opte por emplear equipos de compactacion en numero suficiente, a juicio de la
Inspeccidn.-

B.1.3.6: La compactacién de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros de
alcantarillas, alcantarillas de cafios, muros de sostenimiento, gargantas estrechas, y demas lugares
donde no puede actuar eficientemente el rodillo, serd ejecutado en capas del espesor especificado y
cada una de ellas compactada con pisén de mano o mecdnico. Estos deberan tener una superficie de
apisonado no mayor de 200 cm2. Si fuera necesario el suelo serda humedecido a fin de asegurar la
compactacion a la densidad especificada.-

B.1.3.7: Si parte de toda una seccién de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuiran
uniformemente en capas que no excedan de 0,60 m. de espesor, los vacios que dejen entre si las
rocas de mayor tamafo, seran llenados con rocas mds pequefias y suelo. Con el objeto de asegurar
una fuerte trabazén entre las rocas y obtener una mayor densidad y estabilidad en el terraplén
terminado, se formara sobre cada capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequefias, sobre
la cual se haran actuar rodillos lisos o en su defecto, las maquinas usadas en la compactacién.-

B.1.3.8: Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafiados o zonas cubiertas de agua, el
material se colocara en una sola capa hasta la elevacién minima a la cual pueda hacerse trabajar el
equipo. Por encima de dicha elevacion, el terraplén se construira por capas del espesor especificado
en cada caso.-

B.1.3.9: El CONTRATISTA deberd construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los
planos, en la dimensién suficiente para compensar los asentamientos y para obtener la rasante
definitiva a la cota proyectada, con tolerancias establecidas en C-1-3-11.

B.1.3.10: Una vez terminada la construccidon de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberd
conformarselos y perfilarselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos.-

B.1.3.11: Los terraplenes y los desmontes deberdn construirse hasta las cotas indicadas en los planos
o los indicados en su reemplazo por la Inspeccién, admitiéndose como tolerancia, una diferencia en
exceso o en defecto, con respecto a las cotas mencionadas, hasta uno y medio (1% ) centimetros, en
los casos en que la pavimentacién del camino esté incluida en el mismo contrato. Si en el contrato
solo se prevee la construccidon de obras basicas, dicha tolerancia se elevarad a cinco centimetro en
exceso o en defectos. Toda diferencia de cota que sobrepase esa tolerancia debe ser corregida
convenientemente.-

B.1.4: MEDICION

Los terraplenes que cumplan con la densidad especificada en la Secciéon D-1-2-, se mediran en
metros cubicos de acuerdo con los perfiles y transversales y aplicando el método de la media de las
areas. A este fin cada 100 metros o a menos distancia si la Inspeccion lo considera necesario se
trazard un perfil transversal del terreno después de compactado y antes de comenzar la construccion
del terraplén. Terminado el terraplén o durante la construccion, si asi lo dispone la Inspeccidn, se
levantara nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar
el trabajo.
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C. COMPACTACION
C.1: COMPACTACION ESPECIAL

C.1.1: DESCRIPCION

C.1.1.1: Este trabajo consiste en la ejecucién de las obras necesarias para la compactaciéon de los
suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones del manipuleo,
del equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.-

C.1.1.2: Los trabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén previstos en el proyecto.

C.1.1.3: Cuando el volumen aparente de la fraccion librada por la criba de %” después de
compactada, no come los vacios de la fraccidon retenida por dicha criba, no se efectuara la
densificacion de los suelos como se establece en esta especificacion, procediéndose, en este caso, de
acuerdo a lo especificado en C-1-1-2-3-y C-1-1-3-5-.-

C.1.2: METODO DE COMPACTACION EN EL TERRENO

C.1.2.1: Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en C-1, debera ser compactada hasta
obtener el porcentaje de densidad que a continuacidn se indica con respecto a la maxima establecida
por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-67 compactacion de suelos.-

Se tomardn las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquier de las capas
comprendidas en los 0,30 m., superiores del nucleo, exceda de 0,15 m., una vez terminada la
compactacion.-

C.1.2.2: La compactacién de nucleo de suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6 y A7
de la clasificacion H.R.B. (Highway Rescarch Board), deberd ser, en los 0,30 m., superiores como
minimo 100 % de la densidad mdaxima determinada segun el ensayo N2 1, descripto en la Norma V.N-
E.5.67 y su complementaria.-

Los suelos cohesivos del nucleo, situados por debajo de los 0,30 m., superiores deberan ser
compactados como minimo el 95 % de la densidad maxima del ensayo antes especificado.-

C.1.2.3: La compactacién de nucleos con suelos comprendidos dentro de los grupos A1, A2 y A3 de la
clasificacion H.R.B. (Highway Rescarch Board) debera ser en los 0,30 m., superiores como minimo el
100 % de la densidad maxima. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la
clasificacién arriba mencionada debera ser en los 0,30 m. superiores, como minimo el 95 % de la
densidad maxima.

En ambos casos la densidad mdaxima serd determinada por el ensayo N2 Il o V, segun se trate de
suelos finos o material granular, como se describe en la Norma V.N- E-5.67 y su complementaria.-
Los suelos del nucleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberdn ser compactados en la
forma siguiente: Los suelos Al, A2 y A3 como minimo al 95 % de la densidad maxima y para los
suelos A4 y A5 como minimo el 90% de la densidad maxima de los ensayos antes mencionados.-

En todos los casos deberdn efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro dias del
embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2 %, la compactacion
de estos suelos deberd ser realizados como si se tratara de suelos cohesivos (D-1-2-2-), con el
agregado del ensayo N2 IV, para el caso de materiales granulares.
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La exigencia de compactacion en obra, para estos casos, se haran en base a las densidades de los
ensayos de compactacién N2 |y IV.-

C.1.2.4: RECUBRIMIENTOS

En los suelos para recubrimiento, la densidad maxima serda obtenida teniendo en cuenta las
condiciones indicadas en D-1-2-2 y D.1-2-3, para los 0,30 m. superiores del nucleo.-

Se tomaran las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas que forman
el recubrimiento exceda de 0,15 m. una vez terminada la compactacion.-

C.1.3: AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA

C.1.3.1: Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado,
el material de cada capa serd removido con rastras u otros implementos o dejado en reposo hasta
gue por evaporacion, pierda el exceso de humedad.

C.1.3.2: Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite inferior
establecido, deberd agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de humedad
entre los limites especificados o establecidos por la Inspeccion.-

C.1.3.3: El contenido del agua en el suelo, debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa
a compactar. Si fuese necesario, el suelo serd removido para lograr dicha uniformidad. La adicién de
agua podra efectuarse en el lugar de excavacion del suelo o en el sitio de depdsito sobre el terraplén.

C.1.3.4: El agua sera distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas
centrifugas de alta presion y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de
lluvia fina.-

C.1.4: EQUIPO DE COMPACTACION

C.1.4.1: El equipo de compactacién, sera el tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
deberd ejecutar la presidn necesaria para obtener las densidades fijadas y tendra una capacidad de
produccién minima necesaria para el normal desempeifio.

C.1.4.2: La Inspeccion aprobard el equipo propuesto por el CONTRATISTA, en base a un tramo de
prueba y determinara el nimero minimo de pasadas del equipo y el espesor de cada capa, para
lograr en ellas las densidades especificas.-

C.1.5: CONTROL DE DENSIDADES

C.1.5.1: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en D-1-2- en cada capa de material
compactado, la Inspeccion determinard el peso especifico aparente de material seco de muestras
extraidas de las siguientes maneras, cada 75 metros se hara una verificacion de la compactacion,
alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se hard
mediante el método de la arena u otro similar.

Las determinaciones se haran antes de transcurridos cuatro dias después e finalizar las operaciones
de compactacion.-
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C.1.5.2: En caso de no lograrse la compactacién especificada, se repetiran de inmediato todas las
operaciones necesarias para la densificacion de los suelos.-

D. MATERIALES

D.1.2: MATERIALES

D.1.2.1: AGREGADOS PETREOS

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracion de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado.
Cuando el pedregullo provenga de la trituracion de ripio, las particulas que se trituren deberan estar
retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2”, salvo disposicidon contraria en los demas
documentos del contrato.-

Los agregados destinados a la obra obtenidos de yacimiento que se explotan expresa y directa o
indirectamente por el CONRATISTA, reciben el nombre de agregados locales. El ripio para calzadas
enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases estaran formados por particulas duras, sanas
y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion,
sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria
llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los someterd a
cribado y clasificacion y si es necesario, a trituracién, hasta corregir el defecto. El desgaste de los
agregados medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) serd menor de 50% (cincuenta por
ciento) para base.-

D.1.2.2: SUELOS

El suelo a usar en las bases y sub-bases sera seleccionado, homogéneo y de plasticidad y textura tales
gue permitan obtener una mezcla satisfactoria, no debera contener raices, matas de pasto ni otras
materias extranas putrescibles.-

D.1.2.3: ARENA PARA RECUBRIMIENTO
La arena que se use para recubrir los riegos de curado, sera de granos limpios y cumplird los
siguientes condiciones granulométricas:

Pasa tamiz NQ 4 ..ottt ettt e s e se st te e s e sssaneaee e 100%
Pasa tamiz N2 100 ....coeoviiiiiirieieeieecseeeeeeseeeesreaeetesesessanvesresessseenenseen 0-20%

D.1.2.4: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA
seran aprobados por la Inspeccion siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este
Pliego.-

D.1.2.4: ACOPIO DE MATERIALES

El acopio de los materiales se hard de modo que no sufran danos o transformaciones perjudiciales.
Cada agregado deberd acopiarse separadamente para evitar cambios en su granulometria original. La
Inspeccidn deberd conocer las decisiones que el CONTRATISTA tome para el acopio de los materiales,
a fin de poder formular oportunamente los reparos que estime necesarios.-
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No se autorizard el comienzo de los trabajos cuando a juicio de la Inspeccién, los materiales
acopiados en obra no sean suficientes.-

Los materiales granulares serdn acopiados en fracciones separadas, como se indica en K-1-2-7,
divididas por la criba de abertura 3/8” y en pilas separado por material cribado.-

Los lugares de emplazamiento de los acopios deberdn prepararse convenientemente, limpiandolos,
extrayendo todos los drboles, troncos, malezas y residuos. Presentardn una base finamente
compactada de perfil relativamente uniforme y con desaglies adecuados.-

Los acopios terminados deberan tener forma regular y relativamente achatada. El material se
dispondra en capas de espesor uniforme.-

No se permitira el uso de agregados que se hallen mezclados con materiales extrafios y a tal efecto la
capa de 0,10 m. inferiores de los acopios no se utilizard.-

La descarga de material en los acopios se realizard sobre la base asi preparada siendo luego
acomodado con topadoras. No se permitira la descarga de materiales fuera de la base antes
descripta.-

D.1.2.6: TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras serdn tomadas por la Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de su
representante autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remisiéon y transporte de las muestras
estardn a cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuardn de acuerdo con las normas que se
indican en K-1-2-7 y K-1-2-8.-

D.1.2.7: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberdn ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o de
acopio en la obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la
criba de aberturas de 3/8” , las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en
la categoria de pedregullo la tosca que requiere trituracidon. De cada una de las fracciones se tomaran
muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometria y
plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuarda cada 200 m3, por lo menos de ambas
fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuard este ensayo cada vez que la Inspeccion lo considere
conveniente. Los suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracion y los demas tipos de
suelos para bases y sub-bases, deberdan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad,
tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra
cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA debera instalar en el
yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademads, se tomardn muestras
de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su andlisis
granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica
en K-1-1-7 y K-1-4-1.-

El peso de cada muestra no serd menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8” NO MENOS....ctiitiecte sttt st se e teee e st se s s aaesbeseaesasssasebesnennes 1 kg.

dE 3/8” @ %" MENOS ..ottt b 2,5kg

de 34”7 @ 1 12”7 MENOS .o s e s s 10 kg
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e 1 75”7 @ 3 MENOS....ouiiiieeieeeecreee ettt et e e s s aes s e 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccidn lo considere conveniente. Este
ensayo se efectuard como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento
de suelos.-

D.1.2.7: ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran cdmo y en las oportunidades que se establecen en K-1-1-5-y K-
1-4-1.-

El peso de cada muestra no deberd ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los
agregados.-

Los ensayos de compactaciéon de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 COMPACTACION DE SUELOS.-

Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccién lo crea conveniente, por el
procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de
suelos.-

E. EQUIPOS

E.1.1: GENERALIDADES

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion en base a
realizacién de pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta
finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las
maquinas o implementos utilizados, la Inspeccidén podra ordenar su retiro y reemplazo.-

El nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacion que se detallan en K-1. El CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccion lo
autorizara expresamente.-

F. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

F.1: NORMAS GENERALES

Las estructuras de hormigdn de cemento Portland (armado o sin armar) se construirdn de acuerdo a
las indicaciones de los planos. Deberan responder a los lineamientos, dimensiones y formas que en
aquellos figuran, y/o a lo indicado en las especificaciones y/o a las instrucciones o modificaciones
gue la Inspeccién indique por escrito.

F.2: DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES

El hormigdn de cemento Portland estara constituido por una mezcla homogénea, de los siguientes
materiales de calidad aprobada; agua, cemento Portland; agregado fino; agregado grueso y aditivos
(cuando se lo exija), proporcionados en forma tal que se satisfagan las caracteristicas generales que
se especifican en el presente pliego.
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La mezcla serd de calidad uniforme y su transporte, colocacién y curado, se realizaran de modo que
una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de textura uniforme,
resistentes, durables, impermeables y que cumplan en un todo los requisitos de estas
especificaciones y del uso a que se las destina.

Las estructuras, o partes de ellas, que no cumplan las condiciones indicadas, seran destruidas y
reemplaza-das por el Contratista, a indicacion de la Inspeccidn, sin derecho a obtener compensacién
alguna por el trabajo adicional realizado.

F.3: TIPOS DE HORMIGONES

Para la ejecucion de la obra contratada se ha previsto utilizar algunos (o todos), de los tipos de
hormigones que se detallan en el presente articulo. A los efectos de determinar el tipo de hormigén,
seran de aplicacion las referencias correspondientes que se acompafian a cada estructura (y/o
elemento de las mismas ) en los planos de proyecto. En caso de omision de las mismas, el Contratista
debera efectuar el correspondiente pedido de aclaracidn a la Inspeccidn, previo al hormigonado de
la estructura. Igual temperamento adoptard en los casos de representaciones dudosas o
contradictorias entre diferentes cortes.

Hormigén Tipo I:

Serd empleado en la ejecucién de rellenos en general, rellenos de exceso de excavacién, contrapisos
bajo las fundaciones de obras fuertemente armadas, para permitir una correcta disposicién de las
barras de acero (radpidas, colchones amortiguadores y muros de saltos, compartos, pilas de puentes,
etc.) y demds estructuras que indiquen los planos. Se elaborard con no menos de (100) cien
kilogramos de cemento por metro cubico de hormigdn colocado.

Hormigén Tipo ll y lIl:

El hormigén Il serd empleado en la construccion de rellenos bajo saltos, muros pilas y estribos de
puentes carreteros, puentes canales, edificios de compuertas, etc., en estructuras sin armar o con
armaduras de escasa densidad y demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigén tipo Ill sera empleado en la construccidon de muros frontales de entrada y salida y
laterales de saltos amortiguadores de energia, pilas y estribos de puentes carreteros, puentes
canales, etc., muros de no méas de 8 metros de altura, en estructuras sin armar o con armadura de
escasa densidad y demas estructuras que indiquen los planos.

Estos tipos de hormigones corresponden al cominmente denominado hormigén ciclépeo. El
hormigdn base para su elaboracion contendra (200) doscientos kilos de cemento por metro cubico
de hormigén elaborado para el Tipo Il y (250) doscientos cincuenta kilos de cemento por metro
cubico de hormigdn elaborado para el Tipo Ill.

En ambos casos se permitirad el agregado de piedras en un tamafio maximo de (25) veinticinco
centimetros, pero que no exceda de un tercio del espesor que se hormigona. Ademas la cantidad de
piedra no debera exceder del (40) cuarenta por ciento del volumen total.

Las piedras seran limpias, duras y de material no descompuesto. No se permitird el empleo de
piedras planas o lajosas o disgregables ni aquellas que pudieran atacar al cemento y / o armaduras.

El control de agregado de piedra se efectuara acumulandolas antes de iniciar el trabajo, en cantidad
no superior a la proporcion que corresponda al volumen de hormigdn que se colocara, para lo cual la
Inspeccion podrd exigir ese acopio con (24) veinticuatro horas de anticipacién, debiendo el
Contratista indicar con la mayor ex actitud la cantidad de obra a ejecutar.
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Las piedras que se acopien deberan mojarse perfectamente antes de ser colocadas en la masa de
hormigon.

Durante el hormigonado se pondra especial atencidén que las piedras queden totalmente recubiertas
de hormigdn, para lo cual estaran convenientemente separadas entre si y seran colocadas a mano
una vez puesto en obra el hormigén.

Las resistencias de los hormigones base deberan corresponder a las establecidas en la seccidén X - 29.

Hormigones Tipo IVy V:

El hormigdn Tipo IV se utilizara para el revestimiento de canales de seccidn trapecial, tolva o similar,
ejecucion de viguetas horizontales bajo juntas, soleras de conducciones de seccion rectangular (tanto
losa central como pie de muros doblemente armados); cordones, cordones - banquinas vy
revestimiento de cunetas, desaglies pluviales y demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn Tipo V sera ejecutado en los tramos verticales o casi verticales de muros, columnas,
tabiques y demas estructuras que indiquen los planos.

Ambos tipos de hormigones se elaboraran con no menos de (300) trescientos kilogramos de
cemento por metro cubico de hormigdn colocado, y serdn idénticos en cuanto a sus caracteristicas,
existiendo la diferenciacion exclusivamente por razones de certificacion.

Hormigones TIPO Vil y VII:

El hormigdn Tipo VI se utilizard en la ejecucién de losas de saltos y disipadores de energia sujetos a
servicio liviano, revestimiento de canales de seccion trapecial, tolva o similar y soleras de secciones
rectangulares, en conducciones de elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosién
probable y demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn tipo VII se utilizara en la construccion de muros armados de saltos y disipadores de
energia sujetos a servicio liviano, puentes peatonales, pasarelas de aforo, obras de particidn,
superestructura de edificios de compuertas pequefios o medianos, puentes canales de luces
pequeiias a medias, tramos verticales o casi verticales de muros de conducciones rectangulares de
elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosidon probable, y demds estructuras que
indiquen los planos.

Ambos tipos de hormigones se elaboraran con no menos de trescientos (350) kilogramos de
cemento por metro cubico de hormigdn colocado, y serdn idénticos en cuanto a sus caracteristicas,
existiendo la diferenciacién exclusivamente por razones de certificacién.

Hormigones tipo Vill y IX:

El hormigdn tipo VIl serdn empleado en la construccidon de losas de saltos y disipadores de energia y
demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigon tipo IX sera utilizado en la construccién de los muros armados de saltos y disipadores de
energia, tableros y vigas de puentes carreteros y puentes canales, superestructura de edificios de
compuertas de grandes luces o sujetos a cargas elevadas y demas estructuras que indiquen los
planos. Ambos tipos de hormigones se elaboraran con no menos de trescientos ochenta (380)
kilogramos de cemento por metro cubico de hormigdn colocado y seran idénticos en cuanto a sus
caracteristicas, existiendo la diferenciacidén exclusivamente por razones de certificacién.

Para obras y/o estructuras de caracteristicas especiales los planos podran indicar otros tipos de
hormigones los que se ajustaran a lo que indiquen las Especificaciones Particulares en cada caso.
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Para todos los hormigones a que hace referencia este articulo, se deberdn satisfacer las exigencias
atinentes de las presentes especificaciones.

F.4: TOLERANCIA DE ALINEAMIENTOS, NIVELES Y ESPESORES DE LAS OBRAS DE HORMIGON

Los alineamientos, niveles y espesores de |la obra deberdn ser los marcados en los planos o los que
en su defecto indique la Inspeccidn. Los trabajos deberan ser llevados con absoluta prolijidad a fin de
evitar las terminaciones defectuosas.

F.5: MATERIALES PARA HORMIGONES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la
obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los mate-riales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspec—-cién, pero correran por cuenta de
aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacién.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland CP 40 de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo
mismos relnan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee
de acuerdo con las normas especificas. Aun asi, serd la inspeccién quien autorizara su uso por
escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse.
No se permitird el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el
material en tal estado debe retirarse de obra en forma inme-diata. No se admitira la mezcla de
cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas
diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracidon de las rocas mediante procesos mecdnicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resis-tencia a desgaste, tenacidad, dureza y
absorcién que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de arCilla... .. e s 0.5% en peso
(67 o o Yo} o TP UUPPPUPUPPIRR 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n2 200 (via hiUmeda).......ccccceeeveieerceeeccieeccien, 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etc.)......cccceevveevreeieenennns 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.
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Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que
produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicidon granulométrica deberas
responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

B8 e e eeaaaeas porcentaje en peso que pasa 100
N 4. et e e e e e e e e e e e e eara s porcentaje en peso que pasa 90-100
N B, e e e e e e porcentaje en peso que pasa 65-90
N Lt TP PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPRY porcentaje en peso que pasa 45-80
N LT PP PPPPPPPPPPPPPPPPPRE porcentaje en peso que pasa 5-30

N LS 00 porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante
toda la ejecucién de los traba-jos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion.-
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a
compresion establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el
requisito de uniformidad (variacidn suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacidn previa y escrita de la
inspeccidn.

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes,
durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla o materias extranas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de
los siguientes valores:

(07T o Yo IV 174 0 1 o SRR 1 % en peso
Y ol || = T U UPURUS 1 % en peso
Fragmento Blandos.........coooiiiieiiic e e 3 % en peso
Material que pasa el tamiz N2 200.........cceeeirriiiiiiienienniieee e 1 % en peso
Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etc.)......cccccoeveeeirieeenns 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigen—cias en lo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederd el 12 %.
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2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del
35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcion: En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacion en contrario de la inspeccion) en forma tal que
responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAIJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"1/2 2" 1"1/2 1" 1/2" Ne 4
2"al1" 100% 90-100% 35-70% 0-15% --
1" aN24 == == 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso mds de un 10 % de piedras de forma de laja (relacion entre
mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

Para tamafios maximos comprendido entre 1"y 2" ... oveeeeeeei e 10 kg.
Para tamafios Maximos MENOIES dE 1" .....oeiviiiiieieeeie et e e e e eeearrreeeeeeeeeas 5 kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccién visual y en forma manual
todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calcu-lard en por ciento del peso de la
muestra original mediante la expresion:

% de lajas = P1/Pl x 100 I

El resultado a considerar serd el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras
distintas del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis,
vegetales y cual-quier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serdn
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexidon, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serda menor del 90 %
( noventa por ciento ) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar
un aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones

F.6. DETERMINACION DE DOSAJES
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Con una anticipacion minima de diez (10) dias con respecto al comienzo de los trabajos de
hormigonado, el Contratista debera suministrar, para su aprobacién, muestras de los materiales que
propone emplear para la elaboracién de los hormigones.

Los ensayos de dosificacion de hormigones, seran efectuados en el Laboratorio del ITIEM, corriendo
por cuenta del Contratista los gastos que ellos demanden.

Determinado el dosaje, el Contratista serd responsable de la resistencia obtenida posteriormente.
Los ensayos de rotura de probetas de siete (7) dias, podran usarse a exclusivo juicio de la Inspeccidn,
para estimar la resistencia a los veintiocho (28) dias, utilizando curvas de resistencia-edad,
publicadas en bibliografia de reconocido prestigio. El valor estimado de esta manera podra tomarse
como Resistencia del hormigén a los veintiocho (28) dias.

F.7. INCORPORACION DE AIRE EN EL HORMIGON

Cuando asi lo exijan las Especificaciones Particulares, los hormigones deberan ser confeccionados
utilizando aire incorporado.

El Contratista presentara a la Inspeccidn, para su aprobacion, la muestra del agente incorporador de
aire, con la anticipacién establecida en el Art. 64, debiendo tener en obra, en todo momento,
existencia adecuada del mismo.

El agente incorporador de aire debe ser de caracteristicas tales que afadido al hormigdn, produzca
un porcentaje total de aire disuelto menor del 5%.

El aumento del asentamiento se compensard actuando sobre la relacion agua / cemento,
disminuyendo el contenido de agua, hasta obtener el asentamiento especificado. En todos los casos
debera mantenerse el contenido unitario del cemento.

No se aceptara el uso de incorporadores de aire cuyo empleo reduzca la resistencia de los
hormigones.

F.8. CAMBIO DE DOSAJES O DE MATERIALES POR ORDEN DE LA INSPECCION

Si durante la ejecucidn de la obra resultara imposible obtener, con los materiales suministrados por
el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencias requeridas por estas especificaciones, la
Inspeccién podra ordenar el cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de
acuerdo a lo que sea necesario para obtener las propiedades deseadas.

Toda modificacién dispuesta por las razones indicadas, serd por cuenta exclusiva del Contratista, que
no recibird compensacién alguna por los cambios ordenados.

F. 9. UTILIZACION DE MATERIALES DISTINTOS A LOS ORIGINARIAMENTE APROBADOS

Si durante la ejecucién de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales, distintos a los
originariamente aprobados, o si variaran las caracteristicas de éstos, debera comunicarlo a la
Inspeccién con una anticipacion minima de (10) diez dias, presentando al mismo tiempo, las
muestras de los nuevos materiales para someterlos a ensayos de aprobacion. Si la Inspeccién lo
considera necesario, se realizaran también nuevos ensayos de verificacion de dosajes, de acuerdo a
lo indicado en M =5.-

F.10. PROVISION Y ACOPIO DE ARIDOS PARA HORMIGONES

Es obligatorio el empleo de los aridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se
mediran y agregaran en forma separada.
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Los aridos deberan ser clasificados procesandolos por medio de una planta clasificadora adecuada,
ubicada en los puntos fijos de concentracidn, que asegure una granulometria uniforme y constante.
La arena y la grava, una vez aprobadas y después de su clasificacion, seran depositadas en silos, de
caracteristicas tales que el material llegue en forma continua y manteniendo su uniformidad, a la
tolva de carga.

Correra por cuenta del Contratista la localizacion y explotacion de las canteras para la provisién de
los aridos para hormigones. También se considerard incluido en el precio unitario de cada tipo de
hormigdn la carga, clasificacidn, lavado, transporte, acopio etc. de los aridos a emplearse.

La Inspeccion podra ordenar, en cualquier momento, el lavado de los aridos que se empleen, tanto
gravas como arenas, cuando ello resulte necesario o conveniente para mejorar la calidad de los
hormigones.

Los agregados que fueran sometidos a proceso de lavado seran depositados por lo menos 72 horas
antes de su utilizacién, para facilitar el escurrimiento del agua y asegurar una humedad uniforme.

El Contratista estara obligado a mantener acopiado las cantidades de aridos necesarios para
hormigonar el volumen que se prevea realizar durante 120 horas.

F.11. MEDICION DE LOS MATERIALES

Todos los materiales se medirdn en peso, sin excepcién. Para la medicién del cemento se dispondra
de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a
granel. En caso contrario solo se permitird el agregado de cemento por bolsas enteras.

En todas las obras en las cuales el volumen total de hormigdn a elaborar exceda los mil (1.000)
metros cubicos, el Contratista debera instalar por lo menos, una planta central de hormigonado.

En tales casos el equipo utilizado para medir los materiales estara proyectado y construido en forma
tal que cada uno de los materiales que deban integrar cada pastén puedan ser pesados con exactitud
y rapidez.

El tamafio y capacidad de la planta estaran determinadas por la cantidad de hormigdn a colocar en
una operacidon continua, de modo tal que no se proceda a verter hormigén fresco sobre otro
hormigdn cuyo principio de fraglie haya iniciado.

El equipo que se utilice para la medicién de los materiales estara constituido de modo que el
operador pueda eliminar rapidamente cualquier exceso de material, respecto a la cantidad necesaria
para cada paston, que por cualquier causa hubiese sido admitido en la tolva de pesado.

Asimismo permitird controlar rapidamente, mientras se descargan las tolvas, si todo el material
contenido en ellas ha salido mientras se efectia la operacidon. Las pesadas se realizardn,
preferentemente, en forma automatica, o sea mediante una simple operacion de mover o girar una
llave u oprimir un botdn.

El Contratista entregara a la Inspeccidon un ejemplar de las instrucciones completas para la instalacién
y ajuste del equipo, para su aprobacion preliminar.

Una vez instalado, la Inspeccion controlara la exactitud del equipo, trabajando bajo las condiciones
reales de obra. Dicho control se realizara también periddicamente, con el objeto de verificar si las
condiciones bajo las cuales se efectla la aprobacién se mantienen con el tiempo.

El Contratista no recibird compensacion por el hormigdén que deba ser desechado por defecto o mal
manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

F.12. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS
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La consistencia del hormigdn, determinada por medio del cono de asentamiento (Norma Iram 1536),
serd tal que las mezclas puedan ser correctamente colocadas en todos los lugares de las estructuras,
especialmente en los rincones y angulos de los encofrados y alrededor de las armaduras.

No debera producirse segregacion de agua ni de los materiales sélidos. Las mezclas al ser sometidas
al proceso de compactacion deberan fluir rapidamente alrededor de las barras que constituyen las
armaduras y llenar los encofrados, pero las particulas de agregado grueso que queden aisladas,
deberdn ser cubiertas por una adecuada capa de mortero.

La consistencia del hormigén serd regulada de acuerdo a la estructura a hormigonar y de acuerdo al
equipo de compactacién, pero en ningun caso por las dificultades de mezclado o transporte.

Los pastones depositados en una misma unidad estructural tendran consistencia uniforme, debiendo
tomar el Contratista las medidas necesarias para que ello se cumpla.

La Inspeccion podrd ordenar por cuenta del Contratista todos los ensayos que estime necesario y
procederd al rechazo inmediato de todos aquellos pastones cuyo asentamiento esta fuera de los
limites establecidos. El Contratista no recibird compensacién alguna por el hormigén desechado
debido a esa circunstancia, ni se admitiran reclamos por la demora en que se incurra para la
realizacion del ensayo del cono, para la aprobacién o no del paston.

Como regla general, el hormigdn debe colocarse tan seco como lo permita el equipo de colocacién y
compactacion que se utilice.

Se controlard el hormigdon en forma tal que los asentamientos sean menores o iguales que los
sefialados a continuacién:

Hormigon base de hormigdn ciclépeo y para losa, sole-ras, taludes, y para operaciones generales de

colocacidn, segun determine |a INSPECCION ....c.vcveveeceeieececteeeeereee e 2a5cm.
Para muros verticales encofrados........cccueueieieieinineice e ceeie s maximo 8 cm.
Para vigas muy armadas y en secciones de dificil colocacion....................... maximo 10 cm.

No obstante los Pliegos de Especificaciones Particulares podran fijar asentamientos distintos a los
sefialados. Cualquier otro caso no previsto sera fijado por la Inspeccidn, a su exclusivo criterio.

F.13. MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigdn deberd ser mezclado en equipos que aseguren una masa uniforme, correctamente
mezclada y que descarguen el material sin producir segregacién.

Antes de iniciar los trabajos, el equipo mezclador deberd ser sometido a la aprobacion de la
inspeccién, la que asimismo controlard periédicamente las condiciones de funcionamiento del
mismo.

Las mdaquinas mezcladoras estaran equipadas con un cargador depdsito y medidor de agua, provisto
de un dispositivo que solo permita la entrada de agua al tambor cuando éste se encuentre cargado.
Tendra también un dispositivo que mantenga automaticamente cerrada la abertura de descarga
durante el tiempo requerido para que la mezcla se efectiue correctamente. El tambor se vaciara
completamente antes de volver a llenarlo. La mezcladora se limpiara periédicamente cuando se
encuentre en uso.

El volumen del material mezclado no excederd en ningln caso la capacidad indicada por los
fabricantes.

Podran utilizarse como elementos mezcladores los siguientes:
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Hormigoneras instaladas a pie de obra:

En cuyo caso la capacidad minima de las mismas serd de (1) metro cubico. Deberan contar con una
pala ancha, levadiza, sobre la que se descargaran los materiales ya pesados.

La duracion del mezclado para cada carga de la maquina no serd inferior a dos (2) minutos, contados
a partir del momento en que todos los materiales, incluso el agua, hayan ingresado a la hormigonera.
La velocidad de rotacion del tambor durante el mezclado correspondera a una velocidad periférica
de un (1) metro por segundo.

El hormigdén que después de media hora de haber sido mezclado ain no hubiese sido colocado en
obra, o el que, sin haber transcurrido tal lapso, muestre evidencias de haber iniciado el fraguado,
serd rechazado.

Hormigoneras de iguales caracteristicas a las anteriores, ubicadas en la planta central.

Camiones moto hormigoneros:

Deberan ser cargados en la planta de pesaje de aridos. En este caso el tiempo minimo de mezclado
sera de cuatro (4) minutos.

El tambor de dichos camiones deberd girar continuamente, aun durante los intervalos que puedan
producirse durante las descargas.

En el caso del empleo de camiones moto hormigoneros, el hormigén deberd ser descargado en obra
antes de los cuarenta y cinco (45) minutos contados desde el momento en que se adicionaron todos
los materiales en la planta central, cuando la temperatura ambiente sea mayor de 25 C, y de una (1)
hora, cuando dicha temperatura sea menor de 25 C.

Exclusivamente en obras en que la cantidad total de hormigdn a elaborar sea menor de trescientos
(300) metros cubicos y para el hormigonado de viguetas (en obras de cualquier magnitud),la
Inspeccidn podra autorizar el empleo de hormigoneras de menor capacidad, pero nunca inferior a
los 0,400 m3.

En cualquier caso, la uniformidad del mezclado quedara determinada por la diferencia de la
resistencia a la rotura por compresion, a la edad de 7 dias, de las muestras de hormigén obtenidas
una al principio y otra al final de la descarga, una vez cumplido el periodo de mezclado.

Se considerara que el mezclado es adecuado si la diferencia entre las resistencias medias de rotura a
compresion (media de tres probetas por muestra) no excede del 8% de la media de ambas muestras.
En cualquier momento que dichas condiciones dejen de cumplirse, se aumentara en lo necesario el
tiempo de mezclado y si a pesar de ello, no se cumplieran las condiciones indicadas, el equipo sera
inmediatamente retirado, reparado o reemplazado, antes de continuar los trabajos.

No se permitird mezclar el hormigdn durante un tiempo excesivo; si debido a esa circunstancia el
hormigdn adquiere una consistencia mayor que la especificada, no se permitird la adicién de agua
para mantenerla dentro de los limites establecidos.

No se permitira adiciones de agua y/o cemento para corregir hormigones defectuosos.

F.14. TRANSPORTE DEL HORMIGON

Bajo ningun concepto se permitird el transporte del hormigdn ya elaborado en camiones que no
posean dispositivos mezcladores adecuados, salvo cuando la distancia (medida sobre el camino a
recorrer), entre la planta central y el lugar de la colocacién del hormigén armado en obra, sea menor
de doscientos (200) metros. La Inspeccién controlard el estado en que llegue el hormigdn al lugar
definitivo, rechazando el mismo si observa disgregacién de los materiales.
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Cuando el Contratista optare por el empleo de hormigoneras a pie de obra, el transporte de los
aridos se efectuarda en camiones cuyas cajas hayan sido subdivididas en compartimientos de
capacidad adecuada al material necesario para cada pastonada, y cuya descarga se efectie en forma
independiente.

El drido ya pesado se descargara en la planta sobre cada compartimiento, de modo tal que la altura
libre de cada uno no supere los 0,50 m. con respecto al piso de la caja del camidn. A tal efecto se
adicionaran mangas de lona o metalicas a la boca de descarga.

El cemento podrd adicionarse:

En la planta central, conjuntamente con el arido, en cuyo caso deberda anadirse, sin excepcion, un
excedente del 5 % con respecto a la cantidad que corresponda de dosaje, para compensar las
pérdidas producidas en las operaciones de carga y descarga.

En la pala de la hormigonera, cuando se emplee cemento en bolsas.

En cualquier caso la carga de los camiones debera ir cubierta durante el viaje.

El equipo estara dispuesto de modo que su funcionamiento no produzca vibraciones que puedan
daiiar al hormigdn recién colocado; asimismo, sera de tipo y capacidad adecuada a la obra.

La operaciéon de bombeo se realizara en forma de producir una corriente continua de hormigdn sin
bolsones de aire. Al terminar el bombeo, si se desea emplear el hormigdn que haya quedado en la
tuberia, se lo extraera de modo que no se produzca contaminacion del hormigdn , segregacion de los
materiales, ni, en general, desmejoramiento de la calidad de aquél. Luego de esta operacidn, se
efectuard una limpieza total del equipo.

F.15. COLOCACION DEL HORMIGON

Todo el hormigdn se colocara durante las horas de luz solar y no se comenzard a hormigonar ningun
elemento estructural que no pueda terminarse bajo esa condicién. Si la Inspeccién autoriza a
continuar el trabajo durante la noche, deberd proveerse un sistema de iluminacidon eléctrica,
aprobado por ésta.

Las operaciones de colocacidn y compactacién de las mezclas deben realizarse, en forma de obtener,
una vez que aquellos han endurecido, la piedra artificial compacta, densa, impermeable y de textura
uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies en contacto con los encofrados.

Antes de empezar a colocar el hormigdn se eliminara el aserrin, viruta de madera, hojas y todo otro
material extrafio que hubiera quedado en el lugar que debe ocupar el hormigdn. Las sub-rasantes se
regaran abundantemente de manera de lograr la humedad conveniente sin formar barro.

Debe cuidarse que el hormigdn llegue al lugar de colocacién en las condiciones prescritas para cada
caso, cuidando que llene correctamente la totalidad del encofrado y el recubrimiento total de las
armaduras.

No deberd producirse segregacién de agua ni de los materiales sdlidos. El hormigdn debe ser
colocado lo mas cerca posible de su ubicacidon definitiva, con el objeto de reducir al minimo los
palees intermedios y la segregacion.

Para la colocacion del hormigdén se emplearan cuando ello sea posible, baldes con descarga de
fondo, de una capacidad minima de 1 m3. La capacidad integra del balde debera ser depositada de
una sola vez, excepto en los lugares de acumulacién de barras de armaduras o secciones muy
estrechas. Para estos casos la descarga serd regulada en forma tal de asegurar que el hormigén sea
efectivamente compactado en capas de espesor no mayor de 0,40 m, con un minimo de
movimientos laterales para evitar la segregacion y formacion de acumulaciones de piedra
("avisperos").
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Cuando se utilicen torres de distribucidn, la pendiente de las canaletas conductoras no excedera del
40%.

Toda canaleta, conducto o cafio, se mantendra limpio y libre de restos de hormigdn endurecido.

No se permitird el uso de canaletas de madera para transporte del hormigdén; los conductos o
canales abiertos deberan ser metalicos o de madera forrados con metal y se extenderan lo mas cerca
posible del lugar donde aquél se deposite.

Para interrumpir la descarga se proveera al conducto de una tolva u otro dispositivo para regular la
misma. La descarga se hara en forma que permita el vibrado del hormigén en capas que no excedan
de 0,40 m. de altura, para evitar su segregacion.

No se permitira la caida directa del hormigédn desde una altura mayor de 1,50 m., o depositar
grandes cantidades del mismo en algun lugar y transportarlo luego hasta el sitio de su aplicacion.

La colocacion del hormigdn se regulara en tal forma que la presién del hormigdn hiumedo no exceda
a las resistencias de los moldes y / o encofrados.

Cuando las operaciones de colocacion hagan necesario verter el hormigdn desde alturas superiores a
1,50 m., ello se harad por medio de tubos cilindricos ajustables de bajada, colocados verticalmente,
cuya mision consistira en acompafar el hormigdn, evitando asi que caiga libremente sobre cualquier
lugar.

Todo conducto vertical que se utilice para la colocacidon del hormigdén, debera mantenerse lleno de
ese material mientras dure la operacién. Ademas, el extremo inferior debe mantenerse sumergido
en el hormigén recién colocado.

Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocacién del hormigdén deberad ser previamente
aprobado por la Inspeccién.

HORMIGONADO CON LUZ ARTIFICIAL:

Solamente con autorizacidén escrita se podrd elaborar, transportar y colocar hormigén con luz
artificial. Dicha autorizacion sera después que la Inspeccion haya controlado todos los dispositivos y
el personal a ocuparse de las operaciones respectivas y se exigirda un responsable técnico con
presencia permanente durante el todo el proceso.

F. 16. MANO DE OBRA

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesarias como para realizar en forma
adecuada el trabajo que se le encomiende. El personal dedicado a las tareas relacionadas con las
estructuras de hormigdn, tendrd suficiente experiencia como para que el trabajo se realice
satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de
acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

El personal que a juicio de la Inspeccion no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o que
dificulte la realizacién de la obra en las condiciones que se establecen en estas especificaciones,
deberad ser retirado de dichos lugares de trabajo.

F.17. TEMPERATURA DE COLOCACION DEL HORMIGON

Hormigonado en tiempo frio

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de 3 dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 52 C.

Temperatura del hormigdn fresco inmediatamente antes de su colocacion
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Inmediatamente antes de su colocacién, el hormigén tendra las temperaturas minimas indicadas en
la Tabla siguiente:

Temperatura del Aire Minima Dimension Lineal de la Seccién

°C Menor de 30 de 30a90 De90a 180 Mayor de 180
-1la +7 16 °C 13 °C 10 °C 7°C

-18a -1 18 °C 16 °C 13°C 10 °C

Menor de -18 21°C 18 °C 16 °C 13 °C

La temperatura maxima del hormigdn fresco, antes de su colocacién en los encofrados, serd de 30°C.
Condiciones para la colocacidn del hormigén

En pocas de baja temperaturas, no se permitird iniciar las tareas de colocacion del hormigén sin que
el Inspector de Obra haya verificado previamente la existencia en obra de los medios necesarios, en
cantidad suficiente, para proteger al hormigdn contra la accién de las bajas temperaturas, y
verificado su eficacia. Los medios indicados deben encontrarse disponibles para su empleo
inmediato.

Los materiales componentes del hormigdn estaran libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigén
fresco no se pondra en contacto con suelos ni hormigones congelados, debiendo eliminarse la nieve,
el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que ocupara el hormigdén, antes de
proceder a su colocacién.

Cuando no se posean los medios adecuados para proteger el hormigén de las bajas temperaturas, las
operaciones de colocacién serdn interrumpidas en los siguientes casos:

Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial
de calor, sea menor de 5 C.

Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocacion, la
temperatura pueda descender por debajo de 0 C. Al efecto, el hecho de que la temperatura
ambiente a las nueve de la mafiana, hora solar, sea menor de 4 C, se tomara como indicio suficiente
para prever que dentro del plazo indicado se alcanzara el limite de temperatura establecido
anteriormente.

Todo hormigén que haya resultado perjudicado por la accion desfavorable de las bajas
temperaturas, serd eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de hormigonado.
Proteccidn del hormigdn fresco contra la accién de las bajas temperaturas:

Cuando la temperatura del aire se espera que descienda debajo de los 2 C sobre 0, después de su
colocacién en los encofrados, el hormigdn fresco serd protegido con el fin de evitar pérdidas de
calor, la congelacién del mismo y la consiguiente accion perjudicial de las heladas y el secado.

El periodo de proteccidn sera de 72 horas si el hormigén contiene cemento normal, y de 48 horas si
el cemento es de alta resistencia inicial.

Con el objeto de evitar su destruccién, el hormigén inmediatamente después de colocado en los
encofrados y durante el periodo de proteccidon establecido serd mantenido, de acuerdo con las
minimas dimensiones lineales de las secciones que figuran en la tabla siguiente, a las temperaturas
minimas gue en la misma se indican. Durante dicho periodo, mediante procedimientos adecuados,
también se evitard el secado y toda pérdida de humedad del hormigon.

Minima Dimension Lineal de la Seccidn (cm)
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Menor de 30 De30a90 De90a180 Mayorde 180
Temperatura Minima a que debe mantenerse el Hormigdn durante el periodo de Proyeccion, a los
efectos de evitar su destruccion por accién de las bajas temperaturas. 139C, 109C, 7°C, 52C

Hormigonado en tiempo caluroso

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacién de alta temperatura ambiente, baja
humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o
endurecido, o que contribuya a la obtencién de propiedades anormales del citado material.

En épocas de tiempo caluroso, se prestara especial atencién a toda circunstancia referente a
materiales, m todos de elaboracién, transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado, que
pueda producir una elevacién de temperatura del hormigdn, la evaporaciéon de su contenido de
agua, su endurecimiento prematuro, y las consiguientes dificultades de colocacidn, reduccién de la
resistencia y durabilidad, y agrietamiento.

Las operaciones de colocacién del hormigdn seran interrumpidas cuando las condiciones
ambientales y la temperatura del hormigdn impidan realizar dichas operaciones en forma adecuada,
o produzcan el agrietamiento del hormigdn, perjudiquen en cualquier forma la calidad del mismo o
de la estructura, salvo el caso en que se adopten medidas inmediatas que permitan evitar, con
efectividad, los inconvenientes citados.

Todo hormigdn que en tiempo caluroso resulte perjudicado por la accidn de las altas temperaturas,
combinadas con los demds factores adversos citados anteriormente, sera eliminado y reemplazado
por otro de la calidad especificada.

La temperatura del hormigén, en el momento inmediatamente anterior a su colocacién en los
encofrados, serd siempre menor de 30 C. Cuando dicha temperatura sea de 30 C o mayor, se
suspenderan las operaciones de colocacion.

El hormigén no contendra aditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia inicial. Solamente con
la autorizacion de la Inspeccion, podrd contener un aditivo retardador que cumpla las
especificaciones establecidas en la norma IRAM 1.663.

El tiempo minimo de mezclado del hormigdn no sera nunca inferior a 90 (noventa) segundos.

Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigdén fresco deberan mantenerse continuamente
humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras hiumedas u otros medios
adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocacidn.

Los encofrados de madera se mantendrdn continuamente humedecidos hasta finalizar el periodo de
curado.

La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas, se regaran para
mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulacién de agua entre el encofrado vy el
hormigon.

Las probetas empleadas para determinar la resistencia del hormigdn, seran sometidas a un curado
normalizado.

El Contratista asumira toda la responsabilidad relacionada con la colocacién del hormigdn en tiempo
frio o caluroso. La autorizacién otorgada por la Inspeccion no releva a aquel de responsabilidad
alguna, y todo hormigdn, que, colocado en las condiciones indicadas no satisfaga las exigencias de
estas especificaciones, sera rechazado, demolido y reemplazado por el Contratista sin compensacion
alguna. No se permitira agregar al hormigon sales o sustancias quimicas para evitar que se congele.
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La Inspeccion podra en cualquier momento y sin aviso previo, suspender la colocacion del hormigén
si considerara que los m todos de proteccidn no dieran resultados adecuados.

Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frio o caluroso son por cuenta y
cargo del Contratista.

F.18. MANIPULEOS DEL HORMIGON EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS CAPAS

El manipuleo del hormigdn adyacente a la superficie de cada capa sera el minimo necesario para
obtener no solo el grado de consolidacién deseado en la superficie, sino también una superficie con
la rugosidad necesaria para asegurar la adherencia con la capa siguiente, salvo en el caso de la ultima
capa. No se permitird vibrar la superficie de la capa, ni tampoco trabajarla en forma excesiva,
apisonando, alisando o realizando exceso de tareas que favorezcan el afloramiento de agua a la
superficie.

F.19. COMPACTACION DEL HORMIGON

Durante e inmediatamente de su colocacidn, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la maxima
densidad posible. Tal operacién se realizara mediante vibracién mecanica de alta frecuencia.

En ningun caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas serd mayor del estrictamente necesario
para obtener su correcta consolidacion, de acuerdo al m todo de compactacion empleado.

Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecdnico o neumatico, del tipo
de inmersion. Seradn operados Unicamente por personal competente. En ningln caso se empleara la
vibracion como medio de transporte del hormigdn dentro de los encofrados.

El nimero de unidades vibradoras y su potencia seran los necesarios para que en todo momento
pueda obtenerse la perfecta consolidacién deseada. Sin excepcién, debe existir, en cada frente de
trabajo, y durante todo el tiempo que se hormigonee un vibrador de reserva, en condiciones
inmediatas de uso. El no suministro del nimero necesario de vibradores o el incorrecto
funcionamiento de cualquiera de ellos, verificado previo al comienzo del hormigonado, dara lugar a
que la Inspeccidn deniegue la autorizacién para el mismo, sin mas tramite.

Las unidades vibradoras deberdn ser capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir al
hormigdén un minimo de 9.000 impulsos por minuto, al estar sumergidos en |. La amplitud de la
vibracidn aplicada sera la suficiente para producir una compactacion satisfactoria.

La vibracién se aplicara, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde se deposite el
hormigdn y dentro del area de cada pastén colocado. En losas, soleras y taludes, el hormigdn se
distribuird y emparejara a pala, previo el vibrado. En ningun caso se permitira introducir el vibrador
en el cono de hormigdn descargado, para su distribucidn.

Los vibradores serdn introducidos y retirados de la masa lentamente y en posicién vertical o,
eventualmente, ligeramente inclinados, pero de modo tal que dicha inclinacion no exceda 202 con la
vertical.

La cabeza vibratoria deberd penetrar y vibrar la porcién superior de la capa de hormigon
anteriormente colocado. Después de extraido el vibrador, en el hormigdn no debe quedar cavidad
alguna en el lugar de su insercion.

Los vibradores se aplicaran a distancias uniformemente espaciadas entre si. La separacién de los
puntos de insercion no debe ser mayor que el diametro del circulo dentro del cual la vibracion es
visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de hormigdn sin consolidar, ni se permitira
colocar hormigon fresco sobre otro que no haya sido convenientemente vibrado.
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El tiempo de aplicacidn de la vibracién en cada lugar, dependera de la consistencia del hormigén, de
su composicion y de la potencia del vibrador. La vibracién sera interrumpida tan pronto se observe la
cesacion del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y la aparicidon del agua o lechada en la
superficie. Una vibracién demasiado prolongada puede producir la segregacion de los materiales
componentes del hormigon.

La vibracién no sera aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas porciones de
hormigdn donde se haya iniciado el fraguado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados,
durante el vibrado se evitara el contacto directo de los vibradores de inmersion con aquellos.

Los vibradores externos o de encofrados y los superficiales, se empleardn como medios auxiliares de
compactacion, o en aquellos lugares en que resulte imposible o muy dificil insertar los vibradores de
inmersion.

La vibracion mecdnica serd complementada por la compactacion manual que resulte necesaria para
asegurar la mayor densidad del hormigoén. Esto es especialmente valido para los espacios que rodean
las armaduras y otros elementos que deben quedar incluidos en la masa, y para el hormigén en
contacto con los encofrados. En general para todo lugar de dificil colocacién y a donde no llegue
facilmente la accién de los vibradores.

Finalizada la operacién de compactacion, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de arido
grueso ("avisperos") y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de mezclado y
colocacién del hormigdn.

Una vez iniciado el fraguado del hormigdn se evitard todo movimiento, vibracién o sacudida de los
encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

F.20. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las superficies de hormigén y las superficies de hormigén nuevo que hayan fraguado, seran
consideradas como juntas de construccion.

Cuando la colocacion del hormigdn sea suspendida, deberan efectuarse trabajos de preparacion para
anexar futuras obras, de manera de formar superficies muy rusticas.

Reanudado el trabajo, se limpiara perfectamente el hormigdn colocado anteriormente, librandolo de
materias extrafas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera
suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciard el nuevo hormigdn.

En los lugares donde haya que unir hormigén de diferentes edades se debera colocar un adhesivo de
marca reconocida, que tenga control de calidad IRAM y aprobada por la Inspeccidn. El procedimiento
de reparacién sera el siguiente:

. Limpieza y exposicién de una superficie nueva del hormigodn existente.

. Ataque de la superficie con H CL al 10%

. Lavado enérgico con agua.

. Pintado de la superficie con la mezcla adhesiva en espesor suficiente.

. Colocacién del mortero dosificado con el adhesivo y colocacién del hormigdn dentro del tiempo
recomendado. Sera aplicado en reparaciones de eventuales roturas de las obras existentes.

Antes de iniciado el hormigonado sobre la junta de construccién, en caso que fuera necesario a
criterio de la Inspeccidn, se ordenara el lavado de las superficies con chorro de agua a presién, se
mantendran las superficies perfectamente mojadas por espacio no menor de media hora y se
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extenderd, en toda su extensién, una capa de mortero de 1,5 cm. de espesor, compuesta de una
parte de cemento Portland y de dos partes de arena o lechada espesa de cemento. Este mortero o
lechada de cemento se repartira uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie antes
gue haya experimentado su fraguado inicial, se colocara el hormigdn.

La superficie que recibird el nuevo hormigén debe ser completamente rugosa y hallarse
perfectamente limpia, previo al hormigonado, debiéndose emplear chorros de aire y agua o de aire,
arena y agua, para ejecutar tal operacion.

En las juntas de construccidn, se podran colocar barras de acero que serviran para la transferencia de
esfuerzos. La calidad de esta armadura sera la especificada en los planos de detalle y cuyo diametro,
separacion y longitud de anclaje estaran justificados mediante el calculo correspondiente.

Dicha armadura ird empotrada en la mitad de su longitud en cada uno de los tramos separados por
la junta de construccién, y su provisién y colocacion sera por exclusiva cuenta del Contratista, no
efectuandose pago La ubicacién de las juntas de construccion deberd ser autorizada por la
Inspeccion, y se ejecutaran Unicamente en estructuras en donde, por razones de sus dimensiones
resulten necesarias.

Una vez endurecido el hormigdn de la etapa anterior, se procedera a limpiar la superficie que tendra
gue ponerse en contacto con nuevo hormigdén, con chorro de agua a presion.

Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocacion del hormigdn, se
eliminaran todas las acumulaciones de mortero que se encuentren adheridas a las armaduras y a las
superficies internas del encofrado, y que se hallen por encima de la superficie libre de la ultima capa
de hormigdn colocado. Asimismo la capa superior de hormigdn de la etapa anterior serd inmediata y
completamente protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspeccion, contra rayos
directos del sol, transito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra actividad que
pueda afectar el fraguado y alguno por tal concepto.

Dicha armadura de anclaje sera introducida conjuntamente con el vibrado, y no después de
terminada tal operacioén.

F.21. HORMIGONADO DE SECCIONES RECTANGULARES

Una vez construidas las viguetas, se colocaran los encofrados para la ejecucién de los panos, los que
podran ser retirados a las 24 horas. Transcurrido un lapso minimo de 72 horas se hormigonaran los
pafios intermedios, apoyandose las reglas y/o moldes sobre los pafios contiguos, ya endurecidos.
Cada unidad estructural (pafio comprendido entre las juntas ), serd hormigonada vertiendo los
pastones de hormigén en forma ininterrumpida, ejecutando la solera y el talud sin junta de
naturaleza alguna.

La armadura debera ser colocada en su posicién previo al hormigonado y sujeta mediante grapas de
hierro firmemente clavadas en el terreno, cuyo costo sera por exclusiva cuenta del Contratista. No se
permitird verter el hormigén sobre la armadura desde alturas mayores de 0,50 m, medidas desde las
mismas.

Por ninguna causa, el personal obrero podra pisar sobre las armaduras, debiéndose colocar tablones
y caballetes u otros dispositivos para transitar.

El alisado de la superficie se efectuara con llanas metdlicas, antes que el hormigén haya comenzado
a endurecerse, debiendo quedar la superficie terminada, perfectamente lisa, sin imperfecciones de
naturaleza alguna.

No podra en ningun caso, considerarse incluido en el dosaje de hormigdén el cemento adicional que
se requiere para el alisado, no se efectuard reconocimiento adicional alguno por ese concepto.
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La operacidon de alisado debera ser ejecutada exclusivamente por personal que revista en la
categoria de "Oficiales".

En los casos en que la obra contemple revestimientos con seccién transversal tipo tolva, los
procedimientos constructivos a adoptarse serdn establecidos por las Especificaciones Técnicas
Particulares.

F.22. PROTECCION Y CURADO DE HORMIGONES

Todo hormigdén colocado en obra serd curado durante el lapso no menor de siete (7) dias
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacion del hormigdn el Contratista debera tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y protecciéon, de acuerdo a lo que se indica en estas
especificaciones.

El método o combinaciones de m todos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como
asimismo los materiales que para ello se emplean, deberdn haber sido previamente aprobados, por
escrito, por la Inspeccion.

Se aplicaran inmediatamente después de haber colocado el hormigén, en forma tal de evitar el
cuarteo, fisuracién y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad debera ser evitada
durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn fresco deberd ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos
del sol.

Durante la colocacion y durante el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se
mantendran fuera de contacto con el hormigon.

El hormigdn serd convenientemente protegido contra toda accion mecdnica que pueda dafiarlo.
Todas las galerias, conductos y otras aberturas practicadas sobre el hormigdn deberan permanecer
cerradas durante el periodo de curado y el mayor tiempo posterior que sea posible, con el objeto de
evitar la circulacién de aire y el secado y fisuracidon resultantes.

El hormigédn que se coloque durante el tiempo frio, serd mantenido suficientemente humedo
durante el periodo de curado, para evitar que el hormigén sufra pérdidas perjudiciales de humedad.
Durante el tiempo restante para completar el periodo de curado, el medio ambiente deber ser
mantenido a temperatura superior a los cinco (5) grados centigrados.

Si hubiese peligro de heladas, se tomardn, asimismo los cuidados especiales para la proteccion
indicados en la seccion X-16.

El equipo de calefaccion y la remocion de los encofrados deberd ser manejados de tal forma que la
superficie del hormigdén nunca esta expuesta a una caida repentina de temperatura de mas de 152C.
Se tomaran simultdneamente la temperatura en el lugar de la obra y la temperatura del hormigdn.
La temperatura del hormigdén se determinard a 0,05 m de la superficie exterior, instalando
termdémetros adecuados.

La instalacién de los termdmetros sera por cuenta del Contratista, quién debera hacerlo en los
lugares que indique la Inspeccion. No se permitird agregar al hormigdn sales u otras sustancias para
evitar que se congele.

Para la proteccién y curado, se indican los siguientes procedimientos:
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Curado con agua:

Si el hormigdn es curado con agua, las superficies serdn constantemente humedecidas, cubriéndolas
con arpillera o material similar saturado en agua o mediante un sistema de canos perforados o
rociadores mecdanicos, o mediante cualquier otro m todo aprobado por la Inspeccién que mantenga
todas las superficies continuamente (y no periédicamente) humedecidas.

Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera que permanezcan colocados, se
mantendran en todo momento hiumedo, mediante riego u otros medios adecuados con el objeto de
evitar que se abran y se seque el hormigon.

El agua que se utilice para el curado, sera limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el
fraguado y endurecimiento normal del hormigdn; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata
de superficies expuestas a la vista.

Para el curado del hormigdén de revestimiento de los canales, se construirdn recintos estancos
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenardn de agua de manera que
no queden superficies sin cubrir mayores de 1 m2 por cada pafio de revestimiento comprendido
entre dos juntas de contraccién.

Antes de librar las estructuras al servicio debera removerse todo el material que se utilizé para la
construccion de los tapones.

El curado del hormigdn tendra prioridad en el abastecimiento de agua.

Las juntas de construccién en los muros deberan ser curadas con agua, o segln lo indicado en el
inciso siguiente, y las mismas deberan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al
hormigonado del tramo siguiente. En tales casos, las estructuras se regaran permanentemente, tanto
de dia como de noche, sin excluir domingos ni feriados.

Cada vez que la Inspeccién verifique que, las juntas se hallan en seco, se aplicara, sin tramite, la
penalidad especificada en el Pliego de Especificaciones Legales.

Curado con arena humeda:

Las juntas de construcciones horizontales y toda otra superficie que sea curada con arena, debera ser
cubierta con una capa de este material, uniformemente distribuida y de un espesor minimo de 0,03
m. La arena serd mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado
correspondiente a la superficie en cuestion.

Curado con otros materiales:

Podran utilizarse, para el curado, otros m todos tales como: colocacién de polietileno, membranas
superficiales, etc. En todos los casos el Contratista propondra para su aprobacion el m todo a utilizar
para la proteccion y el curado del hormigdn, acompanando las muestras de materiales
correspondientes, debiendo efectuar, ademas, los ensayos en obra que exija la Inspeccion.

Curado con vapor de agua:

Se podrd utilizar para el curado del hormigédn un ambiente saturado de vapor de agua debiendo
tomarse la precaucion de cubrir perfectamente la estructura a los efectos de lograr uniformidad y
evitar las pérdidas de vapor y/o aire caliente.

En ningln caso se permitird que el chorro de vapor incida directamente sobre la superficie del
hormigdn, y previa a la habilitacion de la estructura o pieza se comprobara si el vapor de agua por su
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temperatura, saturacion u otro efecto directo o indirecto ha dafado la estructura en superficie o en
profundidad.

La Inspeccidn a su exclusivo criterio determinard luego de las comprobaciones si la estructura o pieza
es aceptada o rechazada.

F.23. MOLDES Y ENCOFRADOS

Seran metdlicos o de cualquier otro material rigido que reuna similares condiciones de resistencia,
rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspeccién.

Los moldes y encofrados deberdn ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mortero
durante las operaciones de colocaciéon y vibrado. Las superficies internas estaran libres de
irregularidades, combaduras, dientes, retallos, etc.

Los encofrados que ya hayan sido empleados, se limpiardn cuidadosamente antes de utilizarlos
nuevamente.

Cuando, a exclusivo juicio de la Inspeccién, los encofrados, por los sucesivos usos, dejen de poseer
las cualidades exigidas en este articulo, se ordenara el reemplazo inmediato de los mismos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidara de obtener la
alineacién exacta de las mismas y se realizard un ajuste perfecto con la parte de estructura
construida anteriormente.

En ningun caso se permitird el encofrado y hormigonado de tramos de longitud menor a la
separacion entre juntas.

Previamente a la colocacién del encofrado se procederd a la limpieza y pintado de los moldes con un
aceite desencofrante. El aceitado se realizara previamente a la colocacién de las armaduras.

En cualquier caso se evitard cuidadosamente todo contacto del aceite con las armaduras y/o
cualquier elemento que deba quedar empotrado en el hormigén.

Se deberdn emplear Unicamente aceites para encofrados de buena calidad, que no manchen ni
decoloren el hormigon.

La remocion de los encofrados se hard con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni
vibraciones. Como consecuencia de las operaciones que se realicen, el hormigén no debe sufrir
ningun dafio.

Una vez removidos los encofrados, se inspeccionaran las estructuras para determinar si existen
irregularidades superficiales, tales como depresiones, vacios, rebabas, protuberancias, etc.

Estas irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados por imperfeccién de los
mismos o por cualquier otra causa, no podran exceder de 0,005 m por metro si son bruscas, o 0,007
m por metro si son graduales.

Aquellas que excedan estas tolerancias se corregirdn adecuadamente, tarea que debe efectuarse
inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras caracteristicas de la
estructura.

Si las irregularidades, falta de alineacion o defectos de niveles son tan importantes que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccién ordenard la demolicién de la parte afectada y su
reposicion, la que correrd por exclusiva cuenta del Contratista y sin afectar el plazo contractual.

No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigdn moldeado no presente un
endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.

En tiempo favorable (temperatura superior a los 52 C) podrd efectuarse el desencofrado de acuerdo
a los siguientes plazos:
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Fondos de vigas y losas de no mds de 6 m de luz, dejando puntales
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Fondo de vigas y losas de mas de 6 m de luz, y retiro de puntales........cc...cceeveuveeereeen... 21 dias

Para las estructuras sin armar y a los efectos del alisado de las superficies, los plazos de
desencofrados seran los siguientes:
Tolvas: variaran segun el tipo de encofrado.

{131 {F] o T= T Lo LTINS, 1 - N (-] s [F- 3
Canales RectanguIlares.........cceeeciiiieenciiiieneiiiieenicieienncesnnensssssssnsssessennnnns Ocho (8) dias
Canales Trapeciales Talud L:1......ccoue i renneceersenn e e seennsaens Cuatro (4) dias

En la construccién de muros verticales, debera dejarse transcurrir un plazo minimo de ocho (8) dias,
antes de iniciar el desencofrado de la estructura.

Los plazos indicados, deberan aumentarse en un nimero de dias igual al de aquellos en que la
temperatura ambiente en el lugar donde se ubica la estructura haya descendido debajo de los 5° C.
Inmediatamente de retirados los moldes y encofrados deberd eliminarse todo resto visible de
ataduras, grapas, bulones, etc., utilizados para asegurar aquellos, se cubriran los vacios,
consecuencia de los mismos, con un mortero compuesto de una parte de cemento y dos partes de
arena medidos en volumen.

En las obras de hormigdn no se permitira un corrimiento en las alineaciones, superior a los 0,005 m.
Se cuidara especialmente en la construccién de canales la terminacidn, espesor, y niveles de las
juntas de construccion y / o de trabajo, no admitiéndose diferencias superiores a las establecidas.

En la solera del canal no se admitiran diferencias que excedan en mdas o menos cuatro milimetros
(+/- 0,004m) las cotas reales en cada punto.

En los taludes no deberdn existir desniveles mayores de 0,005 m dentro de cada pafio, con respecto
a la superficie plana.

Las superficies de hormigdn deberdn ser cuidadosamente terminadas de manera de presentar
superficies perfectamente lisas. No se admitirdn por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades
superficiales como ser salientes, huecos, etc., que signifiquen anomalias, a exclusivo criterio de la
Inspeccidn.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias fijadas se corregiran adecuadamente. Para ello
se procederd a picar la superficie afectada, aplicarle lechada de cemento y colocar mortero en la
proporcién de una parte de cemento por tres partes de arena fina y si fuera necesario a exclusivo
criterio de la Inspeccién se adicionara un adhesivo.

Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son de tal magnitud que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccion ordenar la demoliciéon de la parte afectada y su
reconstruccion.

El costo de todos estos trabajos, en caso de producirse, sera por exclusiva cuenta del Contratista, sin
reconocimiento de ninguna naturaleza.
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F.24. CONTROL DE ESPESORES PARA REVESTIMIENTO DE CANALES

El control de espesores se efectuara por intermedio de la Inspeccidn, en las oportunidades que lo
juzgue conveniente y siempre con anterioridad a la Recepcién Provisoria de la obra. El equipo
pertinente deberd ser suministrado por el Contratista.

Como primera comprobacién se efectuard en cada kilémetro de revestimiento cuatro (4)
perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores en los bordes, en los
lugares que determinara la Inspeccion.

Se considerara como espesor del revestimiento la altura de la probeta, extraida y medida en su eje
vertical.

Si los espesores asi comprobados resultaran mayores o iguales a los especificados, se considerara
que el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas establecidas en los planos.

Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, se hardn cuatro (4) nuevas perforaciones
por kildmetro, convenientemente distribuidas, o una en cada tramo adyacente de ciento veinticinco
(125) metros de longitud.

Si todos los espesores registrados en esas nuevas perforaciones son satisfactorias, se considerara
aceptable el revestimiento, observandose la losa en que se hizo la perforacion y se comprobd la
deficiencia.

En caso de que el espesor de una o mads de las nuevas perforaciones resultara menor que el
especificado, se considerara que aquél es deficiente en todo el tramo de 250 metros.

1) Determinacion del coeficiente de reduccion:

La determinacion del coeficiente de reduccion se efectuard en la forma en que se indica a
continuacion:

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son iguales o mayores que los especificados,
el coeficiente sera igual a (1) uno.

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son inferiores a los especificados, el
coeficiente se obtendrd de elevar al cuadrado el cociente entre el valor medido y el valor
especificado, que no podra ser menor de ochenta y cuatro centésimos (0.84).

2) Determinacion del coeficiente de cada perforacion:

2.1) Se determinara en cada perforacion el coeficiente particular o propio de reduccidn, que se
obtendra por el m todo sefalado.

2.2) La suma de todos los resultados asi obtenidos y su divisién por el nimero total de perforaciones,
determinara el coeficiente de reduccién.

Pago del revestimiento en zonas de deficientes espesores

1) En toda la zona cuyo coeficiente de reduccién no sea inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88),
el precio unitario a abonar se establecerd multiplicando el precio contratado por el coeficiente de
reduccion.

2) Si el coeficiente medio de reduccién del tramo es inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88) la
Inspeccidon dispondra que el Contratista remueve todo el revestimiento comprendido en las
secciones en cuestion procediendo a su reemplazo por otro de los espesores y calidades exigidas en
las especificaciones.
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3) Si el coeficiente propio de reduccién de una losa es menor de ochenta y cuatro centésimos (0,84)
la Inspeccion dispondra que el Contratista remueva la losa correspondiente en las mismas
condiciones expresadas precedentemente.

El Contratista no recibirda compensacién alguna por la superficie revestida que se remueva, por la
extraccion y transporte de estos materiales, ni por la mano de obra empleada, ni por los materiales
gue se utilicen ni se considerard ampliacion de plazo de obra.

Los escombros procedentes de las losas removidas, deberan ser retirados de la obra a medida que
avance la demolicidon y llevados a una distancia no menor de 500 m donde no ocasionen molestias
alguna.

El Contratista responderd por cualquier reclamo que se formule por ocupacion ilegal de los terrenos
donde haya arrojado esos materiales.

F.25. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las caracteristicas y dimensiones indicadas en los planos
y pliegos.

Juntas longitudinales

En correspondencia con las juntas longitudinales se podrd construir viguetas de hormigén de
dimensiones, caracteristicas y armaduras indicadas en los planos.

Si se construyen viguetas se cubriran con una capa de 0,005 m de espesor de "Asfasol T" en caliente,
u otro producto a entera satisfaccién de la Inspeccion.

La junta propiamente dicha tendra la forma que se indica en el plano de detalles correspondiente,
utilizando como elemento separador una placa de poliestireno expandido, de 0,015 m. de espesor,
aproximadamente.

Los 0,04 m superiores de la junta, préximos al paramento mojado, se rellenaran con productos
asfalticos, de la siguiente manera: el centimetro inferior con emulsién asfaltica tipo EVL 2 en frio y los
0,03 m superiores con una mezcla de la misma emulsién con arena fina (filler), en caliente, u otros
materiales a entera satisfaccion de la Inspeccion.

Juntas transversales:

La separacion sera la indicada en los planos. En general en los tramos de seccidn trapecial o tolva
serd de cinco (5) metros y en los tramos de seccidn rectangular sera de cinco (5) metros para la losa
central y de diez (10) metros para los muros. En casos especiales, estas separaciones podrdn ser
ajustadas por la Inspeccion.

Estas juntas se construirdn con caracteristicas idénticas a las indicadas en el punto a) para las juntas
longitudinales.

En todos los casos, sin excepcidon, las viguetas verticales se encofraran y hormigonaran
conjuntamente con el pafio de aguas abajo.

En caso que la Inspeccidon autorice el hormigonado continuo de las losas centrales de las secciones
rectangulares, el Contratista debera adoptar las debidas precauciones y proveer los moldes metdélicos
adecuados, para impedir que el poliestireno expandido sufra desplazamientos y/o deformaciones
durante el hormigonado.
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Juntas en estructuras especiales:

En correspondencia de las uniones del revestimiento del canal con estructuras especiales como:
puentes de maniobra, saltos, compartos, etc., y cuando lo indiquen expresamente los planos y/o la
Inspeccidn, se colocardn juntas constituidas por cintas elasticas de P.V.C. y demds caracteristicas que
se detallan en el plano respectivo.

También podrdn emplearse cintas de P.V.C. en las juntas del revestimiento, inmediata anterior,
posterior e intermedias a las pilas y estribos de los puentes carreteros, puentes canales, sifones, etc.,
cuando asi lo prevean los planos, en obras de envergadura.

En todos los casos en que se especifique su empleo, la cinta P.V.C. debera ser continua a todo lo
largo del perimetro de la junta.

La cinta de P.V.C. a utilizar sera de las dimensiones especificadas en los planos.

Su conformacion deberd ser tal que permita un desplazamiento relativo de las estructuras,
transversalmente a la cinta, de 0,02 m, sin producirse roturas ni desprendimientos.

Completardn la junta los pasadores, elementos separadores de poliestireno expandido o similar de
aproximadamente 0,025 m. de espesor, y demads elementos que indiquen los planos de detalles.

Los ultimos 0,05 m de la junta, del lado interior del revestimiento (perimetro mojado) se sellaran con
una masilla eldstica de marca reconocida, la que previamente deberd ser sometida a aprobacion de
la Inspeccioén.

El Contratista deberd ejecutar correctamente los encofrados para sujetar las cintas de P.V.C. y tomar
las providencias necesarias al hormigonar, de manera de asegurar su perfecta colocacién y
empotramiento de sus alas en el hormigén. No se permitira clavar las cintas, ni usar cintas soldadas u
afiadidas en tramos rectos.

Juntas en los muros de hormigon ciclépeo:

Se ejecutaran cada veinte (20) metros o lo que indiquen en cada caso los planos y estardn
constituidas por una placa de poliestireno expandido de 0,025 m. de espesor y pasadores cuyo tipo,
longitud y separacion surgira del calculo correspondiente.

En todos los casos, los planos y/o las Especificaciones Particulares, indicaran las caracteristicas a que
se ajustard en cada caso la ejecucion de las juntas y los tipos de aplicacidon, pudiendo incluir otros no
previstos en este articulo.

Elementos para sellar juntas :

A los efectos de sellar las juntas de dilatacidon entre los distintos elementos estructurales, losas y
muros laterales, se aplicaran los siguientes elementos o aquellos sustitutos que a criterio de la
Inspeccion satisfagan las condiciones requeridas a los fines especificos:

[) - Selladores bituminosos plasto - eldsticos, de aplicacidon en frio o eventualmente calentados a
bafio maria fundamentalmente resistentes al agua.

I) - Selladores vertibles en caliente a base de caucho bituminoso.

) - Selladores plasticos a base de polisulfuro organico del tipo (thiokol ) en dos componentes para
juntas con solicitaciones elevadas para alta resistencia al agua. Previamente se debera aplicar un
mordiente sobre las superficies donde se aplicara el sellador.

IV) - Selladores cauchos bituminosos especiales para canales que satisfagan los requisitos del Bureau
of Reclamation.
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Como base comun todos deberdn ser muy resistentes al agua, aceptar grandes deformaciones y ser
resistentes a las bajas temperaturas, independiente de la forma de aplicacién, ya sea en frio con
pistola o en caliente con o sin mordiente.

Las cintas de P.V.C. del tipo M, o L o las que se especifiquen en los planos y pliegos se colocaran con
el mayor cuidado en la posicidon establecida en la documentacién. Se evitard su clavado y se debera
lograr el maximo paralelismo con respecto a los bordes ubicando el elemento central de la cinta en
coincidencia con el eje de la junta, de tal forma que al producirse un desplazamiento trabaje
correctamente evitando toda fuga y/o filtracion de agua.

No se permitirdn juntas de P.V.C. soldadas en tramos rectos.

F.26. ENSAYOS DE HORMIGON EN OBRA

Diariamente durante la ejecucidon de los trabajos, la Inspeccién controlara la calidad y uniformidad de
los pastones mediante los ensayos correspondientes. El objeto de estas operaciones de control es
verificar si el hormigdn que se coloca en obra cumple las exigencias normales de calidad.

El Contratista cooperara con el personal de la Inspeccidn en la realizacidén de los ensayos y refrendara
las planillas respectivas, de las que recibira copia. Con este objeto facilitara el libre acceso a la obra
para realizar la toma de muestras de las mezclas, entregara sin cargo el hormigdn necesario para la
realizacion de los ensayos, facilitarda la mano de obra no especializada, dispondra de un lugar
adecuado para depositar las muestras o probetas y las protegera contra dafios y pérdidas. Asimismo,
en caso que le fuera requerido, facilitara los medios necesarios para manipuleo y transporte de las
muestras o probetas dentro de la obra o al laboratorio de ensayo de materiales.

Sobre muestras de hormigén en estado fresco (recién mezcladas), extraidas de acuerdo al
procedimiento que se indica en el apartado X-27, se realizardn los ensayos necesarios para verificar
la calidad del hormigén.

Consistencia (asentamiento): El ensayo sera realizado en la forma indicada por la norma IRAM 1536.
Los resultados que se obtengan deberdn estar comprendidos dentro de los limites establecidos en el
apartado X —11.

Contenido de aire: Cuando corresponda, el ensayo serd realizado de acuerdo a los procedimientos
indicados en las normas IRAM 1601 (m todo de presién). Los resultados deberan estar comprendidos
dentro de los limites  establecidos en el apartado X- 6.

Sobre el hormigdn endurecido se realizardn ensayos para determinar:

Resistencia de rotura a compresidén: Los ensayos de resistencia se realizaran sobre probetas
cilindricas de 0,15 m. de didmetro por 0,30 m. de altura.

Por cada dia de trabajo, y/o por cada 100 m3. o fraccion menor de cada clase de hormigén (los
hormigones preparados con distintas proporciones parciales o totales, seran considerados como
hormigones de distintas clases) colocados en obra, la Inspeccién moldeard, como minimo dos grupos
de cuatro probetas cada uno. Cada uno de los grupos serd moldeado con una misma muestra de
hormigdn, extraida de acuerdo al procedimiento indicado en el apartado X- 27.

A los efectos de acelerar el control de la calidad de los hormigones, desde el punto de vista
mecanico, durante los cuatro primeros dias de hormigonado con cada clase de hormigén, se
incrementara el numero de probetas a preparar, hasta completar 48 probetas en dicho lapso. Con las
24 probetas ensayadas a los 28 dias, se calcularan las condiciones de resistencia en un todo de
acuerdo a lo especificado en el Articulo 88.

De las probetas de cada grupo dos seran ensayados a la compresion, hasta la rotura, a la edad de 28
dias.

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”



Direccidn

General de Obras

Municipalidad de OO
Tupungato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las otras dos probetas seran ensayadas a los siete (7) dias, a los efectos indicados en el apartado X- 5

Las resistencias se expresaran en nimeros enteros, en Kg./cm2.

F.27. TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGONES

Las muestras de hormigones para ensayos, se tomaran de los pastones en el momento en que el
hormigdn se estd colocando en obra. Si esto no fuera posible, se tomardn en la descarga de la
hormigonera o del elemento mezclador que se emplee. La muestra debe ser representativa del
pastén.

Se extraera hormigén de distintos lugares del pastén, o durante distintos momentos de la descarga.
Las porciones asi obtenidas seran homogeneizadas mezcladndolas a pala sobre una bandeja metalica.
La muestra asi preparada tendra el volumen necesario para poder realizar el ensayo deseado. Para el
caso de ensayos de resistencia a compresion, el volumen sera tal que permita moldear las cuatro
probetas especificadas en el apartado X- 26.

No se permitira mezclar muestras tomadas de distintos pastones.

La forma de muestreo se ajustara a lo establecido en la Norma IRAM 1541 y la confeccién y curado
de probetas, a la Norma IRAM 1524,

F.28. CONDICIONES DE RESISTENCIA
El hormigdn colocado en obra cumplird con las especificaciones de resistencia de acuerdo al
siguiente detalle:

a)la resistencia caracteristica (a 'bk) a los 28 dias debera ser igual o superior al valor indicado para
cada tipo de hormigdn en el apartado X — 29.

El coeficiente de variaciones de resistencia calculado mediante las siguientes expresiones:

Q'+ AT 2+ & bzt eee + A pn

A pm =

s= [(T(akhi-a'sm)?)/ (n-1) ]2
C=s/a'sm encasoque resulte<0,10
se adoptara =0,10
El significado de los términos es:
a 'bi= resistencia individual de cada probeta (resistencia de ensayo).
o 'bm= resistencia media general de las probetas del mismo tipo de hormigén.
n= numero de ensayos.
Cada grupo de dos probetas constituye una muestra, mas las probetas adicionales, se estima, es
representativo de 50 m3. Las probetas adicionales que se ensayaran a los 7 dias, tiene por objeto
gue tanto el Contratista como la Inspeccion obtengan una informacion previa acerca de la calidad del
hormigon que se elabora.
Completados los primeros 24 ensayos se verificaran: el valor a 'bk real y el valor a .-
Si el valor de a es mayor de 0,25 el hormigdn sera rechazado, debiendo la Contratista demoler el
tramo representativo de dichas probetas.
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Si el valor a real excede el valor 0,14 la Inspeccion podra aun cuando cumplan los hormigones las
condiciones de recepcion, ordenar al Contratista las modificaciones de la planta y dosaje que éste
estime apropiadas para lograr el objetivo, por cuanto no lograrlo en el promedio de los 30 ensayos
siguientes se le descontard 5% sobre el total del monto de los hormigones correspondientes por
cada 0,01 en que exceda a a 0,14. Una nueva repeticion provocara iguales descuentos y una
reconsideracién de las circunstancias para lograr resolver el problema de acuerdo con la orientacién
indicada, a exclusivo criterio de la Inspeccion de Obra.

La resistencia caracteristica serd calculada con la expresion:
a'bk=a'bm (1-1,65 )

Para su determinacidn seran considerados todos los resultados obtenidos excepto aquellos en que
cada grupo de dos probetas difieran en mas de 15% del promedio de ellos.

Cuando el numero de ensayos validos sea menor de 30 el coeficiente 1,65 serd sustituido por el valor
indicado en la tabla siguiente:

Ne DE K N2 DE K Ne DE K Ne DE K
ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS
MENOS MENOS UNO MENOS UNO MENOS UNO
UNO
10 1.81 |15 1.75 21 1.72 |26 1.71
11 1.80 |16 1.75 22 1.71 |27 1.70
12 1.78 (17 1.74 23 1.71 |28 1.70
13 1.77 |18 1.73 24 1.71 |29 1.70
14 1.76 |19 1.73 25 1.71 |30 1.70
20 1.72 Mayor de 30 |1.65

En ningln caso se aceptara que los resultados de mas de dos ensayos validos consecutivos sean
menores que el valor de la resistencia caracteristica especificada.

El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos deberd ser igual o mayor que la
resistencia caracteristica especificada.

F.29. RESISTENCIAS CARACTERISTICAS

La resistencia caracteristica del hormigdn serd determinada en base a probetas cilindricas de 0,15 m
de diametro por 0,30 m de altura, ensayadas a la compresion a los 28 dias en la forma especificada
en la norma IRAM 1546.

De acuerdo a los tipos de hormigdn especificados en el apartado X - 3 y al procedimiento de cdlculo
indicado en el apartado X — 28, se establecen las siguientes resistencias caracteristicas minimas a
satisfacer por los hormigones:

Hormigones tipo Il (hormigon base), tipo Il ( hormigén base )............. a'bk = 80 kg/cm2.
Hormigones tipo IV, tipo V.....ccveiiiiiiiiiniineiiinniiiinieen. a'bk = 130 kg/cm2.
Hormigones tipo VIy tipo VII, VIILy IX....cceerreeiiiieierenncreeeereeneerenncennnns o'bk = 170 kg/cm2.
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F.30. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS iTEMS: "HORMIGONES"

El precio contractual comprende la provisién, acarreo y colocacidn de todos los materiales, directa o
indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban efectuarse para la correcta ejecucién y
terminacion de las estructuras de hormigdén, en un todo conforme a los planos y pliegos de esta
documentacion y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la Inspeccién.

El costo del agente incorporador de aire y de los aditivos especiales especificados en el pliego, como
asi también el costo que demande la provisidén, colocacion y reposicién de los encofrados, se
considera incluido en el precio unitario de cada tipo de hormigdn.

Se computard por metro cubico y la medicion se hara teniendo en cuenta las secciones netas. No se
computaran dimensiones mayores que las indicadas en los planos, salvo que hubiere mediado orden
escrita de la Inspeccion.

A los efectos de su pago los hormigones se clasifican en nueve tipos, segin lo especificado en el
apartado X—4.-

Para la determinacién de cada tipo de hormigdn se tendra en cuenta las referencias que acompafan
en los planos a cada estructura, y/o las modificaciones expresamente ordenadas o autorizadas por la
Inspeccidn, para todos los efectos que hubiere lugar.

No se efectuara ninguna medicién ni certificacion especial en concepto de juntas, salvo lo
expresamente indicado en el apartado X —31.

En cualquier tipo de juntas (aun las de P.V.C.) el hormigén utilizado en las viguetas sera medido y
certificado como ftem "Hormigén Tipo IV", salvo las correspondientes a muros verticales, que se
medirdn y certificaran como ftem "Hormigén Tipo V, VIl o IX", seglin corresponda al hormigdn tipo
del muro.

El precio de los trabajos y materiales necesarios para la realizacién de las juntas propiamente dichas
(poliestireno expandido, masillas elasticas, materiales y rellenos asfalticos o de cualquier otro tipo,
etc.) se considera incluido en el precio unitario fijado para el respectivo tipo de hormigdn.

En todos los casos el precio de la provision y colocaciéon del acero redondo necesario para la
ejecucidn de las juntas (pasadores, etc.) y el acero tipo para los anclajes en las juntas de construccion
de las estructuras de hormigdn ciclépeo, se consideran incluidos también en el precio unitario de los
hormigones.
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD |canTipap | (PRECIO 1 borcio ToTaL
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y DE MANTENIMIENTO
1.01 Cartel de Obra UNIDAD 1,00 $39.380,10 $39.380,10
1.02 Obrador y Bario Quimico GL 1,00 $121.218 57 $121.218,67
2 TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO ESTE DE LA CALZADA
2.01 Demolicidn GL 1,00 $185.231 58 $185.231 58
2.02 Nivelacion y Compactado M2 478,60 $1.543,00 $738.479,80
203 Excavacion y perfilado de Cuneta M 118,00 $1.063 41 $124 302 38
2.04 Construccion de piso de Cuneta M 118,00 $2.621,43 $309.328,74
2.05 Construccidn de paredes de Cuneta M 118,00 $34.415,49 $521.027,82
2.06 Construccion de Banquina M 118,00 $4.724 98 5567 547 64
2.07 Construccion de Corddn M 99,00 $2 488 80 $246.391,20
2.08 Construccidn de Vereda M2 398,80 $7.051.00 $2.811.938,80
2.09 Construccion de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) M2 79,80 $9.806.,40 $762.550,72
210 g:giltlr;(;??fgnd: I;’:Lé%n;enlz:’zeuartnonal frente a ingreso Escuela Lindor UNIDAD 1,00 §77.938.32 $77.938,32
211 Construccion de Puente Vehicular M 19,00 526.424 19 5502 059,61
2.12 Construccidn de Nicho para Arbolado publico UNIDAD 17,00 $23.236,91 $395.027 47
3 TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO OESTE DE LA CALZADA
301 Excavacion y perfilado de Cuneta M 208,00 $1.063. 41 $219.109.28
3.02 Construccidn de piso de Cuneta M 208,00 5262143 5545 257 44
3.03 Construccion de paredes de Cuneta M 208,00 $4.415,49 $918.421,92
3.04 Construccion de Banquina M 208,00 $4.724 98 $982 795 84
3.05 Construccion de Corddn M 179,00 $2 488 80 $445.495 20
3.06 Construccidn de Losa Cruzacalle M 20,00 582.861,58 $1.657.231,60
3.07 Puente Vehicular a:3,00 x 1,00m UNIDAD 3,00 $88.293 83 $264 881,49
3.08 Construccion de Nicho para Arbolado publico UNIDAD 29,00 $23.236N $673.870 39
3.09 Construccidn de Vereda M2 259 55 $7.051.00 $1.830.087.05
3.10 Construccion de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) M2 42,05 $9.806.,40 $412.359,12
4 OTROS
401 Forestacion UNIDAD 46,00 §7.752,33 $356.607 18
4.02 Limpieza de Obra periddica GL 1,00 $36.441,89 $36.441,89
TOTAL $15.754.981,15

El monto de la Licitacion asciende a PESOS: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 15/100 ($15.754.981,15)
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA:
“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

NOMDBIE Y ADPEIIIAO: .ttt e st e bbb st e bbb e e b ebe seaeas
Tipo de Documento:.....cccceeeeeeereennnn. N.2 de DOCUMENTO: . ..cceiviieeeeiiecie ettt e
Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de TUPUNZAt0): ....cecveeeceverietirece ettt v e s
N2 AT.Mu e e e CLUL LT e e e e
E-MAIL: oottt s e sveeessne e TELEFONO: ..ttt v
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y DE MANTENIMIENTO
1.01 Cartel de Obra UNIDAD 1,00
1.02 Obrador y Bafio Quimico GL 1.00
2 TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO ESTE DE LA CALZADA
2.01 Demolicidn GL 1,00
2.02 Nivelacion y Compactado M2 478,60
2.03 Excavacion y perfilado de Cuneta M 118,00
2.04 Construccion de piso de Cuneta M 118,00
2.05 Construccion de paredes de Cuneta M 118,00
2.06 Construccidn de Banquina M 118,00
2.07 Construccidn de Corddn M 99,00
2.08 Construccion de Vereda M2 398,80
2.09 Construccién de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) M2 79,80
210 82;3}{3??80(1: E’:La%n)t(enlz:’;;:nonal frente a ingreso Escuela Lindor UNIDAD 1.00
21 Construccion de Puente Vehicular M 19,00
212 Construccion de Nicho para Arbolado publico UNIDAD 17,00
3 TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO OESTE DE LA CALZADA
30 Excavacion y perfilado de Cuneta M 208,00
3.02 Construccion de piso de Cuneta M 208,00
3.03 Construccion de paredes de Cuneta M 208,00
3.04 Construccidn de Banquina M 208,00
3.05 Construccion de Corddn M 179,00
3.06 Construccidn de Losa Cruzacalle M 20,00
3.07 Puente Vehicular a:3.00 x 1,00m UNIDAD 3.00
3.08 Construccion de Nicho para Arbolado publico UNIDAD 29,00
3.09 Construccion de Vereda M2 25955
3.10 Construccion de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) M2 42,05
4 OTROS
4.0 Faorestacidn UNIDAD 46,00
402 Limpieza de Obra periddica GL 1.00
TOTAL
SON PESOS (IVA INCLUIDO): ... evvvveoeneveeeeseeessessssssssesssssssssssesssssssesssssss e ssssssssssessssssessesssssssessssssssanee

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES"



S

Direccidn

Municipalidad de
General de Obras T

upungato

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

ALTERNATIV A ettt et e s e e s e et e 1 sae e e e s be et sas she sassaeeneerbesseanes
OBSERVACIONES: ... ottt ettt st sbe b b b b e st s et e e e bbb s b s b
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Ditaceidn Municipalidad de
Tupungato

General de Obras

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA:
“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

NOMDBIE Y ADPEIIIAO: .ttt e st e bbb st e bbb e e b ebe seaeas
Tipo de Documento:.....cccceeeeeeereennnn. N.2 de DOCUMENTO: . ..cceiviieeeeiiecie ettt e
Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de TUPUNZAt0): ....cecveeeceverietirece ettt v e s
N2 AT.Mu e e e CLUL LT e e e e
E-MAIL: oottt s e sveeessne e TELEFONO: ..ttt v
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y DE MANTENIMIENTO
1.01 Cartel de Obra UNIDAD 1,00
1.02 Obrador y Bafio Quimico GL 1.00
2 TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO ESTE DE LA CALZADA
2.01 Demolicidn GL 1,00
2.02 Nivelacion y Compactado M2 478,60
2.03 Excavacion y perfilado de Cuneta M 118,00
2.04 Construccion de piso de Cuneta M 118,00
2.05 Construccion de paredes de Cuneta M 118,00
2.06 Construccidn de Banquina M 118,00
2.07 Construccidn de Corddn M 99,00
2.08 Construccion de Vereda M2 398,80
2.09 Construccién de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) M2 79,80
210 82;3}{3??80(1: E’:La%n)t(enlz:’;;:nonal frente a ingreso Escuela Lindor UNIDAD 1.00
21 Construccion de Puente Vehicular M 19,00
212 Construccion de Nicho para Arbolado publico UNIDAD 17,00
3 TRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO OESTE DE LA CALZADA
30 Excavacion y perfilado de Cuneta M 208,00
3.02 Construccion de piso de Cuneta M 208,00
3.03 Construccion de paredes de Cuneta M 208,00
3.04 Construccidn de Banquina M 208,00
3.05 Construccion de Corddn M 179,00
3.06 Construccidn de Losa Cruzacalle M 20,00
3.07 Puente Vehicular a:3.00 x 1,00m UNIDAD 3.00
3.08 Construccion de Nicho para Arbolado publico UNIDAD 29,00
3.09 Construccion de Vereda M2 25955
3.10 Construccion de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) M2 42,05
4 OTROS
4.0 Faorestacidn UNIDAD 46,00
402 Limpieza de Obra periddica GL 1.00
TOTAL
SON PESOS (IVA INCLUIDO): ... evvvveoeneveeeeseeessessssssssesssssssssssesssssssesssssss e ssssssssssessssssessesssssssessssssssanee
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Direccién Municipalidad de
General de Obras Tupungato
FORMATO CARTEL DE OBRA

OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,

VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

FORMATO CARTEL DE OBRA

OBRA: “CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

LICITACION PUBLICA N2 13/2.023 - EXPTE. N2 EG- 551 - 2.023
MONTO DE LA OBRA: $
CONTRATISTA:
PLAZO DE OBRA: 90 DIAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

CARACTERISTICAS

1
2
3
4.
5
6

Medidas de cartel: 2,44 x 1.22 m.

Cartel de chapa N°18, fondo esmalte sintético blanco, frente y reverso.
Tipografia negra en vinilo autoadhesivo.

Respetar formato, dimensiones y colores de Escudo Municipal.

Estructura de sostén: rollizo 25/20 4metros de largo (1,00m. de empotramiento)

Altura minima a base de cartel: 2,00m

NOTA: LA INSPECCION INDICARA EL LUGAR A COLOCAR EL/LOS CARTELES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES"
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Direccion

General de Obras

T Municipalidad de

upunga

S

to

CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO

OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO

MES
ITEM DENOMINACION % INCID. IMPORTE ($)
1 2
ITRABAJOS PREL Y DE MANTI TO
1 1 Cartel de Obra 0,25 % 39.380,10 | 100%
1 2 Obrador y Bafio Quimico 0,77 % 121.218,57 | 78% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
ITRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO ESTE DE LA CALZADA
2 1 Demolicién 1,18% 185.231,58 20% 20% 20% 20% 20%
2 2 Nivelacién y C: ! 4,69 % 738.479,80 | 25% 25% 25% 25%
2 3 Excavacion y perfilado de Cuneta 079% 124.302,38 | 25% 25% 25% 25%
2 4 Construccién de piso de Cuneta 1,96 % 309.328,74 20% 20% 20% 20% 20 %
2 5 Construccién de paredes de Cuneta 331% 521.027,82 20% 20% 20% 20% 20%
2 6 Construccion de Banguina 3,54% 557.547,64 20% 20% 20% 20% 20%
2 7 Construccion de Cordén 1,56 % 246.391,20 20% 20% 20% 20% 20%
2 8 Construccién de Vereda 17,85% 2.811.938,80 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10 % 10% 10 % 10%
2 9 Construccién de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) 4,97 % 782.550,72 25% 25% 25% 25%
2 0 EZSEHSZ“%”Sodf im(x)eon)t‘sof’ze;'lncmal frente a ingreso Escuela Lindor 0,49% 77.938,32 100 %
2 1 Construccidn de Puente Vehicular 3,19% 502.059,61 20% 20% 20% 20% 20%
2 12 |Construccidn de Nicho para Arbolado publico 2,51% 395.027,47 20% 20% 20% 20% 20%
ITRABAJOS A REALIZAR SOBRE EL LADO OESTE DE LA CALZADA
3 1 Excavacion y perfilado de Cuneta 1,39% 219.109,28 | 20% 20% 20% 20% 20%
3 2 Construccién de piso de Cuneta 3,46 % 545.257,44 20% 20% 20% 20% 20%
3 3 Construccion de paredes de Cuneta 583 % 918.421,92 10% 10% 10% 10% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10%
3 4 Construccién de Banguina 6,24% 982.795,84 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10 % 10% 10 % 10%
3 5 Construccién de Cordén 2,83% 445.495,20 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10 % 10% 10 % 10%
3 3 Construccién de Losa Cruzacalle 10,52 % 1.657.231,60 50% 50%
3 7 Puente Vehicular 3:3,00 x 1,00m 1,68 % 264.881,49 20% 20% 20% 20% 20%
3 8 Construccién de Nicho para Arbolado publico 4,28 % 673.870,39 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
3 9 Construccién de Vereda 11,62% 1.830.087,05 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
3 10 Construccién de Vereda con malla (ingreso puentes vehiculares) 2,62 % 412.359,12 20% 20% 20 % 20 % 20 %
(OTROS
4 1 Forestacion 2,26% 356.607,18 25% 25% 25% 25%
4 2 Limpieza de Obra periddica 0,23 % 36.441,89 | 20% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 10 % 5% 5% 5% 20%
PORCENTAJE DE OBRA MENSUAL 100,00 % 46,83 % 3574% 17,42%
PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO 46,83 % 82,58% 100,00 %
INVERSION OBRA MENSUAL S 7.378.520,11 5.631.231,91 2.745.229,13
INVERSION DE OBRA ACUMULADO $ 7.378.520,11 | § 13.009.752,02 15.754.981,15

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES"
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Direccidn

General de Obras

unicipalidad de
Tupuingato

CURVA DE AVANCE DE OBRA CURVA DE INVERSION

OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

CURVA DE AVANCE DE OBRA. A adjuntar en el SOBRE N°1.
Curva Proyectada

CURVA DE AVANCE DE OBRA

100,00 % - 100,00 %
90,00 %
82,58 %
80,00 %
70,00 % A
60,00 %
50,00 %
46,83 %

40,00 %

30,00 % A

PORCENTAJES ACUMULADOS

20,00 %

10,00 % |

0,00 % -+6:86-% . T !
0 1 2 3
TIEMPO (MESES)

CURVA DE INVERSION. A adjuntar en el SOBRE N°2.

Curva Proyectada

CURVA DE INVERSION

$16.000.000,00 15754981,15
$15.000.000,00
§14.000.000.00
§13.000.000,00 13009752,02
$12.000.000,00
$11.000.000,00
§10.000.000,00

§9.000.000,00 4

$ 8.000.000,00
737852011
§ 7.000.000,00 4
$ 6.000.000,00

$ 5.000.000,00

MONTOS ACUMULADOS

§ 4.000.000,00 4
§ 3.000.000,00 4

$2.000.000,00

$ 1.000.000,00 +

$ 0,00 v6.00 T T ,
0 1 TIEMPO (MESES) 2 3

NOTA: La Empresa Contratista deberd elaborar la Curva de Avanece de Obra y la Curva de Inversién dentro del rango
admisible proyectado por la Direccion, el mismo corresponde a +/-10% de la Curva Proyectada.

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES"
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=
Ditaceidn Municipalidad de
Tupungato

General de Obras

PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:
“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE,
VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

UBICACION:

Calle Iriarte, Distrito La Arboleda

LICITACION PUBLICA N2 13 /2.023 - EXPTE. N2 EG - 551-2.023

FORMATO PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

MUNICIPALIDAD DE LICITACION PUBLICA
TUPUNGATO - TIPO
ANALISIS DE PRECIOS [
DE Expte N°
OBRAS Hoja___de ___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO:
ITEM :
A MATERIALES Wi |[EEUERG |[ieelo Monto
por um Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SuB-TOTAL A $/um $0,00
B MANO DE OBRA Wit |[EEUERG | [PTCED Monto
por um Unitario
1 |Oficial Especializado
2 |Oficial
3 |Medio Oficial
4 |Ayudante
5 |Otros
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $/um $0,00
C | EQUIPOS Monto
Poten Valor Amorti LEEED Combusti |Lubri Costo Rendi
TIPO . . > Repues . i
Incidencia|cia Actual zacion . bles cantes diario miento
HP $ $ldia $ldia $ldia $ldia $ldia um/dia
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotaL C $lum $0,00
D TRANSPORTE A OBRA Monto ‘
COSTO DEL TRANSPORTE |SUB-TOTAL D $lum | ‘
E |SuUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $lum $0’00
F |GASTOS GENERALES = |% de E $lum $0,00
G [SUB - TOTAL 2 = E+F $/um $0,00
H [BENEFICIO = % de G $/um $0,00
| [GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um $0,00
J [SUB -TOTAL 3 = [G+H+ $lum $0,00
K |IVA +1B = % de J $/lum $0,00
L [TOTAL = [J+K $lum $0,00
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $lum $0,00

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES"
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Municipalidad de - &
Tuplingato ’

CIRCULAR N1

“CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BANQUINAS, LOSA CRU-
ZACALLE, VEREDAS, Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES”

LICITACION PUBLICA N.° 13/2.023 EXPTE N.° EG-551-2.023

La Presente circular tiene por objeto comunicar que en la LICITACION PUBLICA N.° 13/2.023,
EXPTE N.° EG-551-2.023, referente a la “CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDONES, BAN-
QUINAS, LOSA CRUZACALLE, VEREDAS Y PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES,

debe decir:

En el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

ARTICULO 5°:

La apertura de sobres se fija para el dia 15 de MARZO de 2.023, a las 10:00 horas, en la Oficina de
Compras y Suministros de la Comuna, sito en Avda. Belgrano N°348, Tupungato, Mendoza, no re-

cibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.

ARTICULO 28°:

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativas

de Ofertas y duplicados correspondientes es de PESOS: MIL TREINTA CON 00/100 ($1.030,00).

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitacion, a abonar en Tesoreria Municipal, fijese la suma de

PESOS: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($15.755,00).

En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

VALOR DE LAS ESTAMPILLAS. El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formu-
lario Oficial de Propuesta, Alternativas de Ofertas y duplicados correspondientes es de PESOS:
MIL TREINTA CON 00/100 ($1.030,00).

VALOR DEL PLIEGO. Fijandose en la suma de PESOS: QUINCE MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO CON 00/100 ($15.755,00), el valor de los Pliegos y Bases de la Licitacion, a

abonar en Tesoreria Municipal.

Firma y Aclaracion del Oferente



Municipalidad de Tupungato
Mendoza

DOCUMENTO DE GARANTIA

Tupungato, de de -

A la vista pagaré sin protesto a la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, en calle Gral. Belgrano
348 (Tesoreria Municipal), de la Ciudad de Tupungato, o a su orden, la suma de
PESOS $ )

en concepto de garantia de , ofrecida a nuestra entera satisfaccion y en

un todo de acuerdo a los términos y condiciones previstos en el procedimiento de seleccién de

la Licitacién N° / tramitado en el

Expediente N° / -

Firma:

Aclaracion:

Tipo y N° de documento:

Raz6n Social:

CUIT:

Domicilio Legal en Mendoza:

CERTIFICACION DE FIRMA

En carécter de , de la Municipalidad de Tupungato,
certifico que la firma del presente Documento de Garantia fue puesta ante mi y pertenece al

Sr./Sra. , Documento de

Identidad .-

Nota: se aclara que la firma del presente documento podra ser certificada por el Director de Tesoreria de la Municipalidad de
Tupungato en la Tesoreria Municipal (calle Gral. Belgrano 348, de la Ciudad de Tupungato), o por Escribano Publico, debiendo en
este caso también encontrarse legalizada por el Colegio respectivo.
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