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OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA
(DISTRITO CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA)

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

ARTICULO 19: OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion Publica denominada “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO
TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)” tiene por objeto la contratacién de la construccion de la obra
en forma completa y terminada, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N24.416 con sus
decretos reglamentarios y la Ley Orgdnica de Municipios N21.079.

ARTICULO 2¢: CARACTERISTICAS DE LA OBRA

La obra contempla la contratacion de mano de obra y materiales para la EJECUCION Y PROVISION DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL
PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA) en Ruta provincial N2 89-99, desde calle
Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa (Distrito CORDON DEL PLATA) del Departamento de
Tupungato. Los trabajos a realizar, se detallan a continuacioén:

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANT.
1 | OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SENALIZACION Gl 1
2 [NIVELACION (DESMONTE - EXCAVACION) m3 600
3 |RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM) m3 600
4 |CAPA DE GRANZA (5CM) m3 150
5 |VEREDA DE HORMIGON m2 3000
6 |LIMPIEZA GL 1
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ARTICULO 3¢: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de PESOS: VEINTIOCHO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 17/100. ($28.830.248,17).

ARTICULO 4¢9: PLAZO DE EJECUCION

El tiempo de ejecucidn de los trabajos se establece en DOSCIENTOS DIEZ (210) DIiAS corridos a partir
de la firma del Acta de Inicio de obra, la misma no podrd exceder 15 dias corridos posteriores a la
fecha de la firma de contrato.

ARTICULO 5¢: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION

La apertura de sobres se fija para el dia de de 2.023 a las

horas, en la Oficina de Compras y suministros de la Comuna, sito en Avda. Belgrano N2348,
Tupungato, Mendoza, no recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Articulo, se encuentran presentes en la CIRCULAR
N°1

ARTICULO 69:

El pliego licitatorio estara a la venta hasta UNA (1) HORA ANTES DE LA APERTURA, en la Oficina de
Rentas dependiente de la Direccién de Fiscalizacién y Control del Municipio, en el horario de 8:00 a
15:00 hs., sin excepcion.

ARTICULO 7¢2: CONSULTAS

Los oferentes deberan ajustar su obra a las reglas del arte del buen construir, respetando en un todo a
las cantidades, caracteristicas y demas especificaciones contenidas en los pliegos y planos que se
adjuntan. En caso de duda deberan consultar en la Direccion de Obras hasta 3 dias antes de la
apertura de los sobres, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los proponentes deberdn visitar el lugar
donde se ejecutard la obra y el sélo hecho de presentar su oferta implica el conocimiento vy la
aceptacién del mismo, no existiendo observaciones que formular.-

ARTICULO 82: MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO
En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO / ANTEPROYECTO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan a continuacién:

La Municipalidad proveerad la DOCUMENTACION LICITATORIA (Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Legal, Pliego de Bases y Condiciones Generales, Modelo Declaracién Jurada, Memoria

Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Planos, croquis, Modelo Cartel de Obra, Presupuesto Oficial, Formulario Oficial de
Propuesta, Modelo Planilla de analisis de precios, Cronograma de Avance de Trabajo, Curva de Avance
de Obra y Curva de Inversion), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrd estar
desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
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a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter
definitivo).

La responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo de la Contratista,
aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de
cada obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, la Contratista debera confeccionar,
cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los
planos de coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales,
estructura, recorrido de redes y/o cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision
de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la Inspeccion .Tal
documentacioén podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la ejecucién de las
tareas especificas.-

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

La documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos
generales.-

En ellos se han fijado posiciéon, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos
requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, la Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacidon de los trabajos, la Contratista procedera a la preparacion, confeccién y
presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles del proyecto, ante
la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones, posiciones y
calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria , especificaciones
particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra,
respetando la ubicacién de los elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que
en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi como una mayor eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y | os fines
perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar a la Contratista
la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier
problema de montaje o elemento a instalarse.-

ARTICULO 9¢9: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar por si o por su representante técnico experiencia y competencia
técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistird en la
presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.-

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-
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ARTICULO 10¢: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y la Contratista estara obligada a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de
transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 112: INSPECCION DE OBRAS

La Inspeccidn de las obras estard a cargo de la Direccion General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato, la que designard al personal propio o contratado encargado de la misma, pudiendo
asimismo solicitar la colaboracion de personal idoneo y facilidades de la Direcciéon Provincial de
Vialidad.

ARTICULO 12¢°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

AJUSTE ALZADO

ARTICULO 13¢: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes).

ARTICULO 14¢9: TECNICO Y CAPATAZ

El Director Técnico de la obra debera ser profesional habilitado con matricula habilitante en la
jurisdiccién de la obra, con incumbencia en la materia de referencia y sera el responsable del
cumplimiento y calidad de la obra a ejecutar.

La Contratista deberd contar en obra durante todo el horario de trabajo con un Capataz idéneo para
recibir las instrucciones de la Inspeccidon de Obra y ejecutarlas.

ARTICULO 15¢: PRECIO

El precio pactado del contrato sera fijo.

ARTICULO 162: REDETERMINACION DE PRECIO

Se aplicara al contrato Redeterminacién de Precios segun “La Variacion de los indices de la
Construccion” emitidos por la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas (DEIE) del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

El certificado de redeterminacion correspondera a partir del Certificado N°2 en adelante y se emitira al
momento de la publicacién oficial de los indices antes mencionados.

Para la redeterminacion, se tomard como fecha base, la fecha de la Adjudicacién de la obra.
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Demoras en el Plan de Trabajo

No se realizara Certificado de Redeterminacidon de precios, los meses en los que por causas
imputables a la Contratista, no se cumpla con la curva de trabajo predeterminada al
momento del contrato. La tolerancia maxima admisible serd de un 10% por debajo de la
dicha curva.

ARTICULO 17¢9: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente tendra la obligacion de mantener la oferta por el término de treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de apertura. Vencido el mismo, y sin que se hubiere producido la adjudicacién, se
entiende prorrogadas automdaticamente por treinta (30) dias corridos salvo expresa renuncia del
oferente presentada por nota en el expediente.-

ARTICULO 18°: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO
En la Presente Licitacion no se contempla anticipo financiero de ningun tipo.

La certificacion se realizara MENSUAL, proporcional a la tarea realizada, emanada de la Inspeccion de
Obra y la Direccién General de Obras de esta Comuna, que el Contratista debera solicitar con dos (2)
dias de antelacion en el libro de obras correspondiente a tal fin. EIl pago de los certificados se
realizara dentro de los quince (15) dias corridos de la respectiva aprobacion.-

Para la aprobacién del segundo certificado mensual y de los siguientes, la Contratista debera
acreditar el pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacio nales,
provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el
pago de los certificados, considerandose al contratista como Unico responsable de los dafios y
perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 19¢9: LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La obra se ubica en:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA)

ARTICULO 20¢: GARANTIA DE OBRA

El plazo de garantia de la obra serd de trescientos sesenta (360) dias corridos a contar desde la fecha
de la recepcidn provisoria, a partir del cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar
el acta de recepcidn definitiva.

ARTICULO 219: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por
dia.-
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ARTICULQ 22°: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 222 inciso 22 de la Ley 4.416, sera causal de rechazo de la
propuesta la no presentacidon de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen,
los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 23¢9: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra,
depositada en la forma indicada en el Articulo 12 apartado 1-18 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 249: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el cumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Articulo 22 apartado 2-3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de licitacion. La
misma sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULQO 25¢: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Articulo 82 apartado 8-7 del Pliego de Bases vy
Condiciones Generales de licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcién
definitiva.-

ARTICULO 26°: CARTELES DE OBRA

La Contratista deberd proveer e instalar los carteles de obra, en cantidad y calidad (ver anexo modelo
cartel de obra) especificada en el presente pliego, los que los colocara en los lugares a precisar por la
inspeccion municipal.

Efectuada la recepcidén provisoria de la obra, los carteles quedaran como propiedad de la
Municipalidad.

ARTICULO 27¢: FUERO FEDERAL

El solo hecho de firmar las propuestas implica la expresa renuncia al Fuero Federal, debiendo
someterse a la Jurisdiccion de la Cuarta Circunscripcion Judicial de la Provincia de Mendoza con
asiento en la ciudad de Tunuyan.
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ARTICULQ 28¢: VALORES

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativa de
Oferta y duplicados correspondientes es de PESOS:

(S ).

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitacién, a abonar en Tesoreria Municipal, fijase en la suma de
PESOS:

(S ).

0.1 % del Presupuesto Oficial.

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Articulo, se encuentran presentes en la CIRCULAR
N°1
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OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA)

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

ITEM 12. OBJETO DE LA LICITACION.

Objeto del Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y
obligaciones legales y técnicas que de acuerdo a la Ley 4416 de Obras Publicas y Decreto
Reglamentario 313/81 y demds normas reglamentarias vigentes, se crean entre la MUNICIPALIDAD
DE TUPUNGATO en adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica
que resultare CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacion y contratacion para la
ejecucion completa de la presente obra, incluyendo provisiéon de materiales, mano de obra y
conduccion empresaria y técnica.

1.2. DENOMINACION DE PERSONAS Y ORGANISMOS: Las denominaciones de personas y
organismos contenidas en el presente pliego y en la documentacién de obra en general, se
entenderan de la siguiente forma:
= Proponente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a licitacion,
efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente.
= Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;
= Contratista: La adjudicataria que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del
momento en que éste adquiere validez legal;
= Direccidn Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control del
cumplimiento de la ejecucion fisica del proyecto;
= |Inspeccidn de obra: El equipo de profesionales representante de la Administracién que
tiene a su cargo la supervisién, control y vigilancia directa de la calidad de los trabajos a
ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificacion del avance del Plan de Trabajos de la
obra por parte de la Contratista.
= Representante Técnico: El Representante de la Contratista, encargado de la conduccién
técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la
Administracion;
= Subcontratista: Toda persona fisica o juridica cuya contratacion, autorizada por la
Administracion, sea determinada por la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad;
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1.3. Orden de primacia de los documentos del Contrato: En caso de contradiccion en la
interpretacion de la documentaciéon contractual, y a los efectos indicados en el Art. 34° de la Ley
4416 y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios;

2) La Memoria Descriptiva General, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales y
Técnicos), Comunicados durante la licitacién (si los hubiere), Planos de Detalles Constructivos,
Planos Generales;

3) El Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales);

4) La propuesta de la Contratista;

5) La Contrata.

1.4. Sistema de contratacion: Las obras de que tratan estas actuaciones se realizardn mediante el
sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 y Art. 6° inc. b) del Decreto
313/81.

El contrato se celebra de acuerdo a la oferta econdmica presentada por la contratista aprobada por
Resolucion de Adjudicacion, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global basico
es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. Los errores del
computo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamacién porque se entiende que al formular
su propuesta ha hecho las verificaciones correspondientes. -

El Presupuesto Oficial que compone la documentacidn licitatoria, sélo tiene caracter referencial e
indicativo. El listado de los items que componen el mismo no podran ser alterados en su
contenido, orden y porcentajes de incidencia, siendo su funcién principal la de servir para las
mediciones de obra a los efectos de la certificacion mensual para los pagos a cuenta sobre los
trabajos ejecutados (ver Arts. 8-2 y 8-3 de este P.C.G.).

El Presupuesto Oficial serd afectado porcentualmente con el aumento o disminucidn que signifique
para el mismo el monto de la oferta adjudicada.

1.5. Consulta y adquisicion de la Documentacion: La documentacién de la presente licitacién
podra consultarse en la Direccidon General de Obras de la Administracion, cita en Belgrano N2 348,
sede de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, y pudiendo adquirirse previo pago de la cantidad que
se especifica en las Condiciones Particulares de este pliego y en los avisos de licitacion.

1.6. Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitacidén deberd
haber adquirido la documentacion licitatoria de la obra, y cumplimentar la presentacién exigida en
el Art. 1 11, al acto de apertura de propuestas.

1.7. Incompatibilidades de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas fisicas o
juridicas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas 4416 y Art. 14° inc. b) Estatuto del
Empleado Publico (Decreto Ley 560/73). Andlogas incompatibilidades regiran entre el Contratista y
el Representante Técnico por él propuesto. -

1.8. Estudios previos de la Documentacion: La presentacion de la Propuesta, da por entendida la
aceptacion por parte del oferente, de todas las condiciones establecidas en los respectivos pliegos.
La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado
cuidadosamente los pliegos, planos , planillas y demds que integran la documentacién de Ia
licitacidn; que ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de
todos sus términos; que ha estudiado las condiciones del terreno en los que se ejecutaran los
trabajos y las dificultades que deberd superar; que ha obtenido todos los informes y tomado los
recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y demds datos y circunstancias que puedan
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influir en la determinacién del precio de la oferta y su ejecucion, sin menoscabo del Art. 1.9 de este
Pliego.

1.9. Aclaraciéon de oficio y evacuaciéon de consultas: Cualquier error o duda que advirtiere un
participante en cualquiera de los elementos de la documentacién de esta licitacion, debera
comunicarlo por escrito a la Administracién, con una anticipacién minima de tres (3) dias habiles
de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando la aclaracién que estime necesaria; la
Reparticién evacuara las consultas notificando a todos los adquirentes de la documentacion las
respuestas y aclaraciones en el domicilio especial que éstos hubieran fijado en forma fehaciente.

1.10. Recepcion de las Propuestas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se
llevard a cabo en la sede de la Administracidn, el dia y hora fijados en los Avisos publicitarios de
licitacidn, de acuerdo al Art. 23° de la Ley 4416 de Obras Publicas, no recibiéndose propuestas
pasada la hora establecida. Tampoco se admitira durante o después del acto licitatorio propuestas
complementarias.

1.11. Contenido y forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
sobre cerrado de acuerdo a los Arts. 21° y 22° de la Ley 4416 y Arts. 9° y 10° del Decreto 313/81, y
estardn redactadas en idioma castellano, escritas a maquina, sin enmiendas ni raspaduras,
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo
responsable de los errores que cometiere en la misma.

1.11.1. SOBRES:

El proponente deberd presentar la documentacién de propuesta en sobre cerrado en forma
gue no pueda abrirse sin violarse y que sdélo ostentara la individualizacion de la licitacion y
contendra en su interior dos sobres:

SOBRE N°1: DOCUMENTACION:

a) Constancia de Garantia de oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial;
b) Formulario oficial con las declaraciones de la Ley 4416;

c) Plan de Trabajos (ver Art. 5 1 de este Pliego);

d) Curva de Avance de obra (En porcentajes. Ver Art. 5 1 de este Pliego);

e) LA FIRMA DEL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN CADA FOJA DE TODA LA
DOCUMENTACION PRESENTADA

f) Recibo de compra de la documentacion;

g) Constancia de Inscripcion y/o Renovacion RACOP y Certificado de Habilitacion para
Licitacion RACOP especifico para la obra de referencia;

h) Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos
en la Ley 19550, complementarias y/o modificatorias, debera adjuntar Acta constitutiva, Contrato
Social, Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos segun corresponda, acreditando todas las
inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el Registro Publico de Comercio.

Las Empresas Unipersonales deberdn presentar la inscripcién en el Registro Publico de Comercio
como Comerciante en el Rubro de la Construccion.

Cuando la oferente sea una Unidn Transitoria de Empresas (U.T.E.), ademds de presentar
individualmente la documentacién mencionada precedentemente, al momento de apertura de
Sobres, deberan presentar el contrato de formacion de la misma con una cldusula de solidaridad
entre los participes y acreditar que han iniciado los tramites de inscripcion correspondiente. La
falta de esta clausula o alguna que se le oponga serd causal de rechazo en el acto de apertura. En
caso de resultar adjudicataria y antes de la firma del contrato de obra (Ver Capitulo 2: Adjudicacién
y Contrato, del presente Pliego de Condiciones Generales), dichos trdmites de inscripcion deberan
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estar concluidos. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese plazo, sera anulada la
adjudicacién, pudiendo la Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de
conveniencia con la pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de Ia
Administracion (Art. 302 Ley 4416).-

Cuando la oferente sea una Sociedad de Hecho, deberd acreditar tal condicion mediante la
presentacion del contrato privado de constitucion, cuya antigliedad no podra ser inferior a dos (2)
anos, con certificacién de las firmas de los socios por Escribano Publico, debiendo adjuntar ademas
un Poder Especial amplio a favor de uno de los asociados a los efectos de unificar personeria, para
representar a la sociedad a los fines de su presentacion en la licitacidon y para contratar con la
Administracion en el supuesto en que dicha sociedad resultare adjudicataria de la obra.

i) Constancia de inscripcion en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional, acreditando en cada caso encontrarse al dia en los pagos, adjuntando las
constancias respectivas, a satisfaccion de la Administracion.

Asimismo deberan adjuntar la Declaracién Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada a la
AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa segun corresponda, de los dos afios anteriores a la
fecha del llamado a licitacién.

j) Cuando la oferente sea una sociedad deberd adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas
y cuadros anexos correspondientes a los (2) dos ultimos ejercicios contables cerrados a la fecha de
presentacion, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes.

Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberan adjuntar una
Manifestacion de Bienes cerrada al ultimo dia del mes, cuya antigliedad no podra superar los 90
dias de la fecha de presentacion y un Estado de Resultados que contemple los doce meses
anteriores a la fecha de la Manifestacién de Bienes, o periodo intermedio cuando su antigliedad
fuere menor a un afio a contar desde su inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

Las sociedades de Hecho, deberan presentar ademas de la documentacién contable indicada para
las sociedades constituidas regularmente, una Manifestacion de Bienes de cada uno de los socios
que la componen, la antigliedad no podra superar los 90 dias de la fecha de presentacidn.

Toda la documentacién contable deberd estar firmada en original por él o los titulares de la
empresa segun corresponda y por el Representante Técnico, ademdas deberd estar firmada vy
dictaminada por Profesional en Ciencias Econdmicas cuya firma debera estar certificada por el
Consejo Profesional respectivo.

k) Adjuntar Certificacidon Bancaria de las Lineas de Créditos que tiene autorizada la oferente,
detallando el monto total y el monto disponible por linea, a la fecha de la presentacidn, la misma
deberd ser acompafiada por una nota donde el oferente autoriza a la Administracion a solicitar
referencias a los bancos con que opera;

m) Declaracion jurada de la situacién del proponente respecto de litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de obra publica (nacionales, provinciales o
municipales), en los ultimos tres afos, indicando si a la fecha de la presentacidn existen reclamos
administrativos y/o judiciales contra la Administracién vinculado con la obra publica por cualquier
concepto;

) Nomina de las Obras ejecutadas por la empresa (Publicas y Privadas) en los ultimos diez
anos, destacando en especial las de caracteristicas similares a la obra que se licita. En cada caso se
incluird una informacién suscita, que como minimo deberd contener: Comitente, denominacion de
la obra, ubicacidn, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de ejecucién, plazo original
y periodo real de ejecucidn; evaluacion de la obra emitida por el comitente.

m) Nomina de la obras en ejecucién (Publicas y Privadas), indicando ademas de los datos
referidos en 1), el estado de avance;

n) Planilla descriptiva del equipo minimo propuesto para la Obra (segun Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares), indicando sus caracteristicas, estado de uso y conservacion, lugar donde se
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no;
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i) Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico de la Empresa quien debera
acreditar ser profesional habilitado; ademas debera adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo”
certificada por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra.

o) Certificado de inscripcidn de su Representante Técnico en el Consejo o Colegio Profesional
correspondiente.

p) Plan Financiero;

q) El Pliego adquirido y Comunicados si los hubiere (sin planos), firmados por el Oferente y el

Representante Técnico en todas sus fojas y devuelto en el Sobre N° 1.
r) Constancia de Inscripcion como Proveedor de la Municipalidad de Tupungato.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA:

a) Formulario Oficial de Propuesta, Planilla de Analisis de precios de cada item y curva de
Inversidon (En moneda de curso legal. Ver Art. 5 1 de este Pliego).

1.11.2. RECHAZO DE PROPUESTAS.

Las propuestas no seran admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir el sobre N° 2 y de
"variantes" que haya presentado el Proponente, si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes
requisitos del sobre N° 1 precedentemente indicados en el Art. 1 11 de este Pliego: a), b), c), d), e),
f), g). También serd causal de rechazo el no cumplimiento de la cldusula obligatoria establecido en
el Art. 1-18, y los Art. 212 y 229 de la Ley N2 4416

Los restantes recaudos a observar en la propuesta, apartados h) al r), que por omisién no hubiesen
sido presentados al momento de la apertura del Sobre N2 1, deberdn ser cumplimentados dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; sin necesidad de
notificacidn alguna por parte de la Administracién; caso contrario la oferta serd desestimada.

Los requisitos exigidos para el Sobre N° 2, no podran ser completados en plazo adicional luego de
la apertura.-

1.11.3. ALTERNATIVA OBLIGATORIA:
Cuando la Administracién solicitare en las CONDICIONES PARTICULARES "alternativas obligatorias”,

deberan ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la pro-puesta oficial en el sobre
N° 2.

1.11.4. VARIANTES:

Si el proponente deseare formular una o mas VARIANTES, deberd presentarlas de la siguiente
forma: a) En Sobres separados individualizados con los nimeros 3, 4 etc. y la palabra "VARIANTE"
la Propuesta Econdmica de la misma y se utilizardn formularios similares al formulario oficial de
propuesta. b) En el Sobre N2 1 de la Documentaciéon Empresaria, debera indicar en qué consiste la
Variante, o sea cual es el fundamento de la misma.

Las propuestas VARIANTE seran recibidas y consideradas soélo si cumplen las siguientes
condiciones:

a) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitacion completa;

b) Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos, estructuras,
instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio SIN DISMINUIR la calidad del producto
terminado que se infiere de la documentacion licitatoria;

c) Que la variante sea acompafiada de la documentacion complementaria que corresponda a
la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos,
cémputos, presupuestos, plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.).-

En caso de no cumplimentar estos requisitos, sera rechazada la Variante.-
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1.11.5. PLAN DE TRABAIJOS e INVERSIONES:

Dentro del Sobre N° 1 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416, el oferente deberd
presentar los Planes de Trabajo y Curva de Inversiones.

El Plan de Trabajo se graficara en barras de Gantt, expresado en periodos mensuales de acuerdo al
plazo de ejecucion de la obra, especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.

La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y los Porcentajes en
ordenadas.

El Plan de Trabajo se confeccionara de acuerdo al listado de items, orden y porcentajes de
incidencia considerados en el Presupuesto Oficial. La modificacién de alguno de ellos implicara la
desestimacion de la Propuesta conforme lo establecido en el punto 1-14 inc. d) de este pliego.

En ambos planes, los valores se indicaran en porcentajes y no en valores monetarios.
No sera aceptada cualquier otra forma de presentacién de estos planes.

La omision de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones), significara el rechazo
en el acto de la propuesta.-

1.11.6. FORMA DE PRESENTACION:

La totalidad de la documentacién a presentar en el Sobre N° 1 DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA
POR SEPARADORES SEGUN EL ORDEN DESCRIPTO EN EL inc.) 1 11.1 DEL PRESENTE ARTICULO Y
DEBIDAMENTE ABROCHADA Y FOLIADA CONSECUTIVAMENTE.

La presentaciéon de la documentacion del Sobre N° 1 en condiciones distintas a las descriptas
eximird a la Administracién de toda responsabilidad por posibles extravios o faltas de documentos
a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1Y LA
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA DEL SOBRE N° 2, ESTARAN RUBRICADAS POR EL
PROPONENTE Y SU REPRESEN-TANTE TECNICO. La falta de las firmas en la documentacién
mencionada significara el rechazo en el acto de la apertura, segun lo establecido en 1-11.2

1.12. Acto de apertura de Propuestas: El procedimiento adoptado para la presente licitacién, es de
apertura simultanea de sobres, sin precalificacion.-

En primer lugar, se procederd a la apertura y lectura de todos los Sobres N2 1 (Documentacion
Empresaria) de las propuestas presentadas, posteriormente se abrirdn y leeran los Sobres N2 2
(Ofertas Econdmicas) y Variantes si las hubiere, solamente de aquellos proponentes cuyo Sobre N2
1 haya sido admitido.-

1.13. Metodologia para la adjudicacion: La Comision designada al efecto, comenzara evaluando
Unicamente la Documentacidon correspondiente al proponente que haya cotizado la propuesta
basica mas baja, y de acuerdo a lo establecido por el Art. 252 de la Ley 4416, modificado por la Ley
7038 de la Provincia de Mendoza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Verificacion del cumplimiento de la totalidad de lo requerido como documentos de la
presentacion: Documentaciéon completa (General, Juridica, Técnica, Contable y Declaraciones
Juradas) veracidad de las mismas, firmas del Proponente y Representante Técnico en todas las
fojas, y certificaciones de los Consejos Profesionales correspondientes en original;

b) Andlisis Econdmico Financiero;

c) Capacidad Técnica;

d) Conveniencia del precio ofertado;

e) La verificacion de inexistencia de causales de rechazo o desestimacion.
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Si la primera propuesta analizada, conforme al analisis precedente, no cumpliera con lo exigido en
el presente Pliego y no resultare conveniente de acuerdo al Art. 252 de |la Ley 4416 modificada, se
pasarad a considerar la siguiente propuesta en orden creciente de cotizacion y asi sucesivamente.

1.14. Desestimacion de la propuesta: Se desestimard una propuesta por cualquiera de las
siguientes causas:

a) La comprobacién de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° de la Ley 4416.

b) El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacion de informacidon complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Art. 1 16 de este Pliego.

c) La cotizacidn total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal.

d) La inclusién de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejard constancia
expresa en el acta de estudio de propuestas.-

La desestimacion de una propuesta por cualquiera de las causas enunciadas, significara la
pérdida de la garantia de oferta.-

1.15. Impugnaciones:

Los proponentes podrdn impugnar la admisién de propuestas y el acto licitatorio (apertura de
Sobres 1y 2) dentro del perentorio término de dos (2) dias habiles posteriores.-

Las impugnaciones deberdn estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL ( 0,75 o/oo0) del presupuesto oficial, cuyo
monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.-

Dicha garantia debera ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el Art. 119 del
Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley 4416 de Obras Publicas.

1.16. Informacion complementaria: Durante el estudio de las propuestas, la Administracién podra
exigir a los proponentes todos aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime
necesaria para un mejor estudio de la propuesta.-

La informacion complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se especifique al
solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderd que la entrega deberd
efectuarse dentro de los (2) dos dias hdbiles de producida la notificacidon respectiva. Su no
cumplimiento sera causal de desestimacion.-

1.17. Mantenimiento de propuesta: Los proponentes estardn obligados a mantener sus
propuestas por el plazo fijado en las CONDICIONES PARTICULARES a partir de la fecha de apertura
de la licitacion.-

Al vencimiento de ese término las propuestas se considerardn automaticamente prorrogadas,
hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo
de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° de la Ley 4416.

1.18. Garantia de propuesta: La garantia de propuesta no podra ser inferior al 1% (uno por
ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, siendo causal de rechazo inmediato su no
cumplimiento.-

Esta garantia debera constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9° del Decreto
313/81.-
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los originales a
la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO vy
deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA-DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (O FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO-NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMEN-TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidén de esta cldusula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la propuesta.
En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria General de la Provincia y se
adjuntara a la propuesta la corres pondiente boleta de ingresos como constancia.

La garantia de propuesta sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), una
vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el

plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su
desistimiento.-

1.19. Compre Mendocino: Por aplicacién del Art. 22 y 32 de la Ley 7038 de |la Provincia de Mendoza
(modificatoria de la Ley 4416), la Administracion en la adjudicacién de la presente obra dard
preferencia a favor de las Empresas mendocinas que hayan cotizado con hasta un 5% de los
montos de las ofertas mas bajas, a los efectos de aplicar el Art. 252 de la Ley 4416, a condicién de
priorizar la contratacién de mano de obra local.

1.20. Empresa Mendocina: Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacidn del Art.
anterior, a aquellas, que constituida bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén
mayoritariamente domiciliados en la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y
con casa matriz en el territorio provincial. En el caso de las empresas unipersonales, el titular
debera reunir los requisitos indicados precedentemente. Las uniones transitorias de empresasy los
contratos de colaboracidon empresaria, para quedar comprendidos en esta categorizacion, deberan
tener una participacion minima de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un
porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%).

1.21. Plan Financiero: En el Plan Financiero a presentar en el Sobre N° 1, el proponente deberd
mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el periodo
gue media entre la ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el cobro de los respectivos
certificados de obra.-

Las empresas deberan consignar en el Plan Financiero en Forma explicita y detallada la naturaleza
y porcentajes considerados en su oferta en concepto de costos de financiacién de la Obra.

CAPITULO 2 ADIJUDICACION Y CONTRATO

2.1. Estudio y resolucidon de la adjudicacion: Pasados los dos dias habiles a partir del acto de
apertura de Sobres, el Expediente de la documentacién licitatoria adquirird el caracter de
"reservado" hasta la resolucién de la adjudicacion.-

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de
un informe preliminar por parte de la Administracion.-

La Administracion se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas, en caso de

considerarlas inconvenientes, sin que ello otorgue derechos de cualquier tipo a favor de los
oferentes.
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ADJUDICACION DE LA LICITACION: El Comitente deberd preadjudicar el Contrato de Obra Publica
al Oferente que haya presentado la oferta evaluada como la mas baja o la mas conveniente que
cumplimente en forma sustancial con la totalidad de los requerimientos establecidos en Ia
documentacion que compone la respectiva licitacion.

La Preadjudicacion o la Adjudicacién NO generan al oferente, ningtin estado, derecho, acreencia
o situacidn alguna legalmente reconocida.-

La Adjudicacién del Contrato sera el resultado del proceso de Evaluacion de Ofertas realizado por
la Comisidon de Preadjudicacion creada por el Municipio, que consiste en la identificacién de la
Oferta de Menor Precio o la Mas Conveniente, la evaluaciéon de sus Propuestas Técnicas y de
Precios que resulte mas conveniente, en ese orden y finalmente, de las calificaciones de la
Empresa Oferente. Si alguna de las Propuestas Técnicas y/o de Precios es rechazada o la Empresa
Oferente resulta descalificada, el proceso continla con la evaluacién de la siguiente Oferta de
Menor Precio o mas conveniente en el orden de mérito.

La permanencia de la elegibilidad y calificacion del Oferente que presentd la Ofert evaluada como
la mas baja o mas conveniente, representa un requisito previo para la adjudicacién del Contrato a
ese Oferente.

2.2. Dictamen de Preadjudicacidon: Producido el Dictamen de Evaluacion de las Ofertas y
recomendacion de Preadjudicacidon de la Obra de mencion por parte de la Comisidn creada a atal
efecto serd remitida al Sr. Intendente Municipal, para luego éste proceder a elevarlas en su
totalidad (ofertas, dictamen, acta de apertura) a la Subsecretaria de Coordinacién de Obra Publica
Federal para su respectivo tratamiento y aprobacién si correspondiere el mismo.-

Una vez notificado el Municipio por parte de la Subsecretaria de Coordinacién de O.P.F. la
documentacion y el Dictamen de Evaluacién de las Ofertas estardn a disposicion de la sede del
Comitente, para la vista de todos los interesados. EI Municipio debera preadjudicar a la oferente
gue asi resultase en término de tres (3) dias habiles y asimismo notificar a los demas oferentes,
quienes en un plazo de tres (3) dias corridos, posteriores a la notificacién, podran formular las
impugnaciones que correspondan.

Transcurrido el mencionado Plazo sin que se hubiesen interpuesto impugnaciones por parte de
alguno de los Oferentes, conforme lo dispuesto en la parte pertinente de este Pliego, el Comitente
resolvera el Acto Administrativo de la Adjudicacion de la Licitacidon y protocolizacion del respectivo
Contrato de Obra Publica.

La notificacién de la Adjudicacion del Contrato a la empresa Adjudicataria, estard acompanada de
las observaciones que el Comitente formule al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto, siempre
gue las mismas no modifiquen aspectos substanciales o alteren la ecuacion econémico-financiera
de la Oferta aceptada, a los efectos de su adecuacion previa a la firma del Contrato.

2.3. Garantia del contrato: Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento de lo establecido en
el Art. 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario deberd constituir una garantia de cumplimiento del
contrato, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14°y 9°), a saber:
en dinero efectivo, titulos o valores segln su valor nominal emitidos por la Nacién o la Provincia,
incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autarquicas, fianza bancaria, seguros de caucidn,
certificados de crédito liquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.-

El porcentaje de garantia de contrato, que no serd inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICU-LARES de esta obra.-
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En caso de constituirse dicha garantia en pdliza de seguro de caucién o fianza bancaria, DEBERAN
CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y deberan incluir la siguiente clausula
obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA-DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO-NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMEN-TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

A las Certificaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendra el porcentaje fijado para la Garantia de Contrato. En caso de optarse por sustituir estas
retenciones, el Contratista deberd constituir las correspondientes garantias suplementarias
necesarias hasta cubrir dicho monto, en cualquiera de las formas previstas en el Art. 92 del Decreto
313/81.

En cuanto a las garantias hipotecarias, no se aceptaran sobre inmuebles registrados fuera de la
Provincia de Mendoza.-

La garantia contractual se retendrad hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, la Garantia Contractual podra ser
devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.

2.4. Formalizacion del contrato: El Contrato sera suscripto por el adjudicatario y su repres entante
técnico y en representacién de la Administracion por el funcionario que designe la Resolucién de
adjudicacidn.

El Contrato serd redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacién enunciada en el Art. 34° de la Ley 4416 y Art. 16° del Decreto 313/81.

Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Arts. 2 2 y 2 3 de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el Art. 30°
de la Ley 4416.

2.5. Notificacion a la Contratista: Una vez aprobado el Contrato por el Poder Ejecutivo, la
Administracion le notificara a la Contratista en su domicilio especial, debiéndose dar inicio a las
obras dentro de los diez (10) dias de producida ésta.-

2.6. Transferencia del contrato: Se podra autorizar la transferencia o cesién del contrato en forma
total o parcial, solamente cuando ésta se efectle de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley
4416. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente y cesionario serdn responsables, no
solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del contrato.

En ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podrd hacerse sin previa autorizacion
de la Administracién que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el contrato, con pérdida
del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total
realizada sin su aprobacion previa.-

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Art. 6 3 de
este Pliego.

CAPITULO 3 DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

3.1. Anteproyecto y planos de construccion: De la Administracién dependerd todo lo que se
refiere al Anteproyecto de arquitectura e ingenieria de la obra.-

A cargo del Contratista estd el desarrollo y confeccién de la totalidad de los planos generales de

construccién y de detalles que servirdn para la ejecucidn correcta de las obras y también para la
tramitacion de los permisos de construccién correspondientes.
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Los planos que entrega la Administracién, se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del
proyecto tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las
caracteristicas propias del anteproyecto oficial.

La revisidn de los planos generales de proyecto de construccion y de detalles confeccionados por el
Contratista y previo a cualquier actividad, se someterd a la aprobacién de la Administracién, quién
en un plazo maximo de cinco dias habiles debera expedirse en sus observaciones, pasado este
plazo sin que hubiere respuesta por parte de la Administracion, el Contratista los dard por
revisados y aprobados. Si hubieren observaciones a los mismos, el Contratista los deberd
cumplimentar, debiendo nuevamente someterlos a la aprobacion de la Administracion.

Antes de solicitar aprobacién de replanteo debe contar la Inspecciéon de Obras con un juego
completo de la documentacién de obra aprobada, a saber: planos generales de construccién y
replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas, planilla de locales,
estructuras, planillas de cdlculo, memoria de calculo, instalaciones, planillas, etc.).

Previo al inicio de cualquier actividad de obra, la Contratista deberd hacer entrega a la Inspeccion
de un juego completo de copias transparentes de la documentacion desarrollada de planos de
construccién y de detalles respectivos a nivel de ejecucion.

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara el Art. 10-1 (inc. b).

La Contratista contara para la confeccién de toda la documentacién de la obra, con el plazo fijado
en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de
cualquier naturaleza que demanden esta tarea.

3.2. Representacion de la Administracion Inspeccion de Obras y sus atribuciones: La
Administracion estara representada para esta obra por la Inspeccion de Obra, para ejercer la
supervision del cumplimiento del contrato por parte de la Contratista.-

Es atribucion de la Inspeccién de Obra la medicién, certificacidn y supervisién de calidad de los
trabajos ejecutados.-

La Inspecciéon tendrd siempre libre acceso a los obradores y depdsitos de la Contratista y
Subcontratistas, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion y los materiales
acopiados.-

La Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase y calidad de los
materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecucion de los
trabajos. Acatard las observaciones e instrucciones de la Inspeccidn sobre los trabajos realizados
que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los
Pliegos de Condiciones o normas y reglamentos de aplicacién.

3.3. Direccion Técnica y sus obligaciones: El Director Técnico designado, tendra la responsabilidad
de la obra conforme a la legislacién nacional, provincial y municipal vigentes de aplicacién.-

Entre sus obligaciones esta la de firmar toda la documentacidén correspondiente ante los
organismos pertinentes para la obtencién de los permisos de construccion.

Estadn a su cargo la resolucion de los problemas técnicos que se presenten durante la marcha de las
obras.-

Quedan exceptuadas de la responsabilidad de la Direccién Técnica, conforme al Art. 3-2, Ia
medicion y certificacion de los trabajos.-

La contratista deberd arbitrar los medios para que, como minimo, tres veces por semana, los

profesionales que realicen la direccidon técnica e inspeccidn, dispongan de movilidad para su
traslado a la obra. Dicho gasto serd a cargo de la contratista.

3.4. Representacion de la Contratista en obra: La Contratista y su Representante Técnico,
atenderan en forma continuada la obra. En horas de trabajo permanecera en Obra un
representante de la Contratista, Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y
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hacer cumplir como dadas a la Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones
emanadas de ordenes de Inspeccién o de comunicados de Direccidn Técnica.

Ademds de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumird las
responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme legislacién nacional,
provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

El Representante Técnico debera firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de
Trabajos y de Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre
la Contratista y la Administracién, tomar conocimiento de las drdenes de Inspeccidn, firmar las
Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cémputos para las certificaciones de la
obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su Representacién.-

El Encargado de Obra por su parte, deberd estar presente en todos los casos en que medien
resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la Administracion, asistir y efectuar el
replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspeccidn, resolver los problemas técnicos de
la obra de acuerdo con la Inspeccidn, participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y
ejecucion de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc. Todas las gestiones
mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones
del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de
Obra, haradn pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Art. 10 1 de este pliego
en cada oportunidad que esto suceda, y suinconducta serd tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacion de la Contratista.

Cuando, a juicio de la Inspeccion, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccién.

La Administracion, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

3.5. Libros de obra: La Contratista proveera con anticipacién a la Iniciacién de la obra, dos (2) libros
foliados por triplicado (dos hojas méviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Inspeccién y la Contratista.-

Se consignaran por su nimero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.-

No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.-

El original quedara en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista o Inspector)
y el triplicado para el emisor.-

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigird sus pedidos a
la Inspeccidn;

2) Libro de Ordenes de la Inspeccién, por el cual la Inspeccién de Obra se comunicara con la
Contratista.

3.6. Cumplimiento de d6rdenes: Salvo aclaracidon explicita en contrario, se entendera que las
ordenes y comunicaciones asentadas en el libro respectivo estardn dadas dentro de las
estipulaciones del contrato y tendran cardcter obligatorio comin a todos los documentos del
mismo, y que no importaran modificaciéon de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales
debidamente aprobados.-
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Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacién y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccidn, se hara pasible a
la aplicacién de multas conforme se es pecifica en el Art. 10 1 de este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccién excediere los términos del Contrato,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por escrito
en el Libro de Notas de Pedido.-

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden quedara firme y, por lo tanto,
la Contratista no podrd luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.-

Si se negare a ello la Administracion podrd mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del préoximo certificado
que se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de aplicarse una multa cuyo
monto se especifica en el Art.10 1 de este Pliego.-

CAPITULO 4 ORGANIZACION DEL OBRADOR

4.1. Comodidades para la Inspeccion: no se contemplan comodidades para inspeccion en esta
obra.

4.2. Letrero de Obra: Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o
Iniciacion de Obras, la Contratista deberd proveer y colocar un (1) letrero de obra, de acuerdo a las
caracteristicas, leyendas y dimensiones indicadas en el plano tipo contractual respectivo.-

La Inspeccion indicara el lugar donde deberd ser emplazado y permanecerd instalado hasta la fecha
de Recepcidén Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de operada ella la Contratista
debera retirar el letrero que quedara de su propiedad.

El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dard lugar a la aplicacion al
Contratista de una multa, cuyo monto se especifica en el Art.10 1 Inc. b) de este Pliego.

4.3. Entrada, vigilanciay alumbrado: La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda
persona ajena a la misma, o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Inspeccion o
Administracion.-

La Contratista establecerd una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de mate-riales y
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en la obra en horarios
no laborables.-

La Contratista tomara medidas especiales de precaucion y colocara luces, vallados y avisos de
peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes
por su naturaleza y situacién en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la Inspeccidn.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

4.4. Instalaciones de aguay electricidad para el obrador: La Contratista gestionara y abonara a su
cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demds servicios del obrador, con las
necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, el Contratista deberd proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la
provision de agua potable para el personal obrero e Inspeccién, y agua para la fabricacién de
hormigones, mezclas y lavados en general. No estard permitido bajo ningun concepto ni
circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la fabricacién de hormigones y
mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correrd por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.
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4.5. Servicios de obra: La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el
personal obrero que se desempenard en la obra, los locales construidos a ese fin, deberan cumplir
las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con
conservacion y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provisién de agua potable y desaglies
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para
primeros auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccién de
la misma, serdn especificadas por separado en las CONDICIONES PARTICULARES.

4.6. Deposito y talleres: La Contratista construird a su cargo los depdsitos adecuados y seguros
para guardar los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccién de Obra. Los
materiales no se acomodaran en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se
someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido
depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.

4.7. Andamios y normas de seguridad: Los andamios seran sdlidos, cdmodos y seguros, se
ejecutaran respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad segin Resolucion 1069/91,
permitirdn en lo posible la circulacién sin interrupcion por toda la estructura, tendrdn parapeto y
tabla rodapié en toda su extensién; y quedara prohibido dejar tablones sueltos, se los atard o
clavara para impedir que formen bdscula y seran limpiados de clavos y astillas que pudieran
incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos
cascotes o escombros.

Los andamios de madera serdn de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la
cuarta parte de la seccién transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadrias
necesarias y todos los empalmes y uniones seran muy sélidos. Los andamios metalicos deberdn
estar en buen estado de conservacion, sus elementos se uniran entre si mediante grampas
adecuadas al sistema y sus montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.
Las escaleras serdn resistentes y se ataran y calzardn para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar cédmodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estardn sélidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25 m. ni mas de 0,35 m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran sélidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con empernaduras, con buena escalera en toda su altura y con
plataformas sélidas y seguras.-

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccién de
Obra.

4.8. Equipos y enseres: La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres
de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccidn, aseguren una ejecuciéon y un
acabado satisfactorio, y la terminacién de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.
Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc..

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

4.9. Escombros y limpieza: Estara prohibido arrojar escombros residuos desde alturas superiores a
tres (3) metros. Desde mayor altura se utilizardn conductos de descarga. No se podran moler los
materiales provenientes de escombros o residuos.

El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se hardn en
forma permanente.-
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La Contratista ejecutard ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcidn
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procederd al inmediato retiro de todas las
instalaciones y construcciones del obrador.

4.10. Seguridad contra incendio, sismo o inundaciones: Ademas de velar por el cumplimiento de
normas de prevencién, la Contratista proveera, distribuird convenientemente y mantendra en
perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relacién con
los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serdn
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de ventarrones o
sismos.

Tomard asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas
en las crecidas o en cualquier otro fendmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serdn motivo de reclamacion de
ningun orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacién de plazo.

4.11. Seguros de Trabajo: De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA antes del inicio de la obra,
deberd acreditar ante LA ADMINISTRACION la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de
su personal en relacién de dependencia a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

CAPITULO 5 EJECUCION DE LA OBRA

5.1. Planes de Trabajo e Inversiones: En cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416 el
Proponente deberd presentar en el acto de recepcidn y apertura de propuestas;

En del Sobre N° 1:

a) Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes.

b) Plan de Acopio: graficado en Barras de Gantt (solamente cuando las CONDICIONES
PARTICULARES lo requieran)

En del Sobre N° 2:
a) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en moneda de curso legal.

Posteriormente y previo a la iniciacidn de las obras, la Contratista presentara a la Inspeccién el Plan
de Trabajos y el Plan de Inversiones con las mismas caracteristicas que el presentado al acto
licitatorio, pero adaptdndolos a la real fecha de iniciacién de las obras.

La Inspeccion sélo podrda modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a
la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma andloga al
plazo de obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra que debid ejecutarse y la
sancién pecuniaria sera proporcional a ella de acuerdo al Art. 10 1 Inc. g).

5.2. Acopios:
Se realizardn acopios de materiales solamente en las obras cuyas Bases de Condiciones Particulares
asi lo requiera.

Estos se realizardn de acuerdo a las siguientes normas:

1) Se podran acopiar materiales que intervengan en las distintas etapas de la obra.
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2) Se acopiardn contra factura real de compra cancelada y firmada.

3) Los materiales deberan encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de
acopio. Podra efectuarse el acopio en proveedor, fabrica, taller o depdsito, para lo cual deberd
acompafarse factura de compra con una garantia constituida por pdliza de seguro de caucién o
fianza bancaria, previa constatacion por la Inspeccion de obra, mediante Acta de Acopio en los
lugares indicados, de |a existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha Acta
debera ser suscripta por el Contratista, el Proveedory la Inspeccién de Obra.

4) Los materiales a acopiar, no podran exceder en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del
monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio).

Si por orden de la Administracion, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al
plan fijado, los precios de los materiales se congelaran a la fecha en que se efectue.

5.3. Desacopios: Se establecera la relacién porcentual entre el monto del material acopiado y el
monto del grupo de items al que pertenece cada material (ambos homogenizados a la misma fecha
mediante el indice obtenido por la correspondiente férmula polindmica de variaciones de precios).
Una vez establecido el porcentaje de desacopio (que quedard constante en los certificados de
obra), se aplicara al grupo de items al que pertenece el material acopiado, cada vez que dicho
grupo tenga movimiento de certificacion, desde el momento del acopio y hasta su terminacién, y
afectara a los certificados de obra bdsica como a las variaciones de precios.

5.4. Replanteo e Iniciacion de los Trabajos: Dentro de los diez (10) dias corridos de la notificacion
de la aprobacién del contrato, la Inspeccion de Obra impartird a la Contratista la Orden de
Replanteo e Iniciacidn de los Trabajos, a través de la confeccién del ACTA DE INICIACION DE OBRA,
y a partir de esa fecha comenzard a regir el plazo de ejecucion.-

La Contratista solicitara a la Inspeccidn, la aprobacidn de lineas y niveles y replanteo de la obra,
siendo de aplicacion el Art. 38° de la Ley 4416.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al Contratista, se
aplicara las previsiones del Art. 10 1 Inc. b) de este Pliego y Art. 81° de la Ley 4416.

5.5. Trabajos de acuerdo a su fin: La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los
demds documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendrd derecho a pago de
adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que correspondiere por trabajos
adicionales o modificaciones ordenadas por la Administracion.

5.6. Abastecimiento de materiales: La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de
material que a juicio de la Inspeccidn, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria serdn nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y perfectos dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las caracteristicas
prescriptas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Art. 5° de la Ley 4416 y Art.
2° del Decreto 313/81.

5.7. Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos: La Contratista facilitara a la Inspeccion todos
los medios a su alcance para la inspeccion, verificacidn y control de los materiales empleados en la
obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccidon de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior
a los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que
sefalare la orden respectiva.
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A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccidon podra exigir pruebas y ensayos de
los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya em-plea—-dos. Los gastos
seran por cuenta del Contratista.

La Inspeccién de Obra podra hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estardn incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
que a juicio de la Inspeccién, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor
constituya obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serdn imputables
solo a la Contratista.

Para este articulo y el Art. 5 8 de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el Art. 3 6 del mismo.

5.8. Objetos de valor: La Contratista hard entrega inmediata a la Administracién de todo objeto de
valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de
lo dispuesto por el Cédigo Civil y la Ley Nacional 9080.

5.9. Sustitucion de materiales: La Administracion podrd sustituir materiales o elementos por otros
para la obra contratada. La sustitucion podrd ser parcial o total y la Administracién debera
indemnizar a la Contratista el dafilo emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la
sustitucidn no prevista en el pliego licitatorio, sin perjuicio de lo exigi-do en el Art. 49° de la Ley
4416.

5.10. Trabajos y materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a
quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, serd revisado
por la Inspeccién antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista solicitard con anticipacién de dos
(2) dias habiles la inspeccidn correspondiente, y esperard durante ese lapso para su aprobaciény
autorizacion.

Si la Inspeccién concurriera tardiamente la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad.

5.11. Garantia de los materiales y trabajos: La Contratista garantizara la buena calidad de los
materiales y trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedardn
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcidn definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccidn advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, a la
mala ejecucién de las obras, notificard al Contratista, quien debera repararlos o corregirlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
reparaciones exigidas, la Inspeccién podrd hacerlo por cuenta del Contratista y comprometer su
importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantia de
contrato o el fondo de reparo.

5.12. Uso de patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos,
patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato.
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La Contratista pondra a la Administraciéon a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso
indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el Unico responsable de los
reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

5.13. Planos conforme a obra: En oportunidad de concluir los trabajos la Contratista debera
confeccionary presentar a la Inspeccion para su aprobacion los planos "conforme a obra".

La Inspeccidon comunicard al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) dias
corridos de presentados; de no expedirse, el Contratista la intimard para que lo haga en los
proximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacién la Contratista entregara a la Inspeccién un juego original
(planos en papel vegetal orillados) y dos (2) juegos de copias.

Sélo cumplidos estos requisitos, se estara en condiciones de labrar el Acta de Recepcidn Provisoria.

Su no cumplimiento dard lugar a la aplicacion del Art. 10-1 inc.) d) de este Pliego de Condiciones
Generales.

5.14. Fotografias de obra: La Contratista deberd proveer a su cargo y mensualmente hasta la
Recepcidn Provisoria total, fotografias color 10 x 15, en cantidad no menor a cinco (5) tomas, que
destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las tomas. Deberd
estamparse la fecha de los tomas en cada copia.

La Inspeccidn determinara el punto y el dngulo de donde se tomardn las vistas.

Las obras que queden ocultas deberdn documentarse fotograficamente.

La camara fotografica, adecuada a juicio de la Inspeccidn, deberd estar en obra permanentemente
y a disposicién de ella.

5.15. Manuales de uso y mantenimiento: La Contratista debera proveer a su cargo y al momento
de efectuarse la Recepcion Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento del edificio
construido. No se incluye en esta licitacion.

5.16. Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento: La Contratista deberd
organizar, supervisar y dictar por si mismo o por sus representantes, cursos o cursillos
tedrico/practicos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento,
designados por la Administracién. No se incluye en esta licitacién.

CAPITULO 6 REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

6.1. Personal en obra: La Contratista solo empleard en obra a operarios competentes, con
experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en nimero suficiente
para que la obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.
Toda persona que a juicio de la Inspeccion de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la direccién técnica o Inspeccién, debera ser
inmediatamente retirada de la obra y no podrd volver a trabajar en la misma.

6.2. Registro y pago del personal: Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del
personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales
en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste deberd
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacién y
reglamentacién nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso
de incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416.
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Esta clausula regird también para los casos de contratacidn de trabajo a destajo. El incumplimiento
de lo establecido en este Articulo serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion
al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibird los libros que se le
requieran.-

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta
de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dara derecho alguno a la Contratista, ni
correran intereses por el retardo.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este Articulo podrd hacer pasible a la Contratista de la rescision del Contrato por
causas imputables sélo a él. lIguales obligaciones y formalidades deberdan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeto a las mismas penalidades que las
detalladas.

6.3. Subcontratistas: La Contratista ocupara Unicamente destajeros y subcontratistas presentados
y aceptados por la Inspeccién de Obra.-

Con anticipacién de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a
su aceptacién la nédmina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos
y financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista solo podra solicitar
reconsideracién a la Administracién cuya decisién serd definitiva.

El consentimiento de ocupacidon de Subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracién obligacién alguna con el Subcontratista.-
Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracién y la Contratista. -

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.-

La Contratista facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultdnea o sucesiva de todos lo trabajos,
y sometera al juicio decisivo de la Inspeccién de Obra todo hecho o conflicto de caracter técnico
gue se produjere en obra.

En caso necesario, a juicio de la Inspeccion de Obra, podra a través de la Contratista convocar a
cualquier Subcontratista a reuniones de coordinacion.

6.4. Trabajos nocturnos o en dias festivos: Solo se consideraran dias festivos los expresamente
indicados como tales y los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun estd establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucidn del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes
a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato. -
El trabajo se desarrollard previa autorizacién de la Inspeccién de obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucién y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccion
Técnicay de la Inspeccién durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista a la Inspeccidn, sino por la Administracion, y
su monto serd descontado de los certificados de obra correspondientes.
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6.5. Higiene y Seguridad en el Trabajo: La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley
19587 y Decreto Reglamentario 351/79, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo
para obreros de la construccidon, tanto para su personal propio como del personal de todos sus
subcontratistas.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra para su aprobacién, el
"Programa de Prevencion”, del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, serd sancionado, conforme lo establece el Art. 10-1 de este
Pliego, el Art. 42° de la Ley 4416 de Obras Publicas y la Ley Provincial 6281.-

Mensualmente, en ocasién de cada medicién de obra, la Contratista presentard a la Inspeccioén,
informacién estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese
periodo.

La Inspeccién de Obra podrda imponer restricciones que impidan o limiten las acciones de la
Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa de Prevencidn, sin derecho a
reclamo alguno por parte de la Contratista.

CAPITULO 7 ALTERACIONES DE OBRA

7.1. Trabajos Adicionales y/o Supresiones: Todo cambio o alteracion de las condiciones del
Contrato, se regird por lo establecido en el Capitulo VIl de la Ley 4416 de Obras Publicas y el
Decreto 313/81.

7.2. Conocimiento del terreno: La presentacion de la propuesta crea la presuncion absoluta de que
sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento del
terreno y que han verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado
la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de fundacién adecuada para las distintas
fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las
indicadas en los planos.-

7.3. Estudio de la documentacion: El precio de la obra incluye el valor de todos los items
detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por lo que no se aceptard
reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre lo especificado en
los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a desniveles, mala
calidad del terreno, achique o relleno de excavaciones, pozos ciegos y sétanos, etc.

Ademas la presentacion de la propuesta crea presuncion absoluta de que el proponente y su
representante técnico han estudiado los planos y demds documentos técnicos de Ia
documentacion, que han efectuado sus propios cédmputos y calculos de costos de la obra y que se
han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por la Administracion, sélo
tendran cardcter ilustrativo y en ningun caso daran derecho a la Contratista a reclamos si fueran
incompletos.

CAPITULO 8 PAGO DE LA OBRA

8.1. Precio: Conforme a lo definido en el Art.1 4 de este Pliego, la obra se realizara por el sistema
de ejecucién de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra sera el propuesto como basico por la Contra-tista, y aceptado por la
Administracion en el contrato de construccion.

La Administracién sera considerada como consumidor final.

8.2. Medicion de los trabajos: La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos
gue a juicio de la Inspeccion se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al sueloya
la obra con caracter definitivo.
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La medicion deberd efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se
realizara el Ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la medicién se le tendra por
conforme con el resultado de la operacion. Quedara constancia en la planilla de medicién de la
conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, deberd manifestarlo, y en el plazo
perentorio de cinco (5) dias corridos, ratificard su disconformidad y las razones que le asistieren.
Sin este requisito, su observacién quedard sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién
ulterior al respecto.

8.3. Certificacion de los trabajos: Dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del primer
dia siguiente al mes de ejecucion de los trabajos, la Administracion confeccionard y emitird el
certificado mensual de obra basica, conforme al resultado de la planilla de medicién de obra. Al
momento de la firma del certificado, la Contratista deberd adjuntar la factura correspondiente
(Resol. 92/94 de D.G.R. y Resol. 3419/91 de D.G.l.).-

La Contratista firmara de conformidad cada certificado o formulard las reservas que estime
corresponder y que deberd fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas, caso
contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Una vez suscripto por la Contratista y cumplidos los trdmites internos de practica, se le entregara
una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable".

8.4. Reajuste de Precios: El precio total de la obra, formulado en el Formulario Oficial de Propuesta
y que integra el Contrato, no sufrird modificaciones por reajuste de precios.

8.5. Pago de los Certificados: Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los
Articulos 82 y 8 3 de este Pliego, sera abonado por la Administracién dentro de los treinta (30)
dias corridos contados a partir de la aprobacion del mismo, salvo que la Contratista hubiere
opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
causada por tal motivo.

8.6. Pago de intereses: Si el pago de un certificado se retardare mas del plazo estipulado por el Art.
64° de la Ley 4416, la Contratista tendra derecho a reclamar intereses por mora, con las tasas y las
condiciones establecidas en el articulo 1° del decreto 603/90 reglamentario de la Ley 4416/80,
pero no tendrd derecho al pago de interés si el retraso fuera causado por la Contratista debido a
alguna de las causas enumeradas en el Art. 61° de la Ley 4416.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo hasta el dia en que la Contratista fuere
notificada que estd a su disposicidn el importe correspondiente.

Cuando La Administracion cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 dias
corridos posteriores a la fecha de factura), podra deducir de los mismos el porcentaje considerado
por la contratista en concepto de costos de financiacién, proporcional al periodo anticipado. A tal
efecto las empresas deberdn consignar en su documentacién Licitatoria de manera explicita la
naturaleza y porcentajes aplicados en la determinacion de sus costos de financiacion de la Obra. -

8.7. Fondo de Reparo: Del importe total de cada certificado de obra y de modificaciones de
precios, excepto los de acopios e intereses, se deducird el CINCO POR CIENTO (5%), para
constitucién del Fondo de Reparo el que, de acuerdo al Art. 62° de |la Ley 4416 y los Arts. 9°y 11°
del Decreto 313/81, sera retenido hasta la Recepcion Definitiva total de la obra.

Ademas, a las liquidaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendra el porcentaje fijado para la Garantia Contractual.

En caso de optarse por sustituir estas retenciones, deberdn constituirse las correspondientes
garantias suplementarias.
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8.8. Transferencia de Certificados: La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de
crédito mencionado en el Art. 58° de la Ley 4416 y expedido por la Administracion sera valida
Unicamente con su firma previamente certificada en la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad
por funcionarios autorizados.

La Administracién no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales no se
haya cumplido con la formalidad precedente.

8.9. Certificado Final: Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcidn Definitiva
de la obra se pondrd término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes
se consideren con derecho. No serdn admitidas reclamaciones econdémicas con posterioridad,
cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o
parcial de la obra.

CAPITULO 9 PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

9 .1. Plazo de terminacidn de los trabajos: Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados
en las CONDICIONES PARTICU-LARES de este Pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfacciéon de la
Administracion, dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo se contara a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciacién de los Trabajos, y se
extendera hasta la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria Total, siendo de aplicacién al respecto
las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley 4416 y de los Arts. 30° y 31° del Decreto
313/81.

Del plazo total de ejecucidon no se deducird tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion.

Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucidn fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Art. 10 1 Inc. d) del presente Pliego.

9.2. Prérroga de plazos: Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de
modificaciones, cuya ejecucidn requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la
Contratista tendra derecho a requerir prérroga del plazo de terminacion original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Art. 46° de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracidon podra otorgar la ampliacion del plazo para la terminacion de la obra. La
Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la
ampliacidn, caso contrario no sera considerada.

9.3. Finalizacidn de los trabajos y Recepcion Provisoria: Terminada la obra, la Inspeccion de obra
procedera a su verificacion. Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se
procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efectiva
terminacién de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto
adicionales como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones que
deberan ser corregidas en un tiempo perentorio.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucién de los trabajos, a la terminacién de
los mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcion Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.-
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9.4. Mora automatica: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debida-
mente otorgadas, la Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las
condiciones de contrato, entrard automaticamente en mora sin necesidad de ningun
requerimiento.-

Ademas de las multas previstas en el Art. 10 1 Inc. d), la Contratista tomara a su exclusivo cargo los
gastos de Inspeccidn que origine el atraso de la obra.

9.5. Plazo de garantia: Una vez labrada el Acta de Recepcién Provisoria, comenzard a correr el
plazo de garantia, segun el Pliego de Condiciones Particulares.-

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produje-ren,
y deberd ademas efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.
Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracidn, ésta podra fijar un plazo adicional
de garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccién de obra, no tendrd derecho a reclamacion alguna por el periodo extra que tardare en
resolverlas y de hecho se extendera automaticamente el plazo de garantia.

9.6. Verificacion y Recepcion Definitivas: Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la
verificacion y Recepcién Definitiva, que se efectuardn con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizardn previamente las pruebas que la Inspeccién estimare
necesarias para la completa comprobacidn del buen estado de las construcciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la Recepcidn Provisoria.

La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion como previo requisito
indispensable a la verificacidon de obra a los efectos de la Recepcion Definitiva.

9.7. Devolucidn de garantias: Dentro de los treinta (30) dias corridos del acto de ratificacion por la
Administracion de las recepciones provisoria y definitiva, le seran devueltos a la Contratista la
Garantia de Contrato y el Fondo de Reparo respectivamente, estipulados en los Arts. 29° y 78° de
la Ley 4416.

CAPITULO 10 REGIMEN DE SANCIONES y RESCISION DE CONTRATO
10.1. Multas: La Contratista se hard pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1%o0) del monto total del Contrato
por dia de atraso;

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacién o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL
(1%) del monto total del Contrato por dia de atraso;

c) Por mora en la presentacién de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio:
UNO POR MIL (1%eo) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d) Por mora en la terminacién de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5%o) del monto total
del Contrato por dia de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccién o de Comunicaciones de Direccién
Técnica: UNO POR MIL (1%o) del monto total de Contrato, por cada vez;
f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién: DOS POR MIL (2%.) del

monto total del Contrato por cada vez;
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g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por Causas imputables al Contratista, se
produjere una diferencia entre el porcentaje mensual real ejecutado al mes que se considere y el
porcentaje mensual previsto en el Plan de trabajos correspondientes al mismo mes, se aplicara una
multa equivalente al 10% del monto de la diferencia resultante entre lo Certificado y lo previsto,
incluidas las modificaciones de precios que se produjeren en dicho periodo. Las Multas se
deducirdn automaticamente de los certificados de obra correspondiente al periodo en que se
produjere el atraso, conforme lo establece el art. 40° de la Ley 4416.

Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1o/00) del monto
del Contrato por cada vez.

h) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art.6-6): DOS POR
MIL (2 o/oo) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deducirdn de los certificados de obra,
conforme lo establece el Art. 40° de la Ley 4416.

10.2. Acumulaciéon de Multas: Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos
enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion
tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81° Inc.f) Ley 4416).

La aplicacién de cada sancién no liberard a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

10.3. Rescision de Contrato: Causas, notificacion y efectos. El Contrato podra rescindirse, por
derecho de la Administracién o de la Contratista, por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° de la Ley 4416 y en los Arts. 6 2 y 10 1 y concordantes
de este Pliego.

Las causas de rescision que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la
otra, le deberdn ser fehacientemente notificadas.

Producida la rescisidon se procederd conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° de la Ley 4416 y Decreto
313/81.

En el caso de que la rescisién sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos del Art.
83° de la Ley 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacién técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.-

CAPITULO 11 RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

11.1. Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Art. 43° de la Ley 4416, la responsabilidad del
proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaera sobre la Administracion,
con excepcion de las partes que hayan sido delegadas a la Contratista.-

Pertenece a la Administracion la propiedad intelectual del proyecto elaborado.

11.2. Normas de interpretacion: La Contratista serd responsable de la correcta interpretacion de
los planos y especificaciones para la realizacién de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre |la base del
espiritu de las clausulas, intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacién de los documentos del Contrato que se indican en el
Art.1 3 del presente Pliego. Si con ese orden de prelacién no se lograre armonizar aquella
contradiccion, serdn de aplicacion los principios generales expresados en el Art. 1198° del Cdadigo
Civil y en el Art. 217° del Cdédigo de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretacién del
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Art. 218° de este mismo Cédigo. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las érdenes de
Inspeccidn de acuerdo a lo establecido en la presente documentacidn.

11.3. Cumplimiento de disposiciones administrativas: En todas las operaciones relacionadas con la
ejecucion de la obra la Contratista cumplird estrictamente las leyes y decretos nacionales vy
provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y policiales, y demas disposiciones publicas
vigentes, y sera responsable y estard a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios,
intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las mismas.

Asimismo la Contratista serd responsable y estardn a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes
previa revisacion y conformidad de la Inspeccidn y que tramitard a su exclusivo nombre, o con el de
un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la
Inspeccion.

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

11.4. Danos a personas y propiedades: La Contratista tomard oportunamente todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la obra misma, y sera
responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como
asimismo a las propiedades o bienes propios, de la Administracion o de terceros, ya sea por
maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y por causas eventuales.

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrdn por
cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcidn Provisoria de la obra y durante la ejecucion
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el
importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a
formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

11.5. Responsabilidad legal: La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley
4416, a los Art. 1109°, 1113°, 1630°, 1631°, 1645° y demas concordantes del Cdédigo Civil, y a las
demads leyes vigentes, y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes sobre
responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcidn Definitiva de la obra el Contratista no
quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no
pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcion, aun cuando de ellos no pudieren resultar la
ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias corridos, a partir de su
descubrimiento, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente
Articulo.

11.6. Prescripciones: En cumplimiento del Art. 3957° del Cédigo Civil por el que la accién que aun
no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones antisismicas de la obra solo
pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Art. 4023° del Cédigo Civil, aplicado a las
responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Art. 1646° del mismo,
correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se advirtiere la amenaza
de ruina total o parcial de la obra, aunque sin menoscabo de las eventuales descargas que la
Contratista fundare.

11.7. Responsabilidad en Transporte de Personal: Cuando la Contratista deba transportar
personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehiculos propios o contratados (automéviles,
camionetas u dmnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la inscripcidn previa en la Direccion
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de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado
por Comitente Determinado".-

VALOR DE LAS ESTAMPILLAS
El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta,

VALOR DEL PLIEGO

Fijase en 12 SUMQA d@ PESOS: ........iiiiniiiiiienenssnsissssssssssssssnsssssssssssssnsss soss sas sans sss snes snas sss sessns sssass sssss se

el valor de los Pliegos y Bases de la Licitacion, a abonar en Tesoreria Municipal.

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Articulo, se encuentran presentes en la CIRCULAR
N°1
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DECLARACION JURADA DE LEY

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA).

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

DECLARACION JURADA DE LEY

Conforme a lo dispuesto en la legislacion vigente, el oferente (nombre o razdén social)

Declara:

1- Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite, se aceptard la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero
Federal y a cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creare. (Art. 21, inc. c
Ley 4416).

2- Que deja expresa constancia de conocer el lugary las condiciones en que se ejecutara la obra de
referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el pliego licitatorio. (Art. 21 inc. ¢ Ley
4416).

3- Que no tiene ninguna relacién o dependencia con personal de la Municipalidad de Tupungato,
gue haya intervenido en la elaboracién del Proyecto y llamado a licitacién de la presente obra y
gue no esta incluido en las demas causales de incompatibilidad establecidos en el art. 26 de Ila
Ley 4341.

4- Que ningun permanente de la Empresa tiene relacién de dependencia o Contrato de Locacién de
Servicio con la Administracion Publica Provincial (Art. 14 inc. b) y c) del Estatuto del Empleado
Publico).
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OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA).

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ubicacion. Imagen Satelital.

3
{

Ruda Cocina

liatVencedorams

\ing El'Bosque

La obra se encuentra emplazada en el Departamento de Tupungato en el Distrito El Peral y Cordén del
Plata. En la imagen satelital, se observa la ubicacion general de la obra respecto de la mancha

urbana.
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DESCRIPCION.

Con la concrecién de la obra se busca generar y mejorar la infraestructura de las vias, creando zonas

de transito seguro, eficiente, cémodo y placentero para peatones y turistas.

El proyecto pretende crear una arteria que proteja y conduzca de forma rapida y recreativa a

transeuntes. Esta premisa busca reorganizar el desplazamiento sobre una via.

Dichos nodos producen un flujo de personas que se trasladan de distintas formas, pero también

mercaderia e insumos, por lo tanto generar veredas seguras es la respuesta a una necesidad urgente.

Pero el fin de esta nueva infraestructura no solo serad proveer y privilegiar la seguridad a todos los
usuarios, sino también revalorizar el espacio publico para construir identidad social y sentido de

pertenencia.
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e Tanto la construccion de veredas, como la ejecucién de la correcta sefializacion horizontal y
vertical de la via, crean zonas de transito seguro, eficiente, cémodo y placentero para

peatones.

En sintesis, se busca proveer a las zonas afectadas de la infraestructura necesaria, plasmando los
principios de urbanizaciéon basicos y fundamentales, beneficiando no solo para quien habita el
departamento, sino también para el turista que transita nuestras calles, mejorando el flujo vehicular,

a través de mayor seguridad y calidad en el desplazamiento.

La ejecucioén y terminacidn de los trabajos se realizara de acuerdo a pliegos técnicos.
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DETALLE DE VEREDAS
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VEREDA DE HORMIGON e=10cm
APA DE GRANZA e=5cm

? RELLENO COMPACTADO e=20cm

INTENDENTE:

M U N I CI PALI DAD D E Sr. GUSTAVO ADRIAN SOTO.

TUPUNGATO e

OBRA: EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
" DESDE CALLE LOS CUARTELES ( DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA

(DISTRITO CORDON DEL PLATA)

PLANO: DETALLE
ANJ- * Ruta Provincial N°89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio TISA
UBICACION: (Distrito CORDON DEL PLATA).

PROYECTO: | . PLANO N°
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 1

DIBUJO:
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

COMPUTO: ]
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
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OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA).

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

A. ACLARACIONES

La documentacién técnica de la presente licitacion, deberd considerarse como orientativa, como asi
también todos los detalles de obra, por tal motivo la Empresa interesa debera realizar el Proyecto
Ejecutivo definitivo el cual sera aprobado por la Direccién General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato.

Equivalencia de normas y cédigos

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas se haga referencia a las normas y cdodigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutar o verificar sin especificar su fecha, se aplicardn las disposiciones de la ultima edicion o
revision de las normas y codigos pertinentes en vigencia publicados a la fecha del Llamado a
Licitacién, salvo estipulacién expresa en contrario en el Contrato. En caso de que se trate de normas
y cédigos nacionales, o relacionados con un pais o regién determinados, se aceptaran -con sujecion
al examen y consentimiento previos por escrito del Contratante otras normas reconocidas que
aseguren una calidad en gran medida igual o superior a la de las normas y cédigos especificados. La
Contratista debera describir con todo detalle por escrito, y proporcionar al Contratante por lo menos
28 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, las diferencias que existan
entre las normas especificadas y las que propone como alternativa.

Si el Contratante determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtencidén de una
calidad en gran medida igual o superior, la Contratista debera cumplir con las normas especificadas
en los documentos.

Reglamentos a utilizar

Los Reglamentos que se incluyen en este item son de aplicacidon obligatoria y no se podran
reemplazar por otros similares:

“DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO”

“NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO” D.N.V. EDICION 1.998

“NORMAS IRAM 10005”
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B. TRABAJOS PRELIMINARES
B.1. LIBROS DE OBRA

Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Acta de Inicio, la Contratista proveera
sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspeccidn, tres libros tipo 3004 N2 3 segun el siguiente detalle:

Libro de actas (para la Inspeccion )

Libro de érdenes de servicio (para la Inspeccion )

Las ordenes, citaciones o instrucciones que la Inspeccién deba transmitir al Contratista o su
Representante, seran extendidas en el Libro de Ordenes de Servicio, foliado por triplicado y
rubricado por la Contratista. El original sera para la Inspeccién, el duplicado con la constancia
de recepcion para la Contratista y el triplicado se mantendra en el libro, que quedara en poder
del Inspector de Obra.

El Representante Técnico debera notificarse en forma obligatoria, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de ser requerido por la Inspeccién de obra.

La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerard
incumplimiento de la Orden de Servicio y motivard la aplicacion de la Multa prevista en el
presente pliego, ademas de considerarlo debidamente notificado. Esta circunstancia facultara
a la Inspeccidn a exigir la remocion del Representante Técnico.

Se considerard que toda Orden de Servicios esta comprendida dentro de lo estipulado en el
Contrato, y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajo adicional,
salvo el caso que en ella se hiciera manifestacion expresa de lo contrario.

Aun cuando la Contratista considere que una Orden de Servicio no se ajusta a los términos
del Contrato, debera notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad, sin
perjuicio de presentar a la Inspeccidn, por intermedio del Director Técnico, y en el término de
cinco (5) dias habiles de producida su notificacién, un reclamo fundando las razones que le
asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista queda obligado a
cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar posteriores reclamos por ningun
concepto.

Negativa de notificarse o incumplimiento de una orden de servicio:
La negativa de notificarse y/o incumplimiento de una Orden de Servicio hara pasible al
Contratista de una multa por valor del 1 % (Uno por mil) del monto contractual.

Libro de notas de pedido (para la Empresa)

Las comunicaciones que realice el Contratista a la Inspeccion para observar y /o aclarar y/o
definir detalles de ejecucién de trabajos, como asi también los actos o situaciones relevantes
para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban quedar por escrito, serdn
consignados cronolégicamente en el Libro de Notas de Pedido provisto por la Contratista,
foliado por triplicado y rubricado por la Inspeccién. El original sera para la Contratista, el
duplicado con la constancia de recepcién para la Inspeccidn y el triplicado se mantendrd en el
libro, que quedara en poder del Director Técnico.

La Inspeccion de obra debera recibirla al solo requerimiento del Director Técnico. La
recepcién por el Inspector de una Nota de pedido, no implicard conocimiento ni aceptacién de
su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido.

Las Notas de Pedido deberdn ser contestadas dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles de
efectuada su notificacion a la Inspeccion.
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Validez de las drdenes de servicios y de las notas de pedido:
Las Ordenes de Servicio que imparta la Inspeccién y las Notas de Pedido que formule la Contratista,
no tendran validez si no se realizan a través de los respectivos Libros habilitados a tal efecto.

Ademas la Contratista debera proveer al municipio, sin cargo, un sello con el membrete obligatorio
para los libros, el cual indique:

Obra “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA
BARRIO TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”

Licitacién Publica N° | 22/2.023

Expte. Municipal N° | 673- EG -2.023

Contratista

B.2. CARTELES DE OBRA:
La Empresa debera colocar dos (2) Carteles de Obra, con las dimensiones, caracteristicas y textos
que se indican en la documentacidn técnica; en los lugares que seran fijados por la Inspeccion.

C. REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista, deberd contar en obra con un Director Técnico, categoria “A”, matriculado en el
colegio correspondiente; ademas debera adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo” certificada
por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra. Serd la Unica
persona autorizada de mantener al dia, los libros de comunicacion, con la inspeccion.

D. CAPATAZ IDONEO
La contratista, deberd contar en obra, en toda la jornada laboral, con un capataz idéneo para recibir
las instrucciones y ejecutarlas.

E. SEGURIDAD E HIGIENE

Al momento del acta de inicio de obra se deberd presentar:

Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente,
Aviso de obra presentado en la ART,

Formulario 931,

Seguros personales,

Clausula de no repeticién a favor del municipio,

Copia de la Némina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos, Quimicos y
Bioldgicos),

Plan de capacitaciones segun la actividad,

Ultima entrega de EPP,

Péliza y pago de seguros de vehiculos,

Check list de herramientas y maquinas,

La Contratista deberd contar en obra con un Licenciado en Higiene y Seguridad, quien sera
responsable del cumplimiento del presente item, el mismo deberd acreditar ser profesional
habilitado; ademas debera adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo” certificada por la casa de
estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra.
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Ademds, se deberd tener en cuenta que todos los procesos involucrados en el proyecto deben
cumplimentar con la Siguiente Normativa:

= Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.

= Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

= Ley 24449/95 (Ley de Transito).

= Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la

= Construccion).

= Ley 21663/74 (Prevencién y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias

o Agentes Cancerigenos).

=  Decreto 1338/96.

= Resolucién de la SRT 415/02.

= Resolucién de la SRT 299/11.

= Resolucion de la SRT 85/12.

= Resolucién de la Secretaria de Energia 1102/04.

F. GESTION AMBIENTAL
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislacidon
vigente en:

®  Produccion, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales.

= Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la elaboracion.

= Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboracién y de

residuos de la construccidn y/o demolicién.
= Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados
= Gestidn ambiental.

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el
Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA II) — Versién 2007.

Asimismo, se debe seguir cualquier otra prescripcion que se indique en el Pliego de Especificaciones
Generales Particulares y toda Normativa Nacional, Provincial y Municipal.

G. BANO QUIMICO PARA EL PERSONAL DE OBRA
La Contratista deberd suministrar un bafio quimico destinado al personal de obra en cada puesto de
trabajo. La ubicacién del mismo debe ser aprobada por la Inspeccion.

H. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA

La Contratista serd responsable del traslado a la obra de la Inspeccién. La frecuencia responderd a
las tareas que se estén ejecutando, teniendo un minimo de tres (3) veces semanales durante el
tiempo que dure la obra.

I. EQUIPAMIENTO MINIMO
La contratista debera contar con el siguiente equipamiento minimo para el desarrollo de la obra:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO
TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”



Direccién
General de Obras

Municipalidad de OO
Tupungato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

= Dos (2) Motopison.

= Dos (2) Plancha compactadora.

= Reglas.

. Encofrados metalicos.

. Uno (1) molde para probetas de hormigén.

= Herramientas, equipos y elementos necesarios para realizar con la calidad requerida,

los distintos rubros que componen las obras.

La Inspeccion podra requerir la provisién de mayor cantidad de equipos para mantener una normal
ejecucion de los trabajos, sin que esto dé lugar a reconocimiento econdmico alguno, y asi poder
terminar dentro del plazo contractual las obras.

El municipio no prestara ningun equipo, ni maquinaria para realizar los trabajos es por esto que se
deberd prever la disposicién de todos los equipos necesarios antes de comenzar con los trabajos para
evitar multas y demoras.

La empresa contratista tendra CINCO (5) dias habiles a partir de la fecha del ACTA DE INICIO O
REPLANTEO, debera colocar en la obra todo el equipo detallado en su cotizacidn, el que permanecera
en la misma, hasta la fecha de confeccién del ACTA DE TERMINACION DE OBRA.

J. HORMIGONES

PROVISION Y ACOPIO DE ARIDOS PARA HORMIGONES

Es obligatorio el empleo de los aridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se
mediran y agregaran en forma separada.

MEDICION DE LOS MATERIALES

Todos los materiales se medirdn en peso, sin excepcién. Para la medicion del cemento se dispondra
de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a
granel. En caso contrario solo se permitird el agregado de cemento por bolsas enteras.

COMPACTACION DEL HORMIGON (VIBRADO)

Durante e inmediatamente de su colocacién, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima
densidad posible. Tal operaciéon se realizard mediante vibracién mecanica de alta frecuencia
(vibradores internos de aguja de inmersion). No se autorizara el colado de hormigdn sin la existencia
in situ de este elemento.

Los vibradores se aplicaran a distancias uniformemente espaciadas entre si. La separacién de los
puntos de insercidon no debe ser mayor que el didmetro del circulo dentro del cual la vibracién es
visiblemente efectiva.

En el caso de que la empresa ejecute al mismo tiempo mds de un frente de trabajo en colado de
hormigén, debera contar con la cantidad de vibradores necesarios para asegurar la correcta
compactacion del hormigoén.

PROTECCION Y CURADO DE HORMIGONES

Todo hormigdén colocado en obra sera curado durante el lapso no menor de siete (7) dias
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado.
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Se aplicardn inmediatamente después de haber colocado el hormigén, en forma tal de evitar el
cuarteo, fisuracién y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad debera ser evitada
durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, sera mantenido suficientemente humedo durante
el periodo de curado, para evitar que el hormigén sufra pérdidas perjudiciales de humedad.

TEMPERATURA DEL HORMIGON

Cada dia de hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a 52 C o superior a 302 C,
deberan tomarse las precauciones necesarias para que no se produzcan dafios en el hormigdn,
dejando constancia por escrito de los registros de temperatura y las precauciones adoptadas; o bien
se suspenderan los trabajos hasta que las condiciones climaticas mejoren.

Durante el hormigonado en tiempo frio, cuando la temperatura ambiente es inferior a 5 grados
centigrados, debe asegurarse un sistema de proteccion adecuado durante la colocacion del hormigén
y del subsiguiente periodo de fraguado.

La proteccién de hormigdn fresco o recién colocado, debe planificarse con suficiente antelacioén a los
efectos de someter el dispositivo de proteccion a consideracion de la Inspeccidn.

En caso de baja temperatura ambiente durante el amasado, se debera proceder a calentar los
componentes, comenzando por el agua de amasado y luego de aridos.

En ningun caso se colocara hormigdn sobre una subrasante congelada. En caso que no pueda aplicar
ningun método practico para descongelar la superficie de contacto, el hormigonado deberd
suspenderse hasta tanto el suelo se haya descongelado y calentado lo suficiente para asegurar que
no se volverd a congelar durante el periodo de fragiie.

En ningln caso los acelerantes deben reemplazar el curado eficiente y la debida protecciéon contra las
heladas.

CURADO CON AGUA

Para el curado del hormigén de revestimiento de las cunetas, se construirdn recintos estancos
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenaran de agua de manera que
no queden superficies sin cubrir.

Antes de librar las estructuras al servicio debera removerse todo el material que se utilizd para la
construccioén de los tapones.

La temperatura para el colado de hormigdn dependera de las condiciones climaticas permitiéndose el
colado entre 10 y 30 grados centigrados .El contratista debera proveer un termémetro de maxima vy
minima para el control de dichas temperaturas. La temperatura de hormigdn deberd estar
comprendida entre 15 y 22 grados centigrados constatando esto con el termédmetro correspondiente. -

CURADO CON MEMBRANA ELASTICA O LIQUIDA:

Los compuestos liquidos que forman membrana de curado, constituido por parafina, caucho clorado y
solvente de alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar la evaporacion del agua del
hormigdn, con el adicional de un colorante para identificar las superficies regadas con esos
productos. Los mismos se prepararan siguiendo las instrucciones impartida por el fabricante las que
seran verificadas y aprobadas por la inspeccién, no podra utilizar productos a granel en todos los
casos el material deberd abrirse en obra en sus envases originales. Estas membranas deberdn
cumplir con la norma I.R.A.M Nro. 1675 .-

ADITIVOS
Cuando sea necesario adicionar algun elemento para modificar las propiedades del hormigdn
(acelerantes o retardadores de fraglie, incorporador de aire, fluidificantes, mejoradores de
adherencia, etc.) debera consultarse con el Inspector de Obra y contar con la autorizacion explicita
del mismo.
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La cantidad definitiva de aditivos a incorporar en la mezcla cementicia es variable, hay que seguir las
instrucciones del fabricante y realizar de ensayos previos, pues depende de cada uno de los
componentes del hormigén y de la dosificacién.

DOSIFICACION

La dosificacién de cemento por m3 de hormigdn serd: 300 Kg/m3 (hormigdn tipo 4). La granulometria
del material arido a emplearse serda como maximo de tamiz % de pulgada.- La relacién agua /
cemento maxima para todos los hormigones no podra exceder de 0.50.-

RESISTENCIA

Resistencia especificada minima f'c=17Mpa- H17 (a siete dias en probetas cilindricas).- Se deberan
confeccionar dos probetas por cada pastén de hormigdn = a 25 metros lineales de corddn y banquina
y vereda una de las cuales se ensayara a los 7 dias de extraida y la restante a los 28 dias de
extraida, las que deberdn curarse del mismo modo que el hormigén de su origen. Los ensayos de
rotura se realizaran en ITIEM o donde indique vy autorice la inspeccién de obra ,el costo de dichos
estudios correrd por cuenta de la contratista como también la toma y traslado de las muestras, la
inspeccion llevara un registro de los lugares y fechas de las muestras tomadas -

ASENTAMIENTO DE LAS MEZCLAS

El hormigdn deberd tener una consistencia (asentamiento) suficiente para que la estructura pueda
ser moldeada y compactada adecuadamente y sin ningun inconveniente.-

El asentamiento que debera presentar el hormigdn para la presente obra serd de 7 siete centimetros
como maximo, correspondiendo a un hormigdn de consistencia plastica, a menos que la inspeccion
imparta un valor diferente.-

La consistencia del hormigdén serd determinada por medio del cono de asentamiento o cono de
Abrams , y se realizara como minimo un ensayo por pastén a criterio de la inspeccion de obra.-

Del andlisis estadistico de los resultados de rotura de todas las probetas realizadas en la obra,
tomando como base las que se ensayaron a los siete dias y ratificada con la de los 28 dias.-

La resultante no podra ser inferior al 90% de la resistencia especificada en ente pliego, dado el caso
que el valor bajare este porcentaje no sera devuelto el fondo de reparo o su equivalente en seguro
de caucion.

K. DESCRIPCION DE OBRA

RELEVAMIENTO Y REPLANTEO DE OBRA

El relevamiento y replanteo estard a cargo de la Empresa, el cual se hara en la forma, el término y las
condiciones que establezca la Inspeccién de Obra. EI mismo deberd estar realizado por personal
idéneo en el tema (Profesional habilitado con incumbencia en la materia).

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones, asi como
los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta de la
Contratista.

La Inspeccién de Obra controlard y verificara el replanteo. Una vez establecidos los puntos fijos por la
contratista y aceptados por la Inspeccion, la empresa serd responsable de su inalterabilidad y
conservacion.

En el caso de no existir plano de mensura aprobado, el municipio otorgara linea para que la
Contratista realice el correspondiente replanteo.

ERRORES DE REPLANTEO DE OBRA
La Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido
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cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta de Ia
Contratista.

ITEM 1. OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SENALIZACION.
Obrador

La Contratista debe suministrar una Oficina para el Personal de la Supervision de Obra. La misma
debe estar totalmente instalada y en funcionamiento al iniciarse los trabajos de obra, y debe
mantenerse de esta forma hasta la recepcion definitiva de la obra.

El Contratista debe proveer a la Oficina para el Personal de la Supervision de Obra de todos los
requisitos establecidos en la Tabla

REQUISITOS OBRADOR

PLIEGOSY La Oficina para el Personal de la Supervisién de Obra debe contar con
DOCUMENTOS todos los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Pliegos de Bases y
Condiciones, planos del proyecto y cualquier otro documento de
cardcter contractual que forme parte del proyecto.

DIMENSIONES La Oficina debe contar, como minimo, con una superficie de 12m’.

MODULOS ANEXOS La Oficina debe contar un médulo sanitario.

INSTALACIONES La Oficina y sus moédulos anexos deben contar con instalaciones
eléctricas.

UBICACION La Oficina debe estar ubicada a una distancia no mayor a cincuenta

metros (50 m) de la Obra.

La ubicacién debe ser aprobada por la Inspeccién.

Cartel de Obra
La Contratista deberd proveer dos (2) carteles de obra segun caracteristicas especificadas en el
detalle correspondiente, los que los colocara en los lugares a precisar por la inspeccidon municipal
Efectuada la recepcion provisoria de la obra, los carteles quedardn como propiedad de la
Municipalidad.

Senalizacion de obra

Se seiializard todo el perimetro del sector donde se realizara la obra con cintas de peligro y tachos de
200Its color naranjas, parcialmente llenos con arena y demarcados con cinta reflectiva, ubicados a
una distancia maxima de 6mts, y con carteles indicadores.

Senalizacion de los desvios

Sera obligacion de la Contratista poner las sefiales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso
de emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacion.

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche (sefales luminosas), con indicacion de la
velocidad maxima para la circulacion vehicular en el sector de emplazamiento de la obra, abarcando
una longitud de 200m hacia cada lado del lugar de inicio de los trabajos.

Seguridad de obra

La Contratista debera mantener personal de vigilancia durante todo el periodo que conlleve a la
materializacién de las obras, con lo que la misma se harad responsable de dafios y/o perjuicios a
terceros que devengan de la falta de vigilancia de la obra.

La seguridad de la obra estard a cargo de la empresa hasta la recepcién de la misma.
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ITEM 2. NIVELACION (DESMONTE/ EXCAVACION)

Las lineas y los niveles de referencia los fijara la Inspeccién y deberdn mantenerse sin alteracion
alguna, hasta la terminacién de la obra.

La Inspeccion sélo sera la encargada de fijar los niveles, mientras que la contratista debera trasladar
dichos niveles a lo largo de la obra. Una vez que la contratista ha trasladado los niveles a los
diferentes puntos de la obra, y previo a ejecutar el colado del hormigdn, dichos niveles deberan ser
aprobados por la Inspeccidn.

Se deberan desmontar las superficies de acuerdo a proyecto de niveles, todas las obras que no se
adecuen a dichos niveles a los efectos de permitir una correcta nivelacién transversal y longitudinal.
Todo el material proveniente de la excavacion deberd ser retirado por la Contratista bajo su cargo y
transportado en un radio de 15 kilémetros como maximo, lugar que indicara la Inspeccion.

ITEM 3. RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM)

Se deberd agregar material estabilizado de un espesor de 20cm para completar con los niveles
indicados por la inspeccién y a través de un esfuerzo aplicado al suelo con una plancha compactadora
se lograra una densificacion a medida que el aire se desplaza de los poros entre los granos del suelo.

ITEM 4. CAPA DE GRANZA (5CM)
Posterior a la compactacion del suelo se colocara una capa de granza de 5cm de espesor uniformes
sobre la superficie a hormigonar.

ITEM 5. VEREDA DE HORMIGON

Tendrd las dimensiones especificadas en plano. Se respetara lo indicado en el item J. Presentara
juntas de dilataciones transversales cada 1,50m con un espesor de 15 mm., las cudles seran
rellenadas posteriormente con material bituminoso. La terminacion de la superficie serd enlucida con
Ilana manual y los bordes terminados con cortabon de ancho 7cm. La pendiente transversal serd del
2%. Las losas tendran un espesor de 10 cm. Y un ancho de 1.50 mts.

ITEM 6. LIMPIEZA DE OBRA
Durante la ejecucion de los trabajos, se mantendra la limpieza de la obra en forma permanente. No

se permitira acumulacién de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiere. Los arboles, incluyendo
sus raices seran retirados o conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la
documentacion de obra o en su defecto de la inspeccién de la misma.

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO
TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”


https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo

Direccién
General de Obras

Municipalidad de OO
Tupungato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLAN DE TRABAJO
e La Direccion General de Obras de la Municipalidad de Tupungato solicita a la Contratista
iniciar los trabajos en Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL
PERAL) hasta Barrio Tisa (Distrito CORDON DEL PLATA).

NOTA:

La Empresa Contratista sera la Unica responsable de pérdidas, averias y/o rotura que a
consecuencia de sus tareas o por impericia pudiere ocasionarse en las instalaciones
existentes (agua, cloaca, gas, pluviales, entre otros), debiendo reponer de inmediato
de acuerdo con las reglas del arte del buen construir sin reclamo alguno.

A los efectos de proceder a la cotizacidn, la Contratista deberd considerar que la
totalidad de los materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los
materiales inservibles, deberdn ser retirados del predio afectado a la obra
diariamente bajo su cargo y transportado en un radio de 5 kilémetros como maximo,
lugar que indicara la Inspeccion.

Para la ejecucidn de los trabajos se utilizara Hormigdn Elaborado tipo H17.

Los moldes y/o encofrados Seran metalicos, y deberdan cumplir con condiciones de
resistencia, rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspeccion.

Los moldes y encofrados deberdn ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de
mortero durante las operaciones de colocacién y vibrado. Las superficies internas
estardan libres de irregularidades, combaduras, dientes, etc.
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OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA).

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

A. EXCAVACIONES

A.1.1: DESCRIPCION

A.1.1.1: Este trabajo consistirda en toda excavacidon necesaria para la repavimentacion e incluird la
limpieza del terreno dentro de la zona de calzada y la de los lugares indicados en los planos de
detalle o de los indicados por la Inspeccidn, la construccion de alcantarillas y lozas cunetas en cruces
de calles, la formacién de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, la
excavacion de zanjas y la renovacién de cafierias de distribucién de agua potable y todo otro trabajo
de excavacidon o utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item del contrato y
necesarios para la terminacién de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos,
las especificaciones respectivas y las érdenes de la Inspeccion.-

A.1.1.2: Incluird asimismo la conformacién el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, sub-rasantes, cunetas, préstamos, y demas superficies formadas con los productos de la
excavacion o dejados al descubierto por la misma.-

A.1.1.3: Serd parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacién del terreno en
aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.-

A.1.2: CLASIFICACION

A.1.2.1: Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion sera considerada como excavacién no clasificada excepcidon hecha de los casos en que
el presupuesto incluya excavacioén en roca y excavacién comun.-

A.1.2.2: La excavacion no clasificada consiste en la excavaciéon de todo material encontrado, sin tener
en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocion.-

A.1.2.3: La excavacion en roca, consistira en la excavacion de toda formacion de roca dura, tosca
compactada, conglomerados cementados firmemente y demas materiales que no puedan, a juicio de
la Inspeccidn, excavarse econémicamente sin empleo previo de explosivo. Se clasificarda también
como excavacion en roca, la rotura y remocion de rocas sueltas o cantos rodados que midan no
menos de un cuarto de metro cubico.-
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A.1.2.4: La excavacién comun consistird en las excavaciones de arenas, arcillas, limos, gravas,
conchillas, toscas blandas, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen
inferior a un cuarto de metro cubico y todo otro material o combinacién de materiales no incluidos en
la clasificacion excavacion en roca.-

A.1.2.5: Cuando dentro de una excavacién en roca aparecen capas de material clasificado como
excavacion comun, el total del material se clasificard como excavacion en roca, si de su estimacion
resulta que el volumen de las capas de excavacién comun es inferior al 20% del volumen de roca. Si
el volumen de excavacion comun se estimare igual o superior al 20% del volumen de roca, los
diferentes materiales encontrados se clasificaran de acuerdo en B-1-2-3- y B-1-2-4.-

A.1.3: METODO CONSTRUCTIVO

A.1.3.1: Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados, en la medida de lo
posible en la formacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado
en los planos o por la inspeccién. Todos los productos de la excavacién que no sean utilizados, serdn
dispuestos en forma convenientes en lugares aprobados por la misma.-

Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas.-

A.1.3.2: Se conducirdn los trabajos de excavacién en forma de obtener una seccidn transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y de la inspeccidn.-

No se debera, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la
rasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas en los planos. La
inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el
CONTRATISTA obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo con lo
especificadoen C - 1.-

A.1.3.3: Las cunetas, zanjas, canales y demas excavaciones y el desagilie deberan ejecutarse con
anterioridad a los demds trabajos de movimientos de suelos o simultaneamente con éstos.-

A.1.3.4: Los trabajos de excavaciones y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes de la
obra en construccién, deberd tener asegurados un correcto desaglie en todo tiempo.-

A.1.3.5: Si a juicio de la inspeccion el material de la cota rasante proyectada en los desmontes, no
fuera apto para subrasante o superficie de camino, la excavacion se profundizara en todo el ancho de
la calzada hasta 0,3 m. como minimo por debajo de la cota de la rasante proyectada y se rellenara
con suelo apto, para este trabajo regira lo especificado en C- 1.-

A.1.3.6: Cuando la excavacion se efectle en roca, la Inspeccion podra ordenar que se profundice en
todo el ancho de la calzada, por debajo de la rasante indicada en los planos, hasta la cota que ella
determine y se la rellenara con material apto.-

A.1.3.7: Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas y préstamos, seran conformados y
perfilados, con la inclinacidn y perfiles indicados en los planos o fijados por la inspeccién.-
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A.1.3.8: Durante la ejecuciéon se protegera la obra de los efectos de la erosién, excavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos y
derrumbes deberan removerse y acondicionarse en la forma indicada por la Inspeccién.-

A.1.3.9: El contratista notificara a la Inspeccion con la anticipacion suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavacién, con el objeto de que el personal de la Inspeccién realice las mediciones
previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.-

A.1.3.10: Todos los préstamos se excavaran de formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicidon del material. Las cotas de fondos de préstamos, se
mantendrdn tales que permitan un desagiie correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas figuran en
los planos, en ningln caso deberda excavarse por debajo de las mismas. Cuando sin autorizacién
expresa de la Inspeccion, la excavacién de préstamos se efectie hasta una cota inferior a la indicada
en los planos o la fijada con anterioridad por la Inspeccién, el CONTRATISTA, a requerimiento de
aquella, estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material indebidamente excavado. No se
permitird la construccién de préstamos con taludes que tengan una inclinacion mayor de uno (1)
medida por la tangente del angulo que forma con la horizontal, salvo orden escrita de la Inspeccion. -
Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilaran con exactitud, deberan redondearse las aristas
y disminuirse las inclinacidn de los taludes, aun cuando los planos no lo indiquen.-

Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan identificarse con curvas o
planos de suave transicion. Todos los préstamos tendran inclinacién transversal que alojen las aguas
del camino.-

A.1.4: EQUIPO
A.1.4.1: El equipo usado para estos trabajos, deberd ser previamente aprobado por la Inspeccidn, la
cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.-

A.1.4.2: Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en
el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el CONTRATISTA,
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo
aquellos elementos para los cuales la Inspeccidon extienda autorizacidon por escrito. Deben ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccion podra ordenar su retiro o su reemplazo
por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.-

A.1.5: MEDICION

A.1.5.1: Cuando el producto total de una determinada excavacion, se utilice en la formacién de
terraplenes, banquinas, revestimientos de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, base o sub-
bases, no se medira el volumen de la misma.-

Toda otra excavacion realizada en la forma especificada, se medira por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se computara por el método de la media de las areas.-

Una vez efectuada la limpieza del terreno, se levantaran perfiles transversales que conformados por
la Inspeccién y el CONTRATISTA servirdn de base para la medicién final.

Se medirad asimismo:

En excavacion en roca, el mayor volumen excavado sobre el correspondiente a las secciones
transversales proyectadas u ordenadas por la Inspeccion, siempre que dicho mayor volumen,
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computado para cada seccidon de camino de 30 metros de longitud minima, no exceda del 5% del
volumen proyectado u ordenado para esa misma seccion.-

Toda excavacion debajo de la rasante del proyecto, ordenada o autorizada por la Inspeccion.-

Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucion de la inclinacién de los taludes,
ordenada u autorizada por la Inspeccién, en base a la naturaleza de los suelos los voliumenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Inspeccién y la ante dicha
tolerancia para la excavacion en roca, no se medira ni recibira pago alguno.-

A.1.5.2: La medicién comprendera ademds el volumen de rocas sueltas de mds de un cuarto metros
cubicos diseminados en el terreno natural, entre los limites de las superficies a excavar.-

A.1.5.3: Durante el desarrollo de la excavaciéon y cada vez que ésta pase del material de una
clasificacion, al material de otra, la Inspeccién localizard las lineas de separaciéon entre los mismos,
tomando las secciones transversales y mediciones necesarias, a los efectos de calcular los
volumenes correspondientes de cada una. También se haran las mediciones necesarias para
determinar los voliumenes de excavaciéon no utilizados en terraplenes, banquinas, recubrimientos,
bases y sub-bases.-

B. TERRAPLENES

B.1.1: DESCRIPCION

B.1.1.1: Este trabajo consistira en la limpieza del terreno en las areas donde se construirdn los
terraplenes y en la formaciéon de los mismos utilizando los materiales aptos provenientes de los
diversos tipos de excavacién, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en
los planos y con lo ordenado por la Inspeccidn.-

Comprende también la construccion de banquinas como se especifica en C-11, salvo disposiciones
contrarias en la documentacion de la obra.-

B.1.2: MATERIALES

B.1.2.1: Cuando para la conformaciéon de los terraplenes, se disponga de suelos de distintas
calidades, los 0,30 m., superiores de los mismos, deberdn formarse con los mejores materiales
seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones complementarias o a lo
ordenado por la Inspeccion.-

Se seleccionard asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal efecto, los
mejores suelos. EI CONTRATISTA, no estara obligado a efectuar dicha seleccién cuando a juicio de la
Inspeccidn, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.-

B.1.2.2: El suelo empleado en la construccidn de los terraplenes, no debera contener ramas, troncos,
matas de hierbas, raices u otros materiales organicos.

B.1.2.3: Se admitird en los terraplenes el empleo de rocas de tamafio no mayor de 0,60 metros en la
mayor dimensidn, siempre que éstas no exceda del 50% de la altura del terraplén.

No se permitira el empleo de rocas en trozos mayores de 0,05 m. en su mayor dimension en los 0,30
m., superiores del terraplén.-
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B.1.3: METODO CONSTRUCTIVO

B.1.3.1: La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, debera someterse
a compactacion especial.

A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprimida entre los 20 cm. de profundidad, se
determinara la densidad (A) del suelo natural y la densidad maxima (B) obtenida en el ensayo de
compactacién segin D-1-2.2. y D 1-2.3. Con estos datos se calculara el porcentaje de compactacion
natural de esa capa de suelo con respecto al ensayo A/B x 100.-

Los 20 cm. superiores de la base de asiento, deberan ser compactados hasta obtener una densidad C,
superior a la densidad natural asi determinada. Esa densidad C, estimada en porcentaje con respecto
a la del ensayo de compactacion (B), sera igual o mayor que A/B X 100 + 5.-

Este apartado quedard anulado cuando en los 0,40 metros de profundidad a partir del terreno natural
sobre el cual se construird el terraplén, el material se presente en capas de distintas caracteristicas.
En ese caso, la compactacion de la base de asiento se regird por lo especificado en los apartados D -
1-2.1, el D-1-2.3 de la Seccién D-5 compactacién especial.-

B.1.3.2: Cuando deba construirse un terraplén cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud de
una inclinacion mayor de 1:3, las superficies originales deberan ser aradas profundamente o cortadas
en forma escalonada para proporcionar superficies de asientos horizontales.-

B.1.3.3: La construccién del terraplén se efectuara distribuyendo el material en capas horizontales de
espesor suelto uniforme y no mayor de 0,30 m.. Las capas cubrirdn el ancho total que les
correspondan en el terraplén terminado y deberan informarse con niveladoras, topadoras o cualquier
otra maquina apropiada.-

Cada capa se compactara como se indica en D-1.-

B.1.3.4: No se permitird incorporar al terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el limite
plastico. La Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se lo reemplace con materiales aptos.

Esta sustitucidn serd por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y por consiguiente el volumen sustituido
no serd medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzara
antes de incorporarlo en el terraplén.-

B.1.3.5: Cuando se de caso previsto en D-1-1.3, cada capa de suelo suelto de 0,30 m., de espesor
maximo, sera compactada de modo uniforme e intenso por medio de un tractor oruga de mas de
cinco (5) toneladas de peso. En dichos casos, no se permitira emplear excavadoras con palas de
traccidon o cucharas a mandibula, para la colocacidon del material sobre el terraplén ni el uso de
Decauville para el transporte del mismo. Dichos elementos de trabajo se autorizardn sélo donde el
CONTRATISTA opte por emplear equipos de compactacion en numero suficiente, a juicio de la
Inspeccidn.-

B.1.3.6: La compactacién de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros de
alcantarillas, alcantarillas de cafios, muros de sostenimiento, gargantas estrechas, y demas lugares
donde no puede actuar eficientemente el rodillo, sera ejecutado en capas del espesor especificado y
cada una de ellas compactada con pison de mano o mecanico. Estos deberan tener una superficie de
apisonado no mayor de 200 cm2. Si fuera necesario el suelo sera humedecido a fin de asegurar la
compactacion a la densidad especificada.-
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B.1.3.7: Si parte de toda una seccidn de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuiran
uniformemente en capas que no excedan de 0,60 m. de espesor, los vacios que dejen entre si las
rocas de mayor tamafio, seran llenados con rocas mas pequenas y suelo. Con el objeto de asegurar
una fuerte trabazén entre las rocas y obtener una mayor densidad y estabilidad en el terraplén
terminado, se formara sobre cada capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequenas, sobre
la cual se hardn actuar rodillos lisos o en su defecto, las maquinas usadas en la compactacion. -

B.1.3.8: Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafados o zonas cubiertas de agua, el
material se colocard en una sola capa hasta la elevacion minima a la cual pueda hacerse trabajar el
equipo. Por encima de dicha elevacion, el terraplén se construird por capas del espesor especificado
en cada caso.-

B.1.3.9: El CONTRATISTA debera construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los
planos, en la dimensién suficiente para compensar los asentamientos y para obtener la rasante
definitiva a la cota proyectada, con tolerancias establecidas en C-1-3-11.

B.1.3.10: Una vez terminada la construccion de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberd
conformarselos y perfilarselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos. -

B.1.3.11: Los terraplenes y los desmontes deberan construirse hasta las cotas indicadas en los planos
o los indicados en su reemplazo por la Inspeccién, admitiéndose como tolerancia, una diferencia en
exceso o en defecto, con respecto a las cotas mencionadas, hasta uno y medio (1% ) centimetros, en
los casos en que la pavimentacién del camino esté incluida en el mismo contrato. Si en el contrato
solo se prevee la construccidon de obras basicas, dicha tolerancia se elevarad a cinco centimetro en
exceso o en defectos. Toda diferencia de cota que sobrepase esa tolerancia debe ser corregida
convenientemente.-

B.1.4: MEDICION

Los terraplenes que cumplan con la densidad especificada en la Secciéon D-1-2-, se medirdn en
metros cubicos de acuerdo con los perfiles y transversales y aplicando el método de la media de las
areas. A este fin cada 100 metros o a menos distancia si la Inspeccion lo considera necesario se
trazard un perfil transversal del terreno después de compactado y antes de comenzar la construccién
del terraplén. Terminado el terraplén o durante la construccidn, si asi lo dispone la Inspeccidn, se
levantara nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar
el trabajo.

C. COMPACTACION
C.1: COMPACTACION ESPECIAL

C.1.1: DESCRIPCION
C.1.1.1: Este trabajo consiste en la ejecucidon de las obras necesarias para la compactacion de los

suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones del manipuleo,
del equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto. -

C.1.1.2: Los trabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén previstos en el proyecto.
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C.1.1.3: Cuando el volumen aparente de la fraccidon librada por la criba de %” después de
compactada, no come los vacios de la fraccion retenida por dicha criba, no se efectuard la
densificacion de los suelos como se establece en esta especificacion, procediéndose, en este caso,
de acuerdo a lo especificado en C-1-1-2-3- y C-1-1-3-5-.-

C.1.2: METODO DE COMPACTACION EN EL TERRENO

C.1.2.1: Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en C-1, debera ser compactada hasta
obtener el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con respecto a la maxima establecida
por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-67 compactacién de suelos.-

Se tomardn las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquier de las capas
comprendidas en los 0,30 m., superiores del nucleo, exceda de 0,15 m., una vez terminada la
compactacion.-

C.1.2.2: La compactacion de nucleo de suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6 y A7
de la clasificacion H.R.B. (Highway Rescarch Board), debera ser, en los 0,30 m., superiores como
minimo 100 % de la densidad maxima determinada segun el ensayo N2 1, descripto en la Norma V.N-
E.5.67 y su complementaria.-

Los suelos cohesivos del nucleo, situados por debajo de los 0,30 m., superiores deberan ser
compactados como minimo el 95 % de la densidad maxima del ensayo antes especificado.-

C.1.2.3: La compactacion de nucleos con suelos comprendidos dentro de los grupos Al, A2 y A3 de la
clasificacion H.R.B. (Highway Rescarch Board) debera ser en los 0,30 m., superiores como minimo el
100 % de la densidad maxima. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la
clasificacion arriba mencionada debera ser en los 0,30 m. superiores, como minimo el 95 % de la
densidad maxima.

En ambos casos la densidad maxima serd determinada por el ensayo N2 Il o V, segun se trate de
suelos finos o material granular, como se describe en la Norma V.N- E-5.67 y su complementaria.-
Los suelos del nucleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberdn ser compactados en la
forma siguiente: Los suelos Al, A2 y A3 como minimo al 95 % de la densidad mdxima y para los
suelos A4 y A5 como minimo el 90% de la densidad maxima de los ensayos antes mencionados.-

En todos los casos deberdan efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro dias del
embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2 %, la compactacion de
estos suelos deberd ser realizados como si se tratara de suelos cohesivos (D-1-2-2-), con el agregado
del ensayo N2 IV, para el caso de materiales granulares.

La exigencia de compactacion en obra, para estos casos, se haran en base a las densidades de los
ensayos de compactacion N2 |y V.-

C.1.2.4: RECUBRIMIENTOS

En los suelos para recubrimiento, la densidad mdaxima serd obtenida teniendo en cuenta las
condiciones indicadas en D-1-2-2 y D.1-2-3, para los 0,30 m. superiores del nucleo.-

Se tomaran las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas que forman
el recubrimiento exceda de 0,15 m. una vez terminada la compactacion.-

C.1.3: AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA

C.1.3.1: Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado,
el material de cada capa serd removido con rastras u otros implementos o dejado en reposo hasta
gue por evaporacion, pierda el exceso de humedad.
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C.1.3.2: Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite inferior
establecido, deberd agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de humedad
entre los limites especificados o establecidos por la Inspeccion.-

C.1.3.3: El contenido del agua en el suelo, debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa
a compactar. Si fuese necesario, el suelo serd removido para lograr dicha uniformidad. La adicién de
agua podra efectuarse en el lugar de excavacién del suelo o en el sitio de depdsito sobre el terraplén.

C.1.3.4: El agua sera distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas
centrifugas de alta presion y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de
[luvia fina.-

C.1.4: EQUIPO DE COMPACTACION

C.1.4.1: El equipo de compactacion, serd el tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejecutar la presién necesaria para obtener las densidades fijadas y tendrd una capacidad de
produccién minima necesaria para el normal desempefio.

C.1.4.2: La Inspeccién aprobara el equipo propuesto por el CONTRATISTA, en base a un tramo de
prueba y determinara el nimero minimo de pasadas del equipo y el espesor de cada capa, para lograr
en ellas las densidades especificas.-

C.1.5: CONTROL DE DENSIDADES

C.1.5.1: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en D-1-2- en cada capa de material
compactado, la Inspeccidon determinara el peso especifico aparente de material seco de muestras
extraidas de las siguientes maneras, cada 75 metros se hara una verificacidon de la compactacidn,
alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se hara
mediante el método de la arena u otro similar.

Las determinaciones se hardn antes de transcurridos cuatro dias después e finalizar las operaciones
de compactacion.-

C.1.5.2: En caso de no lograrse la compactacion especificada, se repetirdn de inmediato todas las
operaciones necesarias para la densificacién de los suelos.-

D. MATERIALES

D.1.2: MATERIALES

D.1.2.1: AGREGADOS PETREOS

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracidon de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado.
Cuando el pedregullo provenga de la trituracidon de ripio, las particulas que se trituren deberdn estar
retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2”, salvo disposicion contraria en los demas
documentos del contrato.-

Los agregados destinados a la obra obtenidos de yacimiento que se explotan expresa y directa o
indirectamente por el CONRATISTA, reciben el nombre de agregados locales. El ripio para calzadas
enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases estaran formados por particulas duras, sanas
y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién,
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sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptard solo cuando la roca originaria
llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los sometera a
cribado y clasificacion y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. El desgaste de los
agregados medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) sera menor de 50% (cincuenta por
ciento) para base.-

D.1.2.2: SUELOS

El suelo a usar en las bases y sub-bases serd seleccionado, homogéneo y de plasticidad y textura
tales que permitan obtener una mezcla satisfactoria, no debera contener raices, matas de pasto ni
otras materias extrafias putrescibles.-

D.1.2.3: ARENA PARA RECUBRIMIENTO
La arena que se use para recubrir los riegos de curado, serd de granos limpios y cumplird los
siguientes condiciones granulométricas:

T T = 1 012 L SR 100%
Pasa tamiz N2 100 .....coovivvvvnreierieeeiieeeeeesieeeireeeseessseneesee e s seaneseesessenes 0-20%

D.1.2.4: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA
seran aprobados por la Inspeccién siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este
Pliego.-

D.1.2.4: ACOPIO DE MATERIALES

El acopio de los materiales se hara de modo que no sufran dafios o transformaciones perjudiciales.
Cada agregado debera acopiarse separadamente para evitar cambios en su granulometria original. La
Inspeccién debera conocer las decisiones que el CONTRATISTA tome para el acopio de los
materiales, a fin de poder formular oportunamente los reparos que estime necesarios.-

No se autorizara el comienzo de los trabajos cuando a juicio de la Inspeccion, los materiales
acopiados en obra no sean suficientes.-

Los materiales granulares serdn acopiados en fracciones separadas, como se indica en K-1-2-7,
divididas por la criba de abertura 3/8” y en pilas separado por material cribado.-

Los lugares de emplazamiento de los acopios deberan prepararse convenientemente, limpiandolos,
extrayendo todos los arboles, troncos, malezas y residuos. Presentaran una base finamente
compactada de perfil relativamente uniforme y con desagiies adecuados.-

Los acopios terminados deberan tener forma regular y relativamente achatada. El material se
dispondra en capas de espesor uniforme.-

No se permitird el uso de agregados que se hallen mezclados con materiales extrafios y a tal efecto
la capa de 0,10 m. inferiores de los acopios no se utilizara.-

La descarga de material en los acopios se realizara sobre la base asi preparada siendo luego
acomodado con topadoras. No se permitird la descarga de materiales fuera de la base antes
descripta.-
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D.1.2.6: TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras serdn tomadas por la Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de su
representante autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remision y transporte de las muestras
estardn a cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que se
indican en K-1-2-7 y K-1-2-8.-

D.1.2.7: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o de
acopio en la obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la
criba de aberturas de 3/8” , las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en
la categoria de pedregullo la tosca que requiere trituracion. De cada una de las fracciones se
tomardn muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometria y
plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuard cada 200 m3, por lo menos de ambas
fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuard este ensayo cada vez que la Inspeccidn lo considere
conveniente. Los suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracion y los demas tipos de
suelos para bases y sub-bases, deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad,
tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra
cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA deberd instalar en el
yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas, se tomardn muestras
de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su analisis
granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en
K-1-1-7 y K-1-4-1.-

El peso de cada muestra no serd menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamaio maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8” NO MENOS.....eeeeveererieee et eerees e ete st essesesetessbesesseresresaaesensenes 1 kg.

dE 3/8” @ 4”7 MEBNOS...ccueeieeeecee e eteeeeeeete ettt ettt st sresreneans 2,5kg

de %47 @ 1 152” MENOS ..ottt st s s er e 10 kg

dE 1 7%5” @ 3 MENOS ...ttt sttt sttt s bes et s bes e e 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccion lo considere conveniente. Este
ensayo se efectuarda como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento
de suelos.-

D.1.2.7: ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran cémo y en las oportunidades que se establecen en K-1-1-5- y K-
1-4-1.-

El peso de cada muestra no deberd ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los
agregados.-

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuardn en la forma que establece la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 COMPACTACION DE SUELOS.-

Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccién lo crea conveniente, por el
procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de
suelos.-
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E. EQUIPOS

E.1.1: GENERALIDADES

Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la Inspeccién en base a
realizacion de pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta
finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las
maquinas o implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo.-

El nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacién que se detallan en K-1. El CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccion lo
autorizara expresamente.-

F. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

F.1: NORMAS GENERALES

Las estructuras de hormigén de cemento Portland (armado o sin armar) se construirdn de acuerdo a
las indicaciones de los planos. Deberan responder a los lineamientos, dimensiones y formas que en
aquellos figuran, y/o a lo indicado en las especificaciones y/o a las instrucciones o modificaciones
gue la Inspeccién indique por escrito.

F.2: DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES

El hormigdn de cemento Portland estara constituido por una mezcla homogénea, de los siguientes
materiales de calidad aprobada; agua, cemento Portland; agregado fino; agregado grueso y aditivos
(cuando se lo exija), proporcionados en forma tal que se satisfagan las caracteristicas generales que
se especifican en el presente pliego.

La mezcla sera de calidad uniforme y su transporte, colocacion y curado, se realizardn de modo que
una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de textura uniforme,
resistentes, durables, impermeables y que cumplan en un todo los requisitos de estas
especificaciones y del uso a que se las destina.

Las estructuras, o partes de ellas, que no cumplan las condiciones indicadas, serdn destruidas y
reemplaza-das por el Contratista, a indicacién de la Inspeccidn, sin derecho a obtener compensacion
alguna por el trabajo adicional realizado.

F.3: TIPOS DE HORMIGONES

Para la ejecucion de la obra contratada se ha previsto utilizar algunos (o todos), de los tipos de
hormigones que se detallan en el presente articulo. A los efectos de determinar el tipo de hormigén,
seran de aplicacién las referencias correspondientes que se acompafian a cada estructura (y/o
elemento de las mismas) en los planos de proyecto. En caso de omision de las mismas, el Contratista
deberd efectuar el correspondiente pedido de aclaracion a la Inspeccion, previo al hormigonado de la
estructura. Igual temperamento adoptara en los casos de representaciones dudosas o contradictorias
entre diferentes cortes.

Hormigon Tipo I:

Sera empleado en la ejecucion de rellenos en general, rellenos de exceso de excavacién, contrapisos
bajo las fundaciones de obras fuertemente armadas, para permitir una correcta disposicion de las
barras de acero (rapidas, colchones amortiguadores y muros de saltos, compartos, pilas de puentes,
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etc.) y demas estructuras que indiquen los planos. Se elaborard con no menos de (100) cien
kilogramos de cemento por metro cubico de hormigdn colocado.

Hormigoén Tipo ll y lII:

El hormigdn 1l serda empleado en la construcciéon de rellenos bajo saltos, muros pilas y estribos de
puentes carreteros, puentes canales, edificios de compuertas, etc., en estructuras sin armar o con
armaduras de escasa densidad y demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigén tipo lll serd empleado en la construccion de muros frontales de entrada y salida y
laterales de saltos amortiguadores de energia, pilas y estribos de puentes carreteros, puentes
canales, etc.,, muros de no mas de 8 metros de altura, en estructuras sin armar o con armadura de
escasa densidad y demas estructuras que indiquen los planos.

Estos tipos de hormigones corresponden al cominmente denominado hormigdn ciclépeo. EI hormigon
base para su elaboracion contendra (200) doscientos kilos de cemento por metro cubico de hormigén
elaborado para el Tipo Il y (250) doscientos cincuenta kilos de cemento por metro cubico de hormigén
elaborado para el Tipo Ill.

En ambos casos se permitird el agregado de piedras en un tamafio maximo de (25) veinticinco
centimetros, pero que no exceda de un tercio del espesor que se hormigona. Ademas la cantidad de
piedra no deberd exceder del (40) cuarenta por ciento del volumen total.

Las piedras serdn limpias, duras y de material no descompuesto. No se permitira el empleo de
piedras planas o lajosas o disgregables ni aquellas que pudieran atacar al cemento y / o armaduras.
El control de agregado de piedra se efectuard acumulandolas antes de iniciar el trabajo, en cantidad
no superior a la proporcién que corresponda al volumen de hormigdn que se colocara, para lo cual la
Inspeccién podra exigir ese acopio con (24) veinticuatro horas de anticipacion, debiendo el
Contratista indicar con la mayor ex actitud la cantidad de obra a ejecutar.

Las piedras que se acopien deberdn mojarse perfectamente antes de ser colocadas en la masa de
hormigon.

Durante el hormigonado se pondra especial atencidn que las piedras queden totalmente recubiertas
de hormigén, para lo cual estardn convenientemente separadas entre si y serdn colocadas a mano
una vez puesto en obra el hormigon.

Las resistencias de los hormigones base deberan corresponder a las establecidas en la seccién X -
29.

Hormigones Tipo IVy V:

El hormigdn Tipo IV se utilizard para el revestimiento de canales de seccidn trapecial, tolva o similar,
ejecucion de viguetas horizontales bajo juntas, soleras de conducciones de seccién rectangular (tanto
losa central como pie de muros doblemente armados); cordones, cordones - banquinas y
revestimiento de cunetas, desagiies pluviales y demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn Tipo V sera ejecutado en los tramos verticales o casi verticales de muros, columnas,
tabiques y demds estructuras que indiquen los planos.

Ambos tipos de hormigones se elaboraran con no menos de (300) trescientos kilogramos de cemento
por metro cubico de hormigdn colocado, y serdn idénticos en cuanto a sus caracteristicas, existiendo
la diferenciacion exclusivamente por razones de certificacion.

Hormigones TIPO Vi y VII:

El hormigodn Tipo VI se utilizara en la ejecucion de losas de saltos y disipadores de energia sujetos a
servicio liviano, revestimiento de canales de seccidn trapecial, tolva o similary soleras de secciones
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rectangulares, en conducciones de elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosion probable
y demads estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn tipo VII se utilizard en la construccion de muros armados de saltos y disipadores de
energia sujetos a servicio liviano, puentes peatonales, pasarelas de aforo, obras de particion,
superestructura de edificios de compuertas pequenos o medianos, puentes canales de luces
pequefias a medias, tramos verticales o casi verticales de muros de conducciones rectangulares de
elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosidn probable, y demds estructuras que indiquen
los planos.

Ambos tipos de hormigones se elaboraran con no menos de trescientos (350) kilogramos de cemento
por metro cubico de hormigdn colocado, y serdn idénticos en cuanto a sus caracteristicas, existiendo
la diferenciacién exclusivamente por razones de certificacion.

Hormigones tipo Vil y IX:

El hormigdn tipo VIl serdn empleado en la construccién de losas de saltos y disipadores de energia y
demads estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn tipo IX sera utilizado en la construccidn de los muros armados de saltos y disipadores de
energia, tableros y vigas de puentes carreteros y puentes canales, superestructura de edificios de
compuertas de grandes luces o sujetos a cargas elevadas y demas estructuras que indiquen los
planos. Ambos tipos de hormigones se elaborardan con no menos de trescientos ochenta (380)
kilogramos de cemento por metro cubico de hormigdn colocado y seran idénticos en cuanto a sus
caracteristicas, existiendo la diferenciacién exclusivamente por razones de certificacion.

Para obras y/o estructuras de caracteristicas especiales los planos podran indicar otros tipos de
hormigones los que se ajustaran a lo que indiquen las Especificaciones Particulares en cada caso.
Para todos los hormigones a que hace referencia este articulo, se deberan satisfacer las exigencias
atinentes de las presentes especificaciones.

F.4: TOLERANCIA DE ALINEAMIENTOS, NIVELES Y ESPESORES DE LAS OBRAS DE HORMIGON

Los alineamientos, niveles y espesores de la obra deberan ser los marcados en los planos o los que
en su defecto indique la Inspeccidn. Los trabajos deberan ser llevados con absoluta prolijidad a fin de
evitar las terminaciones defectuosas.

F.5: MATERIALES PARA HORMIGONES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en |la
obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobarad que los mate-riales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, deberd ser aprobado por la inspec-cidn, pero correrdn por cuenta de
aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacién.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland CP 40 de marca aprobada y deberd satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo
mismos rednan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee
de acuerdo con las normas especificas. Aln asi, sera la inspeccién quien autorizara su uso por
escrito.-
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El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse.
No se permitird el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el
material en tal estado debe retirarse de obra en forma inme-diata. No se admitira la mezcla de

cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas
diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituraciéon de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resis—tencia a desgaste, tenacidad, dureza y
absorcién que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de arCilla... .. e e s 0.5% en peso
6114 oo o TP PP PUPPPP 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n2 200 (via hUmeda)........ccecveeevireeinrvvieeiiiieenns 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etc.)...ccccceereuveirireeinineenns 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgdnicas, que
produzcan un color mas oscuro que el standard, serd rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica deberas
responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

B e e aae e eanes porcentaje en peso que pasa 100
N 4.ttt e e e e et e e e e e e eaaa b porcentaje en peso que pasa 90-100
N Bttt e e e e e et e e e e e e eaaabaaas porcentaje en peso que pasa 65-90
N2 L6, ittt ettt eeereerrase s e e e e eeeearabaesseeeeeeennssanes porcentaje en peso que pasa 45-80
N2 50, ittt porcentaje en peso que pasa 5-30

I L 0O TS porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante
toda la ejecucidon de los traba-jos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites especificados.

El mddulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién.-
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a
compresioén establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el
requisito de uniformidad (variacion suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serdn almacenados en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacidon previa y escrita de la
inspeccion.
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c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondrd de particulas duras, resistentes,
durables sin exceso de formas alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de
los siguientes valores:

CarboON Y lIGNITO .. e 1 % en peso
ol 11 - TR PSPPI PUPPPR 1 % en peso
Fragmento blandos.......cooouvieeiiiiieieniee et 3 % en peso
Material que pasa el tamiz N2 200........cccovvueeeiriiinineeeeiiieee e sieee e 1 % en peso
Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etc.)......cccccvveevriiveeennnns 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderd en general a las siguientes exigen-cias en lo que a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y
del 35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estard graduado (salvo indicacion en contrario de la inspeccién) en forma tal que
responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"1/2 2" 1"1/2 1" 1/2" Ne 4
2"a1l" 100% 90-100% 35-70% 0-15% --
1" a N24 - -- 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja (relacién entre
mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

Para tamaifos maximos comprendido entre 1" y 2"........coiviieiiiiiiei e 10 kg.
Para tamafnos maximos MeNOres de 1" ....oii oo e 5 kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccién visual y en forma manual
todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

Luego se determinard su peso P1. El contenido de lajas se calcu-lard en por ciento del peso de la
muestra original mediante la expresion:

% de lajas = P1/Pl x 100 I
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El resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras
distintas del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis,
vegetales y cual-quier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexidon, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serda menor del 90 % (
noventa por ciento ) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberdn tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar
un aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones

F.6. DETERMINACION DE DOSAIJES

Con una anticipaciéon minima de diez (10) dias con respecto al comienzo de los trabajos de
hormigonado, el Contratista debera suministrar, para su aprobacién, muestras de los materiales que
propone emplear para la elaboracién de los hormigones.

Los ensayos de dosificacion de hormigones, seran efectuados en el Laboratorio del ITIEM, corriendo
por cuenta del Contratista los gastos que ellos demanden.

Determinado el dosaje, el Contratista serd responsable de la resistencia obtenida posteriormente.
Los ensayos de rotura de probetas de siete (7) dias, podran usarse a exclusivo juicio de la Inspeccion,
para estimar la resistencia a los veintiocho (28) dias, utilizando curvas de resistencia-edad,
publicadas en bibliografia de reconocido prestigio. El valor estimado de esta manera podrd tomarse
como Resistencia del hormigén a los veintiocho (28) dias.

F.7. INCORPORACION DE AIRE EN EL HORMIGON

Cuando asi lo exijan las Especificaciones Particulares, los hormigones deberdn ser confeccionados
utilizando aire incorporado.

El Contratista presentara a la Inspeccidn, para su aprobacién, la muestra del agente incorporador de
aire, con la anticipacién establecida en el Art. 64, debiendo tener en obra, en todo momento,
existencia adecuada del mismo.

El agente incorporador de aire debe ser de caracteristicas tales que afiadido al hormigdn, produzca
un porcentaje total de aire disuelto menor del 5%.

El aumento del asentamiento se compensard actuando sobre la relacién agua / cemento,
disminuyendo el contenido de agua, hasta obtener el asentamiento especificado. En todos los casos
debera mantenerse el contenido unitario del cemento.

No se aceptard el uso de incorporadores de aire cuyo empleo reduzca la resistencia de los
hormigones.

F.8. CAMBIO DE DOSAJES O DE MATERIALES POR ORDEN DE LA INSPECCION

Si durante la ejecucién de la obra resultara imposible obtener, con los materiales suministrados por
el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencias requeridas por estas especificaciones,
la Inspeccidon podra ordenar el cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de
acuerdo a lo que sea necesario para obtener las propiedades deseadas.
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Toda modificacion dispuesta por las razones indicadas, sera por cuenta exclusiva del Contratista, que
no recibird compensacién alguna por los cambios ordenados.

F. 9. UTILIZACION DE MATERIALES DISTINTOS A LOS ORIGINARIAMENTE APROBADOS

Si durante la ejecuciéon de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales, distintos a los
originariamente aprobados, o si variaran las caracteristicas de éstos, deberd comunicarlo a la
Inspeccién con una anticipacion minima de (10) diez dias, presentando al mismo tiempo, las
muestras de los nuevos materiales para someterlos a ensayos de aprobacién. Si la Inspeccién lo
considera necesario, se realizaran también nuevos ensayos de verificacion de dosajes, de acuerdo a
loindicadoen M —5.-

F.10. PROVISION Y ACOPIO DE ARIDOS PARA HORMIGONES

Es obligatorio el empleo de los aridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se
mediran y agregaran en forma separada.

Los aridos deberan ser clasificados procesandolos por medio de una planta clasificadora adecuada,
ubicada en los puntos fijos de concentracién, que asegure una granulometria uniforme y constante.
La arena y la grava, una vez aprobadas y después de su clasificacién, seran depositadas en silos, de
caracteristicas tales que el material llegue en forma continua y manteniendo su uniformidad, a la
tolva de carga.

Correrad por cuenta del Contratista la localizacién y explotacion de las canteras para la provision de
los aridos para hormigones. También se considerard incluido en el precio unitario de cada tipo de
hormigdn la carga, clasificacién, lavado, transporte, acopio etc. de los aridos a emplearse.

La Inspeccidon podra ordenar, en cualquier momento, el lavado de los dridos que se empleen, tanto
gravas como arenas, cuando ello resulte necesario o conveniente para mejorar la calidad de los
hormigones.

Los agregados que fueran sometidos a proceso de lavado seran depositados por lo menos 72 horas
antes de su utilizacion, para facilitar el escurrimiento del agua y asegurar una humedad uniforme.

El Contratista estara obligado a mantener acopiado las cantidades de aridos necesarios para
hormigonar el volumen que se prevea realizar durante 120 horas.

F.11. MEDICION DE LOS MATERIALES

Todos los materiales se mediran en peso, sin excepcion. Para la medicién del cemento se dispondra
de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a
granel. En caso contrario solo se permitird el agregado de cemento por bolsas enteras.

En todas las obras en las cuales el volumen total de hormigén a elaborar exceda los mil (1.000)
metros culbicos, el Contratista deberd instalar por lo menos, una planta central de hormigonado.

En tales casos el equipo utilizado para medir los materiales estara proyectado y construido en forma
tal que cada uno de los materiales que deban integrar cada paston puedan ser pesados con exactitud
y rapidez.

El tamafio y capacidad de la planta estaran determinadas por la cantidad de hormigdn a colocar en
una operacién continua, de modo tal que no se proceda a verter hormigén fresco sobre otro hormigon
cuyo principio de fragilie haya iniciado.

El equipo que se utilice para la medicién de los materiales estara constituido de modo que el
operador pueda eliminar rapidamente cualquier exceso de material, respecto a la cantidad necesaria
para cada paston, que por cualquier causa hubiese sido admitido en la tolva de pesado.

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA”



Direccién
General de Obras

Municipalidad de OO
Tupungato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Asimismo permitira controlar rapidamente, mientras se descargan las tolvas, si todo el material
contenido en ellas ha salido mientras se efectia la operacién. Las pesadas se realizaran,
preferentemente, en forma automatica, o sea mediante una simple operacién de mover o girar una
[lave u oprimir un botén.

El Contratista entregard a la Inspeccion un ejemplar de las instrucciones completas para la
instalacién y ajuste del equipo, para su aprobacién preliminar.

Una vez instalado, la Inspeccidn controlard la exactitud del equipo, trabajando bajo las condiciones
reales de obra. Dicho control se realizard también periédicamente, con el objeto de verificar si las
condiciones bajo las cuales se efectua la aprobacién se mantienen con el tiempo.

El Contratista no recibird compensacion por el hormigdon que deba ser desechado por defecto o mal
manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

F.12. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS

La consistencia del hormigén, determinada por medio del cono de asentamiento (Norma Iram 1536),
sera tal que las mezclas puedan ser correctamente colocadas en todos los lugares de las estructuras,
especialmente en los rincones y angulos de los encofrados y alrededor de las armaduras.

No debera producirse segregacion de agua ni de los materiales sdlidos. Las mezclas al ser sometidas
al proceso de compactaciéon deberan fluir rdpidamente alrededor de las barras que constituyen las
armaduras y llenar los encofrados, pero las particulas de agregado grueso que queden aisladas,
deberan ser cubiertas por una adecuada capa de mortero.

La consistencia del hormigdn sera regulada de acuerdo a la estructura a hormigonar y de acuerdo al
equipo de compactacion, pero en ningun caso por las dificultades de mezclado o transporte.

Los pastones depositados en una misma unidad estructural tendrdn consistencia uniforme, debiendo
tomar el Contratista las medidas necesarias para que ello se cumpla.

La Inspeccidén podra ordenar por cuenta del Contratista todos los ensayos que estime necesario y
procederd al rechazo inmediato de todos aquellos pastones cuyo asentamiento estd fuera de los
limites establecidos. EI Contratista no recibira compensacién alguna por el hormigén desechado
debido a esa circunstancia, ni se admitiran reclamos por la demora en que se incurra para la
realizacidn del ensayo del cono, para la aprobacion o no del pastoén.

Como regla general, el hormigdn debe colocarse tan seco como lo permita el equipo de colocacion y
compactacién que se utilice.

Se controlarda el hormigdén en forma tal que los asentamientos sean menores o iguales que los
sefialados a continuacion:

Hormigdn base de hormigdn ciclépeo y para losa, sole-ras, taludes, y para operaciones generales de

colocacion, seglin determine la INSPECCION .......ccueeveveirriniriececeee e 2a5cm.
Para muros verticales encofrados........ccoeceeeinininiceccece e e maximo 8 cm.
Para vigas muy armadas y en secciones de dificil colocacion....................... maximo 10 cm.

No obstante los Pliegos de Especificaciones Particulares podran fijar asentamientos distintos a los
sefialados. Cualquier otro caso no previsto sera fijado por la Inspeccidn, a su exclusivo criterio.

F.13. MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigdén deberd ser mezclado en equipos que aseguren una masa uniforme, correctamente
mezclada y que descarguen el material sin producir segregacion.
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Antes de iniciar los trabajos, el equipo mezclador debera ser sometido a la aprobacion de la
inspeccion, la que asimismo controlara periddicamente las condiciones de funcionamiento del
mismo.

Las maquinas mezcladoras estaran equipadas con un cargador depdsito y medidor de agua, provisto
de un dispositivo que solo permita la entrada de agua al tambor cuando éste se encuentre cargado.
Tendrd también un dispositivo que mantenga automaticamente cerrada la abertura de descarga
durante el tiempo requerido para que la mezcla se efectle correctamente. El tambor se vaciara
completamente antes de volver a llenarlo. La mezcladora se limpiard periddicamente cuando se
encuentre en uso.

El volumen del material mezclado no excedera en ningun caso la capacidad indicada por los
fabricantes.

Podran utilizarse como elementos mezcladores los siguientes:

Hormigoneras instaladas a pie de obra:

En cuyo caso la capacidad minima de las mismas sera de (1) metro cubico. Deberan contar con una
pala ancha, levadiza, sobre la que se descargaran los materiales ya pesados.

La duracién del mezclado para cada carga de la maquina no serd inferior a dos (2) minutos, contados
a partir del momento en que todos los materiales, incluso el agua, hayan ingresado a la hormigonera.
La velocidad de rotacion del tambor durante el mezclado corresponderd a una velocidad periférica de
un (1) metro por segundo.

El hormigdn que después de media hora de haber sido mezclado aun no hubiese sido colocado en
obra, o el que, sin haber transcurrido tal lapso, muestre evidencias de haber iniciado el fraguado,
serd rechazado.

Hormigoneras de iguales caracteristicas a las anteriores, ubicadas en la planta central.

Camiones moto hormigoneros:

Deberan ser cargados en la planta de pesaje de aridos. En este caso el tiempo minimo de mezclado
sera de cuatro (4) minutos.

El tambor de dichos camiones deberd girar continuamente, aun durante los intervalos que puedan
producirse durante las descargas.

En el caso del empleo de camiones moto hormigoneros, el hormigdn debera ser descargado en obra
antes de los cuarenta y cinco (45) minutos contados desde el momento en que se adicionaron todos
los materiales en la planta central, cuando la temperatura ambiente sea mayor de 25 C, y de una (1)
hora, cuando dicha temperatura sea menor de 25 C.

Exclusivamente en obras en que la cantidad total de hormigdn a elaborar sea menor de trescientos
(300) metros cubicos y para el hormigonado de viguetas (en obras de cualquier magnitud),la
Inspeccidn podra autorizar el empleo de hormigoneras de menor capacidad, pero nunca inferior a los
0,400 m3.

En cualquier caso, la uniformidad del mezclado quedara determinada por la diferencia de la
resistencia a la rotura por compresioén, a la edad de 7 dias, de las muestras de hormigdn obtenidas
una al principio y otra al final de la descarga, una vez cumplido el periodo de mezclado.

Se considerara que el mezclado es adecuado si la diferencia entre las resistencias medias de rotura
a compresion (media de tres probetas por muestra) no excede del 8% de la media de ambas
muestras.
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En cualquier momento que dichas condiciones dejen de cumplirse, se aumentara en lo necesario el
tiempo de mezclado y si a pesar de ello, no se cumplieran las condiciones indicadas, el equipo sera
inmediatamente retirado, reparado o reemplazado, antes de continuar los trabajos.

No se permitirda mezclar el hormigdn durante un tiempo excesivo; si debido a esa circunstancia el
hormigdn adquiere una consistencia mayor que la especificada, no se permitira la adicion de agua
para mantenerla dentro de los limites establecidos.

No se permitird adiciones de agua y/o cemento para corregir hormigones defectuosos.

F.14. TRANSPORTE DEL HORMIGON

Bajo ningln concepto se permitird el transporte del hormigdén ya elaborado en camiones que no
posean dispositivos mezcladores adecuados, salvo cuando la distancia (medida sobre el camino a
recorrer), entre la planta central y el lugar de la colocacién del hormigdn armado en obra, sea menor
de doscientos (200) metros. La Inspeccidn controlara el estado en que llegue el hormigdn al lugar
definitivo, rechazando el mismo si observa disgregacion de los materiales.

Cuando el Contratista optare por el empleo de hormigoneras a pie de obra, el transporte de los aridos
se efectuara en camiones cuyas cajas hayan sido subdivididas en compartimientos de capacidad
adecuada al material necesario para cada pastonada, y cuya descarga se efectie en forma
independiente.

El arido ya pesado se descargara en la planta sobre cada compartimiento, de modo tal que la altura
libre de cada uno no supere los 0,50 m. con respecto al piso de la caja del camidn. A tal efecto se
adicionardn mangas de lona o metdlicas a la boca de descarga.

El cemento podra adicionarse:

En la planta central, conjuntamente con el arido, en cuyo caso debera anadirse, sin excepcion, un
excedente del 5 % con respecto a la cantidad que corresponda de dosaje, para compensar las
pérdidas producidas en las operaciones de carga y descarga.

En la pala de la hormigonera, cuando se emplee cemento en bolsas.

En cualquier caso la carga de los camiones debera ir cubierta durante el viaje.

El equipo estara dispuesto de modo que su funcionamiento no produzca vibraciones que puedan
dafiar al hormigdn recién colocado; asimismo, sera de tipo y capacidad adecuada a la obra.

La operacion de bombeo se realizard en forma de producir una corriente continua de hormigdn sin
bolsones de aire. Al terminar el bombeo, si se desea emplear el hormigdn que haya quedado en la
tuberia, se lo extraerda de modo que no se produzca contaminacién del hormigdn , segregacién de los
materiales, ni, en general, desmejoramiento de la calidad de aquél. Luego de esta operacion, se
efectuara una limpieza total del equipo.

F.15. COLOCACION DEL HORMIGON

Todo el hormigdn se colocara durante las horas de luz solar y no se comenzard a hormigonar ningun
elemento estructural que no pueda terminarse bajo esa condicion. Si la Inspeccion autoriza a
continuar el trabajo durante la noche, debera proveerse un sistema de iluminacién eléctrica,
aprobado por ésta.

Las operaciones de colocacion y compactacion de las mezclas deben realizarse, en forma de obtener,
una vez que aquellos han endurecido, la piedra artificial compacta, densa, impermeable y de textura
uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies en contacto con los encofrados.

Antes de empezar a colocar el hormigdn se eliminard el aserrin, viruta de madera, hojas y todo otro
material extrafio que hubiera quedado en el lugar que debe ocupar el hormigdn. Las sub-rasantes se
regaran abundantemente de manera de lograr la humedad conveniente sin formar barro.
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Debe cuidarse que el hormigdn llegue al lugar de colocacién en las condiciones prescritas para cada
caso, cuidando que llene correctamente la totalidad del encofrado y el recubrimiento total de las
armaduras.

No deberda producirse segregacion de agua ni de los materiales sdlidos. El hormigén debe ser
colocado lo mds cerca posible de su ubicacién definitiva, con el objeto de reducir al minimo los
palees intermedios y la segregacion.

Para la colocacién del hormigdn se emplearan cuando ello sea posible, baldes con descarga de
fondo, de una capacidad minima de 1 m3. La capacidad integra del balde debera ser depositada de
una sola vez, excepto en los lugares de acumulacién de barras de armaduras o secciones muy
estrechas. Para estos casos la descarga serd regulada en forma tal de asegurar que el hormigdn sea
efectivamente compactado en capas de espesor no mayor de 0,40 m, con un minimo de movimientos
laterales para evitar la segregacion y formacién de acumulaciones de piedra ("avisperos").

Cuando se utilicen torres de distribucidn, la pendiente de las canaletas conductoras no excedera del
40%.

Toda canaleta, conducto o cafio, se mantendra limpio y libre de restos de hormigdn endurecido.

No se permitird el uso de canaletas de madera para transporte del hormigdn; los conductos o canales
abiertos deberan ser metalicos o de madera forrados con metal y se extenderan lo mas cerca posible
del lugar donde aquél se deposite.

Para interrumpir la descarga se proveera al conducto de una tolva u otro dispositivo para regular la
misma. La descarga se hara en forma que permita el vibrado del hormigdn en capas que no excedan
de 0,40 m. de altura, para evitar su segregacion.

No se permitird la caida directa del hormigdn desde una altura mayor de 1,50 m., o depositar grandes
cantidades del mismo en algun lugar y transportarlo luego hasta el sitio de su aplicacién.

La colocacion del hormigdn se regulara en tal forma que la presién del hormigdn himedo no exceda a
las resistencias de los moldes y / o encofrados.

Cuando las operaciones de colocacion hagan necesario verter el hormigdn desde alturas superiores a
1,50 m., ello se hard por medio de tubos cilindricos ajustables de bajada, colocados verticalmente,
cuya misién consistird en acompafiar el hormigdn, evitando asi que caiga libremente sobre cualquier
lugar.

Todo conducto vertical que se utilice para la colocacién del hormigén, deberda mantenerse lleno de
ese material mientras dure la operacidn. Ademas, el extremo inferior debe mantenerse sumergido en
el hormigdn recién colocado.

Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocacion del hormigdn debera ser previamente
aprobado por la Inspeccién.

HORMIGONADO CON LUZ ARTIFICIAL:

Solamente con autorizacién escrita se podra elaborar, transportar y colocar hormigdn con luz
artificial. Dicha autorizacién serd después que la Inspeccion haya controlado todos los dispositivos y
el personal a ocuparse de las operaciones respectivas y se exigird un responsable técnico con
presencia permanente durante el todo el proceso.

F. 16. MANO DE OBRA

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesarias como para realizar en forma adecuada
el trabajo que se le encomiende. El personal dedicado a las tareas relacionadas con las estructuras
de hormigdn, tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el
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equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo
establecido en estas especificaciones.

El personal que a juicio de la Inspeccidon no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o que
dificulte la realizaciéon de la obra en las condiciones que se establecen en estas especificaciones,
debera ser retirado de dichos lugares de trabajo.

F.17. TEMPERATURA DE COLOCACION DEL HORMIGON

Hormigonado en tiempo frio

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de 3 dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 52 C.

Temperatura del hormigdn fresco inmediatamente antes de su colocacion

Inmediatamente antes de su colocacién, el hormigdn tendra las temperaturas minimas indicadas en
la Tabla siguiente:

Temperatura del Aire Minima Dimension Lineal de la Seccidn

°C Menor de 30 de 30290 De 90a 180 Mayor de 180
-1la +7 16 °C 13°C 10 °C 7°C

-18a -1 18 °C 16 °C 13 °C 10 °C

Menor de -18 21°C 18 °C 16 °C 13 °C

La temperatura maxima del hormigdn fresco, antes de su colocacién en los encofrados, sera de 30°C.
Condiciones para la colocacién del hormigén

En pocas de baja temperaturas, no se permitira iniciar las tareas de colocacion del hormigén sin que
el Inspector de Obra haya verificado previamente la existencia en obra de los medios necesarios, en
cantidad suficiente, para proteger al hormigdn contra la accién de las bajas temperaturas, y
verificado su eficacia. Los medios indicados deben encontrarse disponibles para su empleo
inmediato.

Los materiales componentes del hormigdn estaran libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigén
fresco no se pondra en contacto con suelos ni hormigones congelados, debiendo eliminarse la nieve,
el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que ocupara el hormigén, antes de
proceder a su colocacioén.

Cuando no se posean los medios adecuados para proteger el hormigdn de las bajas temperaturas, las
operaciones de colocacién seran interrumpidas en los siguientes casos:

Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial
de calor, sea menorde 5 C.

Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocacidn, la
temperatura pueda descender por debajo de 0 C. Al efecto, el hecho de que la te mperatura ambiente
a las nueve de la mafiana, hora solar, sea menor de 4 C, se tomard como indicio suficiente para
prever que dentro del plazo indicado se alcanzara el limite de temperatura establecido anteriormente.
Todo hormigdn que haya resultado perjudicado por la accién desfavorable de las bajas temperaturas,
serd eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de hormigonado.

Proteccion del hormigodn fresco contra la accion de las bajas temperaturas:

Cuando la temperatura del aire se espera que descienda debajo de los 2 C sobre 0, después de su
colocacion en los encofrados, el hormigdn fresco serd protegido con el fin de evitar pérdidas de calor,
la congelacion del mismo y la consiguiente accién perjudicial de las heladas y el secado.
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El periodo de proteccidn serd de 72 horas si el hormigdn contiene cemento normal, y de 48 horas si el
cemento es de alta resistencia inicial.

Con el objeto de evitar su destruccién, el hormigén inmediatamente después de colocado en los
encofrados y durante el periodo de proteccidon establecido serd mantenido, de acuerdo con las
minimas dimensiones lineales de las secciones que figuran en la tabla siguiente, a las temperaturas
minimas que en la misma se indican. Durante dicho periodo, mediante procedimientos adecuados,
también se evitara el secado y toda pérdida de humedad del hormigdn.

Minima Dimensidn Lineal de la Seccién (cm)

Menor de 30 De30a90 De90a 180 Mayorde 180

Temperatura Minima a que debe mantenerse el Hormigdn durante el periodo de Proyeccidn, a los
efectos de evitar su destruccién por accién de las bajas temperaturas. 132C, 102C, 72C, 5°C

Hormigonado en tiempo caluroso

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacién de alta temperatura ambiente, baja
humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigdén fresco o
endurecido, o que contribuya a la obtencidn de propiedades anormales del citado material.

En épocas de tiempo caluroso, se prestara especial atenciéon a toda circunstancia referente a
materiales, m todos de elaboracion, transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado, que
pueda producir una elevacién de temperatura del hormigén, la evaporacion de su contenido de agua,
su endurecimiento prematuro, y las consiguientes dificultades de colocacién, reducciéon de la
resistencia y durabilidad, y agrietamiento.

Las operaciones de colocacion del hormigdn seran interrumpidas cuando las condiciones ambientales
y la temperatura del hormigdn impidan realizar dichas operaciones en forma adecuada, o produzcan
el agrietamiento del hormigén, perjudiquen en cualquier forma la calidad del mismo o de Ia
estructura, salvo el caso en que se adopten medidas inmediatas que permitan evitar, con efectividad,
los inconvenientes citados.

Todo hormigdn que en tiempo caluroso resulte perjudicado por la accidon de las altas temperaturas,
combinadas con los demds factores adversos citados anteriormente, sera eliminado y reemplazado
por otro de la calidad especificada.

La temperatura del hormigdn, en el momento inmediatamente anterior a su colocacién en los
encofrados, serd siempre menor de 30 C. Cuando dicha temperatura sea de 30 C o mayor, se
suspenderdn las operaciones de colocacién.

El hormigdn no contendra aditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia inicial. Solamente con
la autorizacién de la  Inspeccidon, podrd contener un aditivo retardador que cumpla las
especificaciones establecidas en la norma IRAM 1.663.

El tiempo minimo de mezclado del hormigdn no sera nunca inferior a 90 (noventa) segundos.

Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigdn fresco deberan mantenerse continuamente
humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras hiumedas u otros medios
adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocacion.

Los encofrados de madera se mantendran continuamente humedecidos hasta finalizar el periodo de
curado.

La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas, se regardn para
mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulacion de agua entre el encofrado y el
hormigon.

Las probetas empleadas para determinar la resistencia del hormigdn, serdn sometidas a un curado
normalizado.
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El Contratista asumira toda la responsabilidad relacionada con la colocacién del hormigdn en tiempo
frio o caluroso. La autorizacion otorgada por la Inspecciéon no releva a aquel de responsabilidad
alguna, y todo hormigén, que, colocado en las condiciones indicadas no satisfaga las exigencias de
estas especificaciones, sera rechazado, demolido y reemplazado por el Contratista sin compensacion
alguna. No se permitira agregar al hormigdn sales o sustancias quimicas para evitar que se congele.
La Inspeccién podra en cualquier momento y sin aviso previo, suspender la colocacién del hormigén
si considerara que los m todos de proteccion no dieran resultados adecuados.

Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frio o caluroso son por cuenta y
cargo del Contratista.

F.18. MANIPULEOS DEL HORMIGON EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS CAPAS

El manipuleo del hormigdn adyacente a la superficie de cada capa serd el minimo necesario para
obtener no solo el grado de consolidacion deseado en la superficie, sino también una superficie con
la rugosidad necesaria para asegurar la adherencia con la capa siguiente, salvo en el caso de Ia
ultima capa. No se permitird vibrar la superficie de la capa, ni tampoco trabajarla en forma excesiva,
apisonando, alisando o realizando exceso de tareas que favorezcan el afloramiento de agua a la
superficie.

F.19. COMPACTACION DEL HORMIGON

Durante e inmediatamente de su colocacidn, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la maxima
densidad posible. Tal operacidn se realizard mediante vibracién mecanica de alta frecuencia.

En ningin caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas serd mayor del estrictamente
necesario para obtener su correcta consolidacion, de acuerdo al m todo de compactacién empleado.
Los vibradores serdn de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo
de inmersién. Serdn operados Unicamente por personal competente. En ningln caso se empleara la
vibracién como medio de transporte del hormigén dentro de los encofrados.

El numero de unidades vibradoras y su potencia seran los necesarios para que en todo momento
pueda obtenerse la perfecta consolidacidon deseada. Sin excepcién, debe existir, en cada frente de
trabajo, y durante todo el tiempo que se hormigonee un vibrador de reserva, en condiciones
inmediatas de uso. El no suministro del numero necesario de vibradores o el incorrecto
funcionamiento de cualquiera de ellos, verificado previo al comienzo del hormigonado, dara lugar a
que la Inspeccién deniegue la autorizacion para el mismo, sin mas tramite.

Las unidades vibradoras deberdn ser capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir al
hormigdén un minimo de 9.000 impulsos por minuto, al estar sumergidos en |. La amplitud de la
vibracién aplicada sera la suficiente para producir una compactacion satisfactoria.

La vibracion se aplicara, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde se deposite el
hormigén y dentro del area de cada pastén colocado. En losas, soleras y taludes, el hormigén se
distribuird y emparejara a pala, previo el vibrado. En ningln caso se permitird introducir el vibrador
en el cono de hormigdn descargado, para su distribucion.

Los vibradores serdn introducidos y retirados de la masa lentamente y en posicién vertical o,
eventualmente, ligeramente inclinados, pero de modo tal que dicha inclinacién no exceda 202 con la
vertical.

La cabeza vibratoria deberd penetrar y vibrar la porciéon superior de la capa de hormigdn
anteriormente colocado. Después de extraido el vibrador, en el hormigén no debe quedar cavidad
alguna en el lugar de su insercién.
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Los vibradores se aplicardn a distancias uniformemente espaciadas entre si. La separacién de los
puntos de insercién no debe ser mayor que el didmetro del circulo dentro del cual la vibracién es
visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de hormigdn sin consolidar, ni se permitira colocar
hormigdn fresco sobre otro que no haya sido convenientemente vibrado.

El tiempo de aplicacion de la vibracion en cada lugar, dependera de la consistencia del hormigdn, de
su composicién y de la potencia del vibrador. La vibracidn serd interrumpida tan pronto se observe la
cesacion del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y la aparicién del agua o lechada en la
superficie. Una vibracion demasiado prolongada puede producir la segregacion de los materiales
componentes del hormigdn.

La vibracién no serd aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas porciones de
hormigdn donde se haya iniciado el fraguado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados,
durante el vibrado se evitara el contacto directo de los vibradores de inmersion con aquellos.

Los vibradores externos o de encofrados y los superficiales, se emplearan como medios auxiliares de
compactacion, o en aquellos lugares en que resulte imposible o muy dificil insertar los vibradores de
inmersion.

La vibracién mecanica sera complementada por la compactacion manual que resulte necesaria para
asegurar la mayor densidad del hormigdn. Esto es especialmente vdlido para los espacios que rodean
las armaduras y otros elementos que deben quedar incluidos en la masa, y para el hormigdn en
contacto con los encofrados. En general para todo lugar de dificil colocaciéon y a donde no llegue
facilmente la accién de los vibradores.

Finalizada la operacidon de compactacion, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de arido
grueso ("avisperos") y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de mezclado vy
colocacion del hormigén.

Una vez iniciado el fraguado del hormigén se evitara todo movimiento, vibracién o sacudida de los
encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

F.20. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las superficies de hormigéon y las superficies de hormigdn nuevo que hayan fraguado, serdn
consideradas como juntas de construccion.

Cuando la colocacion del hormigdn sea suspendida, deberan efectuarse trabajos de preparacién para
anexar futuras obras, de manera de formar superficies muy rdsticas.

Reanudado el trabajo, se limpiard perfectamente el hormigdn colocado anteriormente, librdndolo de
materias extrafas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera
suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciara el nuevo hormigén.

En los lugares donde haya que unir hormigén de diferentes edades se debera colocar un adhesivo de
marca reconocida, que tenga control de calidad IRAM y aprobada por la Inspeccién. El procedimiento
de reparacidn sera el siguiente:

. Limpieza y exposicién de una superficie nueva del hormigdn existente.

. Ataque de la superficie con H CL al 10%

. Lavado enérgico con agua.

. Pintado de la superficie con la mezcla adhesiva en espesor suficiente.

. Colocacién del mortero dosificado con el adhesivo y colocacién del hormigén dentro del tiempo
recomendado. Serd aplicado en reparaciones de eventuales roturas de las obras existentes.
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Antes de iniciado el hormigonado sobre la junta de construccién, en caso que fuera necesario a
criterio de la Inspeccién, se ordenard el lavado de las superficies con chorro de agua a presion, se
mantendrdn las superficies perfectamente mojadas por espacio no menor de media hora y se
extendera, en toda su extension, una capa de mortero de 1,5 cm. de espesor, compuesta de una parte
de cemento Portland y de dos partes de arena o lechada espesa de cemento. Este mortero o lechada
de cemento se repartird uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie antes que
haya experimentado su fraguado inicial, se colocara el hormigon.

La superficie que recibird el nuevo hormigdn debe ser completamente rugosa y hallarse
perfectamente limpia, previo al hormigonado, debiéndose emplear chorros de aire y agua o de aire,
arena y agua, para ejecutar tal operacién.

En las juntas de construccién, se podran colocar barras de acero que servirdn para la transferencia de
esfuerzos. La calidad de esta armadura sera la especificada en los planos de detalle y cuyo diametro,
separacion y longitud de anclaje estardn justificados mediante el calculo correspondiente.

Dicha armadura ird empotrada en la mitad de su longitud en cada uno de los tramos separados por la
junta de construccidn, y su provisidon y colocacion sera por exclusiva cuenta del Contratista, no
efectudndose pago La ubicacidon de las juntas de construccion deberd ser autorizada por la
Inspeccién, y se ejecutardn Unicamente en estructuras en donde, por razones de sus dimensiones
resulten necesarias.

Una vez endurecido el hormigdén de la etapa anterior, se procederd a limpiar la superficie que tendra
gue ponerse en contacto con nuevo hormigdn, con chorro de agua a presion.

Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocacion del hormigdn, se
eliminaran todas las acumulaciones de mortero que se encuentren adheridas a las armaduras y a las
superficies internas del encofrado, y que se hallen por encima de la superficie libre de la Ultima capa
de hormigdn colocado. Asimismo la capa superior de hormigén de la etapa anterior sera inmediata y
completamente protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspeccién, contra rayos
directos del sol, transito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra actividad que
pueda afectar el fraguado y alguno por tal concepto.

Dicha armadura de anclaje serd introducida conjuntamente con el vibrado, y no después de
terminada tal operacién.

F.21. HORMIGONADO DE SECCIONES RECTANGULARES

Una vez construidas las viguetas, se colocardn los encofrados para la ejecucidn de los pafos, los que
podran ser retirados a las 24 horas. Transcurrido un lapso minimo de 72 horas se hormigonaran los
pafios intermedios, apoyandose las reglas y/o moldes sobre los pafios contiguos, ya endurecidos.
Cada unidad estructural (pafio comprendido entre las juntas ), serd hormigonada vertiendo los
pastones de hormigdn en forma ininterrumpida, ejecutando la solera y el talud sin junta de naturaleza
alguna.

La armadura deberd ser colocada en su posicion previo al hormigonado y sujeta mediante grapas de
hierro firmemente clavadas en el terreno, cuyo costo sera por exclusiva cuenta del Contratista. No se
permitird verter el hormigdn sobre la armadura desde alturas mayores de 0,50 m, medidas desde las
mismas.

Por ninguna causa, el personal obrero podrd pisar sobre las armaduras, debiéndose colocar tablones
y caballetes u otros dispositivos para transitar.

El alisado de la superficie se efectuara con llanas metdlicas, antes que el hormigdn haya comenzado
a endurecerse, debiendo quedar la superficie terminada, perfectamente lisa, sin imperfecciones de
naturaleza alguna.
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No podra en ningun caso, considerarse incluido en el dosaje de hormigdn el cemento adicional que se
requiere para el alisado, no se efectuard reconocimiento adicional alguno por ese concepto.

La operacion de alisado deberd ser ejecutada exclusivamente por personal que revista en la
categoria de "Oficiales".

En los casos en que la obra contemple revestimientos con seccién transversal tipo tolva, los
procedimientos constructivos a adoptarse seran establecidos por las Especificaciones Técnicas
Particulares.

F.22. PROTECCION Y CURADO DE HORMIGONES

Todo hormigén colocado en obra sera curado durante el lapso no menor de siete (7) dias
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacion del hormigdn el Contratista debera tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y proteccién, de acuerdo a lo que se indica en estas
especificaciones.

El método o combinaciones de m todos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como
asimismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por
escrito, por la Inspeccion.

Se aplicaran inmediatamente después de haber colocado el hormigdn, en forma tal de evitar el
cuarteo, fisuracién y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad debera ser evitada
durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos
del sol.

Durante la colocacion y durante el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se
mantendran fuera de contacto con el hormigon.

El hormigdn sera convenientemente protegido contra toda accién mecanica que pueda dafiarlo.

Todas las galerias, conductos y otras aberturas practicadas sobre el hormigdn deberan permanecer
cerradas durante el periodo de curado y el mayor tiempo posterior que sea posible, con el objeto de
evitar la circulacion de aire y el secado y fisuracién resultantes.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, serd mantenido suficientemente himedo durante
el periodo de curado, para evitar que el hormigén sufra pérdidas perjudiciales de humedad.

Durante el tiempo restante para completar el periodo de curado, el medio ambiente deber ser
mantenido a temperatura superior a los cinco (5) grados centigrados.

Si hubiese peligro de heladas, se tomardn, asimismo los cuidados especiales para la proteccion
indicados en la seccion X-16.

El equipo de calefaccion y la remocién de los encofrados deberd ser manejados de tal forma que la
superficie del hormigdn nunca estd expuesta a una caida repentina de temperatura de mas de 15°C .
Se tomaran simultdneamente la temperatura en el lugar de la obra y la temperatura del hormigén.
La temperatura del hormigén se determinard a 0,05 m de la superficie exterior, instalando
termémetros adecuados.

La instalacion de los termdmetros sera por cuenta del Contratista, quién debera hacerlo en los
lugares que indique la Inspeccién. No se permitird agregar al hormigén sales u otras sustancias para
evitar que se congele.

Para la proteccién y curado, se indican los siguientes procedimientos:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA”



Direccién
General de Obras

Municipalidad de OO
Tupungato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Curado con agua:

Si el hormigén es curado con agua, las superficies seran constantemente humedecidas, cubriéndolas
con arpillera o material similar saturado en agua o mediante un sistema de cafios perforados o
rociadores mecanicos, o mediante cualquier otro m todo aprobado por la Inspecciéon que mantenga
todas las superficies continuamente (y no peridédicamente) humedecidas.

Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera que permanezcan colocados, se mantendran
en todo momento himedo, mediante riego u otros medios adecuados con el objeto de evitar que se
abrany se seque el hormigon.

El agua que se utilice para el curado, serd limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el
fraguado y endurecimiento normal del hormigén; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata de
superficies expuestas a la vista.

Para el curado del hormigén de revestimiento de los canales, se construirdn recintos estancos
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenardn de agua de manera que
no queden superficies sin cubrir mayores de 1 m2 por cada paino de revestimiento comprendido entre
dos juntas de contraccion.

Antes de librar las estructuras al servicio deberd removerse todo el material que se utilizé para la
construccién de los tapones.

El curado del hormigén tendra prioridad en el abastecimiento de agua.

Las juntas de construccidon en los muros deberdn ser curadas con agua, o segun lo indicado en el
inciso siguiente, y las mismas deberan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al
hormigonado del tramo siguiente. En tales casos, las estructuras se regardn permanentemente, tanto
de dia como de noche, sin excluir domingos ni feriados.

Cada vez que la Inspeccidn verifiqgue que, las juntas se hallan en seco, se aplicard, sin tramite, la
penalidad especificada en el Pliego de Especificaciones Legales.

Curado con arena humeda:

Las juntas de construcciones horizontales y toda otra superficie que sea curada con arena, debera ser
cubierta con una capa de este material, uniformemente distribuida y de un espesor minimo de 0,03
m. La arena serd mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado
correspondiente a la superficie en cuestion.

Curado con otros materiales:

Podran utilizarse, para el curado, otros m todos tales como: colocacion de polietileno, membranas
superficiales, etc. En todos los casos el Contratista propondra para su aprobacion el m todo a utilizar
para la proteccién y el curado del hormigén, acompafiando las muestras de materiales
correspondientes, debiendo efectuar, ademas, los ensayos en obra que exija la Inspeccidn.

Curado con vapor de agua:

Se podra utilizar para el curado del hormigdn un ambiente saturado de vapor de agua debiendo
tomarse la precaucion de cubrir perfectamente la estructura a los efectos de lograr uniformidad y
evitar las pérdidas de vapor y/o aire caliente.

En ningln caso se permitira que el chorro de vapor incida directamente sobre la superficie del
hormigdn, y previa a la habilitacidon de la estructura o pieza se comprobara si el vapor de agua por su
temperatura, saturacién u otro efecto directo o indirecto ha dafado la estructura en superficie o en
profundidad.
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La Inspeccidn a su exclusivo criterio determinara luego de las comprobaciones si la estructura o pieza
es aceptada o rechazada.

F.23. MOLDES Y ENCOFRADOS

Seran metdlicos o de cualquier otro material rigido que redna similares condiciones de resistencia,
rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspeccion.

Los moldes y encofrados deberan ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mortero
durante las operaciones de colocacién y vibrado. Las superficies internas estardn libres de
irregularidades, combaduras, dientes, retallos, etc.

Los encofrados que ya hayan sido empleados, se limpiaran cuidadosamente antes de utilizarlos
nuevamente.

Cuando, a exclusivo juicio de la Inspeccion, los encofrados, por los sucesivos usos, dejen de poseer
las cualidades exigidas en este articulo, se ordenard el reemplazo inmediato de los mismos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidarad de obtener la
alineacién exacta de las mismas y se realizard un ajuste perfecto con la parte de estructura
construida anteriormente.

En ningln caso se permitira el encofrado y hormigonado de tramos de longitud menor a la separacion
entre juntas.

Previamente a la colocacidn del encofrado se procedera a la limpieza y pintado de los moldes con un
aceite desencofrante. El aceitado se realizard previamente a la colocacidn de las armaduras.

En cualquier caso se evitara cuidadosamente todo contacto del aceite con las armaduras y/o
cualquier elemento que deba quedar empotrado en el hormigon.

Se deberdn emplear Unicamente aceites para encofrados de buena calidad, que no manchen ni
decoloren el hormigdn.

La remocién de los encofrados se hara con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni
vibraciones. Como consecuencia de las operaciones que se realicen, el hormigdn no debe sufrir
ningun dafo.

Una vez removidos los encofrados, se inspeccionaran las estructuras para determinar si existen
irregularidades superficiales, tales como depresiones, vacios, rebabas, protuberancias, etc.

Estas irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados por imperfeccién de los
mismos o por cualquier otra causa, no podran exceder de 0,005 m por metro si son bruscas, o 0,007
m por metro si son graduales.

Aguellas que excedan estas tolerancias se corregiran adecuadamente, tarea que debe efectuarse
inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras caracteristicas de la
estructura.

Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son tan importantes que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccidon ordenarda la demolicion de la parte afectada y su
reposicion, la que correra por exclusiva cuenta del Contratista y sin afectar el plazo contractual.

No se permitird retirar los encofrados hasta tanto el hormigdén moldeado no presente un
endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.

En tiempo favorable (temperatura superior a los 52 C) podra efectuarse el desencofrado de acuerdo a
los siguientes plazos:

Costado de Vigas, PIlares.....ccceeeeeeecerrrsneeeeereeeeessssnnneeeeeeeecsssssnsssseeseesesssssansssssessesssssns 4 dias
ColUMNAS Y Pilas..ccccccrrceeeerieeeccirrrsneererteececsssssnnseseeesesssssssssssssseesessssssnnnsssassessssssnsnnans 8 dias
Fondos de vigas y losas de no mas de 6 m de luz, dejando puntales
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de SEBUIIAM ...ttt cne e nne s e e s snee e e e s ssnes s e s ssnnessesssnnasssssanassasssnnenaas 15 dias
Fondo de vigas y losas de mas de 6 m de luz, y retiro de puntales..............ccceeecuuueeennn... 21 dias

Para las estructuras sin armar y a los efectos del alisado de las superficies, los plazos de
desencofrados serdn los siguientes:
Tolvas: variardn segun el tipo de encofrado.

ENtUDAAOS.....ceeeiecceeeeecccneeteccneeeeeccnneeeeccsneeeeessnneseesssnnenessnnnnns cereereeneeneneene SIS (6) dias
Canales Rectangulares.......ccocveeiiiicneeiiiissnnniissssnennissssnenisssssensssssnsssssssssens Ocho (8) dias
Canales Trapeciales Talud 1:1........ccccceceiirrceerernenneeeerreeeessssnnneesneesessssannes Cuatro (4) dias

En la construccién de muros verticales, debera dejarse transcurrir un plazo minimo de ocho (8) dias,
antes de iniciar el desencofrado de la estructura.

Los plazos indicados, deberdn aumentarse en un numero de dias igual al de aquellos en que la
temperatura ambiente en el lugar donde se ubica la estructura haya descendido debajo de los 5° C.
Inmediatamente de retirados los moldes y encofrados deberd eliminarse todo resto visible de
ataduras, grapas, bulones, etc., utilizados para asegurar aquellos, se cubrirdn los vacios,
consecuencia de los mismos, con un mortero compuesto de una parte de cemento y dos partes de
arena medidos en volumen.

En las obras de hormigdn no se permitird un corrimiento en las alineaciones, superior a los 0,005 m.
Se cuidara especialmente en la construccion de canales la terminacién, espesor, y niveles de las
juntas de construccién y / o de trabajo, no admitiéndose diferencias superiores a las establecidas.

En la solera del canal no se admitirdan diferencias que excedan en mas o menos cuatro milimetros
(+/- 0,004m) las cotas reales en cada punto.

En los taludes no deberan existir desniveles mayores de 0,005 m dentro de cada pafno, con respecto a
la superficie plana.

Las superficies de hormigdn deberan ser cuidadosamente terminadas de manera de presentar
superficies perfectamente lisas. No se admitirdn por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades
superficiales como ser salientes, huecos, etc., que signifiguen anomalias, a exclusivo criterio de la
Inspeccion.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias fijadas se corregiran adecuadamente. Para ello
se procedera a picar la superficie afectada, aplicarle lechada de cemento y colocar mortero en la
proporcion de una parte de cemento por tres partes de arena fina y si fuera necesario a exclusivo
criterio de la Inspeccidn se adicionard un adhesivo.

Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son de tal magnitud que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccién ordenar la demoliciéon de la parte afectada y su
reconstruccion.

El costo de todos estos trabajos, en caso de producirse, serd por exclusiva cuenta del Contratista, sin
reconocimiento de ninguna naturaleza.

F.24. CONTROL DE ESPESORES PARA REVESTIMIENTO DE CANALES

El control de espesores se efectuara por intermedio de la Inspeccidn, en las oportunidades que lo
juzgue conveniente y siempre con anterioridad a la Recepciéon Provisoria de la obra. El equipo
pertinente deberd ser suministrado por el Contratista.

Como primera comprobacién se efectuara en cada kilébmetro de revestimiento cuatro (4)
perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores en los bordes, en los
lugares que determinara la Inspeccién.
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Se considerard como espesor del revestimiento la altura de la probeta, extraida y medida en su eje
vertical.

Si los espesores asi comprobados resultaran mayores o iguales a los especificados, se considerara
gue el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas establecidas en los planos.

Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, se haran cuatro (4) nuevas perforaciones
por kildmetro, convenientemente distribuidas, o una en cada tramo adyacente de ciento veinticinco
(125) metros de longitud.

Si todos los espesores registrados en esas nuevas perforaciones son satisfactorias, se considerara
aceptable el revestimiento, observandose la losa en que se hizo la perforacién y se comprobé la
deficiencia.

En caso de que el espesor de una o mas de las nuevas perforaciones resultara menor que el
especificado, se considerara que aquél es deficiente en todo el tramo de 250 metros.

1) Determinacion del coeficiente de reduccion:

La determinacién del coeficiente de reduccién se efectuara en la forma en que se indica a
continuacion:

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son iguales o mayores que los especificados,
el coeficiente serd igual a (1) uno.

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son inferiores a los especificados, el
coeficiente se obtendrd de elevar al cuadrado el cociente entre el valor medido y el valor
especificado, que no podra ser menor de ochenta y cuatro centésimos (0.84).

2) Determinacion del coeficiente de cada perforacion:

2.1) Se determinard en cada perforacion el coeficiente particular o propio de reduccién, que se
obtendra por el m todo sefalado.

2.2) La suma de todos los resultados asi obtenidos y su division por el nimero total de perforaciones,
determinara el coeficiente de reduccién.

Pago del revestimiento en zonas de deficientes espesores

1) En toda la zona cuyo coeficiente de reduccidon no sea inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88),
el precio unitario a abonar se establecera multiplicando el precio contratado por el coeficiente de
reduccién.

2) Si el coeficiente medio de reduccién del tramo es inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88) la
Inspeccién dispondra que el Contratista remueve todo el revestimiento comprendido en las secciones
en cuestiéon procediendo a su reemplazo por otro de los espesores y calidades exigidas en las
especificaciones.

3) Si el coeficiente propio de reduccién de una losa es menor de ochenta y cuatro centésimos (0,84)
la Inspeccién dispondrd que el Contratista remueva la losa correspondiente en las mismas
condiciones expresadas precedentemente.

El Contratista no recibira compensaciéon alguna por la superficie revestida que se remueva, por la
extraccién y transporte de estos materiales, ni por la mano de obra empleada, ni por los materiales
que se utilicen ni se considerara ampliacién de plazo de obra.

Los escombros procedentes de las losas removidas, deberan ser retirados de la obra a medida que
avance la demolicién y llevados a una distancia no menor de 500 m donde no ocasionen molestias
alguna.
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El Contratista respondera por cualquier reclamo que se formule por ocupacién ilegal de los terrenos
donde haya arrojado esos materiales.

F.25. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Deberadn ejecutarse en un todo de acuerdo a las caracteristicas y dimensiones indicadas en los
planos y pliegos.

Juntas longitudinales

En correspondencia con las juntas longitudinales se podrd construir viguetas de hormigdén de
dimensiones, caracteristicas y armaduras indicadas en los planos.

Si se construyen viguetas se cubrirdn con una capa de 0,005 m de espesor de "Asfasol T" en caliente,
u otro producto a entera satisfaccidon de la Inspeccidn.

La junta propiamente dicha tendrd la forma que se indica en el plano de detalles correspondiente,
utilizando como elemento separador una placa de poliestireno expandido, de 0,015 m. de espesor,
aproximadamente.

Los 0,04 m superiores de la junta, proximos al paramento mojado, se rellenardan con productos
asfdlticos, de la siguiente manera: el centimetro inferior con emulsién asfaltica tipo EVL 2 en frio y
los 0,03 m superiores con una mezcla de la misma emulsion con arena fina (filler), en caliente, u
otros materiales a entera satisfaccion de la Inspeccion.

Juntas transversales:

La separacién serd la indicada en los planos. En general en los tramos de seccidn trapecial o tolva
serd de cinco (5) metros y en los tramos de seccion rectangular sera de cinco (5) metros para la losa
central y de diez (10) metros para los muros. En casos especiales, estas separaciones podran ser
ajustadas por la Inspeccion.

Estas juntas se construiran con caracteristicas idénticas a las indicadas en el punto a) para las juntas
longitudinales.

En todos los casos, sin excepcion, las viguetas verticales se encofrardn y hormigonaran
conjuntamente con el pafio de aguas abajo.

En caso que la Inspeccidn autorice el hormigonado continuo de las losas centrales de las secciones
rectangulares, el Contratista deberd adoptar las debidas precauciones y proveer los moldes metdlicos
adecuados, para impedir que el poliestireno expandido sufra desplazamientos y/o deformaciones
durante el hormigonado.

Juntas en estructuras especiales:

En correspondencia de las uniones del revestimiento del canal con estructuras especiales como:
puentes de maniobra, saltos, compartos, etc., y cuando lo indiquen expresamente los planos y/o la
Inspeccidn, se colocaran juntas constituidas por cintas elasticas de P.V.C. y demas caracteristicas
gue se detallan en el plano respectivo.

También podran emplearse cintas de P.V.C. en las juntas del revestimiento, inmediata anterior,
posterior e intermedias a las pilas y estribos de los puentes carreteros, puentes canales, sifones,
etc., cuando asi lo prevean los planos, en obras de envergadura.

En todos los casos en que se especifique su empleo, la cinta P.V.C. deberad ser continua a todo lo
largo del perimetro de la junta.

La cinta de P.V.C. a utilizar serd de las dimensiones especificadas en los planos.
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Su conformacién debera ser tal que permita un desplazamiento relativo de las estructuras,
transversalmente a la cinta, de 0,02 m, sin producirse roturas ni desprendimientos.

Completaran la junta los pasadores, elementos separadores de poliestireno expandido o similar de
aproximadamente 0,025 m. de espesor, y demds elementos que indiquen los planos de detalles.

Los ultimos 0,05 m de la junta, del lado interior del revestimiento (perimetro mojado) se sellaran con
una masilla elastica de marca reconocida, la que previamente debera ser sometida a aprobacién de
la Inspeccién.

El Contratista debera ejecutar correctamente los encofrados para sujetar las cintas de P.V.C. y tomar
las providencias necesarias al hormigonar, de manera de asegurar su perfecta colocaciéon y
empotramiento de sus alas en el hormigén. No se permitird clavar las cintas, ni usar cintas soldadas
u anadidas en tramos rectos.

Juntas en los muros de hormigon ciclépeo:

Se ejecutaran cada veinte (20) metros o lo que indiquen en cada caso los planos y estaran
constituidas por una placa de poliestireno expandido de 0,025 m. de espesor y pasadores cuyo tipo,
longitud y separacion surgird del calculo correspondiente.

En todos los casos, los planos y/o las Especificaciones Particulares, indicaran las caracteristicas a
gue se ajustara en cada caso la ejecucién de las juntas y los tipos de aplicacién, pudiendo incluir
otros no previstos en este articulo.

Elementos para sellar juntas:

A los efectos de sellar las juntas de dilatacion entre los distintos elementos estructurales, losas y
muros laterales, se aplicaran los siguientes elementos o aquellos sustitutos que a criterio de la
Inspeccidn satisfagan las condiciones requeridas a los fines especificos:

I) - Selladores bituminosos plasto - eldsticos, de aplicacion en frio o eventualmente calentados a
bafio maria fundamentalmente resistentes al agua.

I) - Selladores vertibles en caliente a base de caucho bituminoso.

[1) - Selladores plasticos a base de polisulfuro organico del tipo (thiokol ) en dos componentes para
juntas con solicitaciones elevadas para alta resistencia al agua. Previamente se debera aplicar un
mordiente sobre las superficies donde se aplicara el sellador.

IV) - Selladores cauchos bituminosos especiales para canales que satisfagan los requisitos del
Bureau of Reclamation.

Como base comun todos deberan ser muy resistentes al agua, aceptar grandes deformaciones y ser
resistentes a las bajas temperaturas, independiente de la forma de aplicacién, ya sea en frio con
pistola o en caliente con o sin mordiente.

Las cintas de P.V.C. del tipo M, o L o las que se especifiquen en los planos y pliegos se colocardn con
el mayor cuidado en la posicién establecida en la documentacidn. Se evitara su clavado y se debera
lograr el maximo paralelismo con respecto a los bordes ubicando el elemento central de la cinta en
coincidencia con el eje de la junta, de tal forma que al producirse un desplazamiento trabaje
correctamente evitando toda fuga y/o filtracién de agua.

No se permitiran juntas de P.V.C. soldadas en tramos rectos.

F.26. ENSAYOS DE HORMIGON EN OBRA

Diariamente durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccidn controlara la calidad y uniformidad de
los pastones mediante los ensayos correspondientes. El objeto de estas operaciones de control es
verificar si el hormigdn que se coloca en obra cumple las exigencias normales de calidad.
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El Contratista cooperarda con el personal de la Inspeccién en la realizaciéon de los ensayos y
refrendara las planillas respectivas, de las que recibird copia. Con este objeto facilitard el libre
acceso a la obra para realizar la toma de muestras de las mezclas, entregara sin cargo el hormigdn
necesario para la realizacién de los ensayos, facilitard la mano de obra no especializada, dispondra
de un lugar adecuado para depositar las muestras o probetas y las protegera contra dafios vy
pérdidas. Asimismo, en caso que le fuera requerido, facilitara los medios necesarios para manipuleo
y transporte de las muestras o probetas dentro de |la obra o al laboratorio de ensayo de materiales.
Sobre muestras de hormigdon en estado fresco (recién mezcladas), extraidas de acuerdo al
procedimiento que se indica en el apartado X-27, se realizardn los ensayos necesarios para verificar
la calidad del hormigon.

Consistencia (asentamiento): El ensayo serd realizado en la forma indicada por la norma IRAM 1536.
Los resultados que se obtengan deberan estar comprendidos dentro de los limites establecidos en el
apartado X — 11.

Contenido de aire: Cuando corresponda, el ensayo sera realizado de acuerdo a los procedimientos
indicados en las normas IRAM 1601 (m todo de presion). Los resultados deberdn estar comprendidos
dentro de los limites  establecidos en el apartado X- 6.

Sobre el hormigdn endurecido se realizardn ensayos para determinar:

Resistencia de rotura a compresién: Los ensayos de resistencia se realizardan sobre probetas
cilindricas de 0,15 m. de diametro por 0,30 m. de altura.

Por cada dia de trabajo, y/o por cada 100 m3. o fraccién menor de cada clase de hormigén (los
hormigones preparados con distintas proporciones parciales o totales, seran considerados como
hormigones de distintas clases) colocados en obra, la Inspeccion moldeara, como minimo dos grupos
de cuatro probetas cada uno. Cada uno de los grupos serd moldeado con una misma muestra de
hormigdn, extraida de acuerdo al procedimiento indicado en el apartado X- 27.

A los efectos de acelerar el control de la calidad de los hormigones, desde el punto de vista
mecanico, durante los cuatro primeros dias de hormigonado con cada clase de hormigdn, se
incrementara el nimero de probetas a preparar, hasta completar 48 probetas en dicho lapso. Con las
24 probetas ensayadas a los 28 dias, se calcularan las condiciones de resistencia en un todo de
acuerdo a lo especificado en el Articulo 88.

De las probetas de cada grupo dos seran ensayados a la compresion, hasta la rotura, a la edad de 28
dias.

Las otras dos probetas serdn ensayadas a los siete (7) dias, a los efectos indicados en el apartado X-
5

Las resistencias se expresaran en nimeros enteros, en Kg./cm2.

F.27. TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGONES

Las muestras de hormigones para ensayos, se tomaran de los pastones en el momento en que el
hormigdn se estd colocando en obra. Si esto no fuera posible, se tomardn en la descarga de la
hormigonera o del elemento mezclador que se emplee. La muestra debe ser representativa del
paston.

Se extraera hormigdn de distintos lugares del pastdn, o durante distintos momentos de la descarga.
Las porciones asi obtenidas serdn homogeneizadas mezclandolas a pala sobre una bandeja metalica.
La muestra asi preparada tendra el volumen necesario para poder realizar el ensayo deseado. Para el
caso de ensayos de resistencia a compresion, el volumen serd tal que permita moldear las cuatro
probetas especificadas en el apartado X- 26.

No se permitird mezclar muestras tomadas de distintos pastones.
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La forma de muestreo se ajustara a lo establecido en la Norma IRAM 1541 y la confeccién y curado
de probetas, a la Norma IRAM 1524,

F.28. CONDICIONES DE RESISTENCIA
El hormigdn colocado en obra cumplird con las especificaciones de resistencia de acuerdo al
siguiente detalle:

a)La resistencia caracteristica (a 'bk) a los 28 dias deberd ser igual o superior al valor indicado para
cada tipo de hormigdn en el apartado X — 29.

El coeficiente de variaciones de resistencia calculado mediante las siguientes expresiones:

O'p 1+ AT 2+ A p3t oo + Ay

A pm =

5= [(T (o~ a'om)?) / (n-1) 17
C=s/a'sm encasoque resulte<0,10
se adoptara =0,10
El significado de los términos es:
a 'bi= resistencia individual de cada probeta (resistencia de ensayo).
o 'bm= resistencia media general de las probetas del mismo tipo de hormigon.
n= numero de ensayos.
Cada grupo de dos probetas constituye una muestra, mas las probetas adicionales, se estima, es
representativo de 50 m3. Las probetas adicionales que se ensayaran a los 7 dias, tiene por objeto
gue tanto el Contratista como la Inspeccién obtengan una informacion previa acerca de la calidad del
hormigdn que se elabora.
Completados los primeros 24 ensayos se verificaran: el valor a 'bk real y el valor a .-
Si el valor de a es mayor de 0,25 el hormigdn serd rechazado, debiendo la Contratista demoler el
tramo representativo de dichas probetas.
Si el valor a real excede el valor 0,14 la Inspeccién podra adn cuando cumplan los hormigones las
condiciones de recepcién, ordenar al Contratista las modificaciones de la planta y dosaje que éste
estime apropiadas para lograr el objetivo, por cuanto no lograrlo en el promedio de los 30 ensayos
siguientes se le descontard 5% sobre el total del monto de los hormigones correspondientes por cada
0,01 en que exceda a a 0,14. Una nueva repeticiéon provocard iguales descuentos y una
reconsideracion de las circunstancias para lograr resolver el problema de acuerdo con la orientacién
indicada, a exclusivo criterio de la Inspeccién de Obra.

La resistencia caracteristica sera calculada con la expresion:
o'bk=a'bm (1 - 1,65 )

Para su determinacién seran considerados todos los resultados obtenidos excepto aquellos en que
cada grupo de dos probetas difieran en mas de 15% del promedio de ellos.

Cuando el niumero de ensayos validos sea menor de 30 el coeficiente 1,65 sera sustituido por el valor
indicado en la tabla siguiente:
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

N2 DE K N2 DE K N2 DE K N2 DE K
ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS
MENOS MENOS UNO MENOS UNO MENOS UNO
UNO
10 1.81 |15 1.75 21 1.72 |26 1.71
11 1.80 |16 1.75 22 1.71 |27 1.70
12 1.78 |17 1.74 23 1.71 (28 1.70
13 1.77 |18 1.73 24 1.71 |29 1.70
14 1.76 |19 1.73 25 1.71 (30 1.70
20 1.72 Mayorde 30 (1.65

En ningln caso se aceptard que los resultados de mas de dos ensayos validos consecutivos sean
menores que el valor de la resistencia caracteristica especificada.

El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos deberd ser igual o mayor que la
resistencia caracteristica especificada.

F.29. RESISTENCIAS CARACTERISTICAS

La resistencia caracteristica del hormigdn serd determinada en base a probetas cilindricas de 0,15 m
de didmetro por 0,30 m de altura, ensayadas a la compresién a los 28 dias en la forma especificada
en la norma IRAM 1546.

De acuerdo a los tipos de hormigdn especificados en el apartado X - 3 y al procedimiento de calculo
indicado en el apartado X — 28, se establecen las siguientes resistencias caracteristicas minimas a
satisfacer por los hormigones:

Hormigones tipo Il (hormigdn base), tipo lll ( hormigén base )............. a'bk = 80 kg/cm2.
Hormigones tipo IV, tip0o V....eeeeeeiieeeciinrsneeeeeeeeccsssssneeeeeeesecssssnsseseens o'bk = 130 kg/cm2.
Hormigones tipo VIy tipo VII, VI Y IX...cccvvrrreeeeeereeccrrrsneeeeereecessssnane oo o'bk = 170 kg/cm2.

F.30. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS ITEMS: "HORMIGONES"

El precio contractual comprende la provision, acarreo y colocacién de todos los materiales, directa o
indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban efectuarse para la correcta ejecuciény
terminacién de las estructuras de hormigdn, en un todo conforme a los planos y pliegos de esta
documentacién y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la Inspeccién.

El costo del agente incorporador de aire y de los aditivos especiales especificados en el pliego, como
asi también el costo que demande la provision, colocacidén y reposiciéon de los encofrados, se
considera incluido en el precio unitario de cada tipo de hormigédn.

Se computara por metro cubico y la medicién se hara teniendo en cuenta las secciones netas. No se
computaran dimensiones mayores que las indicadas en los planos, salvo que hubiere mediado orden
escrita de la Inspeccion.

A los efectos de su pago los hormigones se clasifican en nueve tipos, segun lo especificado en el
apartado X—4.-

Para la determinacién de cada tipo de hormigdn se tendra en cuenta las referencias que acompafian
en los planos a cada estructura, y/o las modificaciones expresamente ordenadas o autorizadas por la
Inspeccidn, para todos los efectos que hubiere lugar.
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No se efectuara ninguna medicién ni certificacion especial en concepto de juntas, salvo lo
expresamente indicado en el apartado X — 31.

En cualquier tipo de juntas (aun las de P.V.C.) el hormigén utilizado en las viguetas serd medido y
certificado como ftem "Hormigén Tipo IV", salvo las correspondientes a muros verticales, que se
medirdn y certificardan como ftem "Hormigén Tipo V, VIl o IX", segun corresponda al hormigén tipo del
muro.

El precio de los trabajos y materiales necesarios para la realizacién de las juntas propiamente dichas
(poliestireno expandido, masillas elasticas, materiales y rellenos asfalticos o de cualquier otro tipo,
etc.) se considera incluido en el precio unitario fijado para el respectivo tipo de hormigén.

En todos los casos el precio de la provisién y colocacion del acero redondo necesario para la
ejecucion de las juntas (pasadores, etc.) y el acero tipo para los anclajes en las juntas de
construccién de las estructuras de hormigdn ciclépeo, se consideran incluidos también en el precio
unitario de los hormigones.
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA).

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANT. UI(\:J?I'SATF({:TO COSTO TOTAL
1 | OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SENALIZACION Gl 1 $699.143,09 $699.143,09
2 [NIVELACION (DESMONTE - EXCAVACION) m3 600 $3.987,44 $2.392.464,00
3 |RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM) m3 600 $ 7.903,85 $4.742.310,00
4 |CAPA DE GRANZA (5CM) m3 150 $ 691,57 $103.735,50
5 |VEREDA DE HORMIGON m2 3000 $6.938,38 $20.815.140,00
6 |LIMPIEZA GL 1 $ 77.455,58 $ 77.455,58
TOTAL PRESUPUESTO $ 28.830.248,17

El montodela Licitacion asciende a PESOS: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTA 'Y OCHO CON 17/100. ($28.830.248,17).

"EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRI O
TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO
TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa (Distrito
CORDON DEL PLATA).

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

1o 00 oY ATV Y o<1 Lo [ T
Tipo de Documento:.....cccceeeeeeeeneeenn.. N.2 € DOCUMENED: ...eeiieieeieeceeeee et eee et eeeseee e ertaesseeeeeseaeaens
Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de TUPUNZAto): ......ccuevuieveereieeire ettt ere e e er e
N2 ATVt e [ O 18 TR
E-MAIL: oot TELEFONO: et
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANT. COSTO COSTO TOTAL
UNITARIO

1 | OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SENALIZACION Gl 1

2 |NIVELACION (DESMONTE - EXCAVACION) m3 600

3 |RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM) m3 600

4 [CAPA DE GRANZA (5CM) m3 150

5 |VEREDA DE HORMIGON m2 3000

6 [LIMPIEZA GL 1

TOTAL PRESUPUESTO

SON PESOS (IVA INCLUIDO ) vttt sttt se et sevtes e et ste sbesbesnessssssssssessensssnss saestesassnsensessens
ALTERNATIV A ettt ettt te e e et te et e te e e e ettt e e e teaee et bee e esateseersbeeaesatesaesetesaesatesenseaesssanesennsenens
OBSERVACIONES ...ttt ettt ee et sttt e e te e st te e s e teaeesaeteeaesateaes sasaee sesnteaeensseesasnseaaansbesaesntesanssssnssnsnes
FECHA: ............... Y ST Y S

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO
TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO
TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)"”

UBICACION:

Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa (Distrito
CORDON DEL PLATA).

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

[\ Te 8 01 o =TV Y oY= 1 1c [o PP
Tipo de Documento:......ccoeveveeevneeennn. N.2 dE DOCUMENED: ..eiiieveeeiiireiesciiee et searee et e seraeeseseneaeas
Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de TUPUNZATO): ..c.ccuvveveeererieeireee ettt eaev e e
N.2 ATVt et et s eaes CLU LT et e
AV | TELEFONO: oo
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANT. DS COSTO TOTAL
UNITARIO

1 OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SENALIZACION Gl 1

2 |NIVELACION (DESMONTE - EXCAVACION) m3 600

3 [RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM) m3 600

4 [CAPA DE GRANZA (5CM) m3 150

5 |VEREDA DE HORMIGON m2 3000

6 |LIMPIEZA GL 1

TOTAL PRESUPUESTO

SON PESOS (IVA INCLUIDO ) .ui e ieieieteetteieeteieeste v cte e vt sessesseeessessestestssnssnssssssssessensssnse saessesseansesessens
ALTERINATIVA: <ottt et ettt s e b et esae s eb e st e sae s b sesatesbesebeea st sbe st sennes sbesebeenntesbessssnneesresereenn
OBSERVACIONES:.......o oottt et eeee sttt et e sts st ees e s stesae e ebbesstesaseesbesssesaesebbesssssaesesbesssssassesaesstesaseenbesssssnneas
FECHA: ................ J oo, ) ST

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO
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FORMATO CARTEL DE OBRA

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio
Tisa (Distrito CORDON DEL PLATA)

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

FORMATO CARTEL DE OBRA

OBRA: “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO CORDON
DEL PLATA)”

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

MONTO DE LA OBRA: $ 28.830.248,17
CONTRATISTA:
PLAZO DE OBRA: 210 DIAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

CARACTERISTICAS
1. Medidasdecartel:2,44 x 1.22 m.
2. Cartelde chapa N°18, fondo esmalte sintético blanco, frentey reverso.
3. Tipografianegra enviniloautoadhesivo.
Respetarformato, dimensionesy colores de Escudo Municipal.

4
5. Estructura de sostén:rollizo 25/20 4metros de largo (1,00m. de empotramiento)
6

Alturaminimaa base de cartel: 2,00m

NOTA: LA INSPECCION INDICARA EL LUGAR A COLOCAREL/LOS CARTELES DE OBRA

"EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO
TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”
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CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA).

EXPTE. N2 673-EG-2.023

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023

CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO

ITEM | Precio % Inc.
Ne 1 2 3
TAREAS - . -
ITEM I$1 [%] %Mes [$1 inv. %ACUM %Mes [$1 inv. %ACUM %Mes [$] inv.
1 Obrador, Carteles de Obra y Sefializacion $ 699.143,09 2,4% 16,00%| 111.862,89 16,00%) 14,00%|  97.880,03 30,00% 14,00% 97.880,03
2 Nivelacion (Desmonte/ Excavacion) $ 2.392.464,00 8,3% 16,00%| 382.794,24 16,00%) 14,00%| 334.944,96 30,00% 14,00%|  334.944,96
Relleno con Material Estabilizado y compactacion
3 (0em) $ 4.742.310,00 16,4% 16,00%| 758.769,60 16,00% 14,00%| 663.923,40 30,00% 14,00%|  663.923,40
2 Capa de Granza $ 103.735,50 0,4% 16,00%|  16.597,68 16,00%) 14,00%|  14.522,97 30,00% 14,00% 14.522,97
5 Vereda de Hormigon $ 20.815.140,00] 72,2% 16,00%] 3.330.422,40 16,00%) 14,00%]2.914.119,60 30,00% 14,00%| 2.914.119,60
6 Limpieza $ 77.455,58 0,3% 16,00%|  12.392,89 16,00%) 14,00%)  10.843,78 30,00% 14,00% 10.843,78
PRECIO TOTAL | 0,00%| $ 28.830.248,18] 100,00% 4.612.839,71 4.036.234,74] | 4.036.234,74
100,00%
1 2 3
% [ I$1inv. % [$1inv. % [ [$linv.
16,00%4.612.839,71 4.036.234,74] 14,00%| 4.036.234,74)
4.612.839,71 8.649.074,45 12.685.309,20)
0,00% 0,00
0,00
Verificacion
4 5 6 7 Suma %Mes
%Mes [$]inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$]inv. %ACUM %Mes [$]inv. %ACUM
) 14,00% 97.880,03 58,00% 14,00% 97.880,03 72,00%) 14,00% 97.880,03 86,00%) 14,00% 97.880,03 100,00% 100,00%]
) 14,00%|  334.944,96 58,00%) 14,00% 334.944,96 72,00%) 14,00%|  334.944,96 86,00%) 14,00%|  334.944,96 100,00% 100,00%]
) 14,00%|  663.923,40 58,00% 14,00% 663.923,40 72,00%) 14,00%|  663.923,40 86,00% 14,00%|  663.923,40 100,00% 100,00%
) 14,00% 14.522,97 58,00% 14,00% 14.522,97 72,00%) 14,00% 14.522,97 86,00%) 14,00% 14.522,97 100,00% 100,00%]
) 14,00%| 2.914.119,60 58,00% 14,00%|  2.914.119,60 72,00%] 14,00%| 2.914.119,60 86,00%) 14,00%)| 2.914.119,60 100,00% 100,00%]
) 14,00% 10.843,78 58,00% 14,00% 10.843,78 72,00% 14,00% 10.843,78 86,00% 14,00% 10.843,78 100,00% 100,00%
4.036.234,74 4.036.234,74 4.036.234,74 4.036.234,74 100,00%;
4 5 6 7
% [ [s$1inv. % [ I$1inv. % [ [$1inv. % | [$1inv.
14,00%| 4.036.234,74) 14,00%)|  4.036.234,74) 14,00%| 4.036.234,74] 14,00%)| 4.036.234,74
16.721.543,94) 20.757.778,69 24.794.013,43| 28.830.248,18
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA
BARRIO TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”
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CURVA DE AVANCE DE OBRA CURVA DE INVERSION

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA).

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

CURVA DE AVANCE DE OBRA. A adjuntar en el SOBRE N°1.
Curva Proyectada

Fisico

120,00%
100,00% 0,00%
86,00%
80,00%
72,00%
60,00% g
et 58,00% —— Fisico
40.00% 44,00%
/] 0
/4,00%

20,00%
"1 #716,00%

0,00% T T T T T T 1

Rango admisible
120,00%

100,00%

80,00%

e LIM- SUP.

60,00%
i | |, INF.

Fisico

40,00%

20,00%

0,00% T T T T T T

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA
BARRIO TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”



Direccion

General de Obras

Municipalidad de OO
Tupungato

CURVA DE AVANCE DE OBRA CURVA DE INVERSION

CURVA DE INVERSION. A adjuntar en el SOBRE N°2.

Curva Proyectada

Fisico

$ 35.000.000,00

$ 30.000.000,00
$28.830.248,17

$ 25.000.000,00

013,43

$20.000.000,00 $20.757.778,69

$ 15.000.000,00 /'45.721.543,94 —e— Fisico
/O/s 12.685.309,20

$ 10.000.000,00

$8.649.074,45

$5.000.000,00 - $4.612.839,71

S - T T T T T T 1

Rango admisible

$ 35.000.000,00

$ 30.000.000,00

0.248,17
677.038,24
$ 25.000.000,00 701

$21.910.988,61
7.778,69

e || M- SUP.
$17.874.753,87
1.543,94 == LIM. INF.

$20.000.000,00

$ 15.000.000,00 o
$13.838.519,12 isico
5.309,20

$ 10.000.000,00 $9.802.284,38
/ 64907445

$ 5.000.000,00 7

$1.729.814,89

S - T T T T T T l
1 2 3 4 5 6 7

NOTA: La Empresa Contratista debera elaborar la Curva de Avanece de Obra y la Curva de
Inversion dentro del rango admisible proyectado por la Direccidn, el mismo corresponde a +/-10%
de la Curva Proyectada.
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PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS
DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO
CORDON DEL PLATA)”

UBICACION:

e Ruta provincial N2 89-99, desde calle Los Cuarteles (Distrito EL PERAL) hasta Barrio Tisa
(Distrito CORDON DEL PLATA)

LICITACION PUBLICA N2 22/2.023 - EXPTE. N2 673-EG-2.023

FORMATO PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

MUNICIPALIDAD DE LICITACION PUBLICA
TUPUNGATO . TIPO
DIRECCION GENERAL ANALISIS DE PRECIOS PUBLICA
DE Expte N°
OBRAS | Hoja___de ___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad porum |Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum $0,00
B MANO DE OBRA Wi [[SEHERE [ Monto
por um Unitario
1 _|Oficial Especializado
2 |Oficial
3 [Medio Oficial
4 |Ayudante
5 IOtros
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $lum $0,00
(o] | EQUIPOS Monto
TIPO Poten Valor Amorti :epar Y[combusti |Lubri Costo Rendi
Incidencialcia Actual zacién toespues bles cantes diario miento
HP $ $/dia $/dia $/dia $/dia $/dia um/dia
COSTODE LOS EQUIPOS sus-TotAL C $/um $0,00
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE |SUB—TOTAL D $um |
E |SUB - TOTAL 1 = A+B+C+D $lum $0,00
F |GASTOS GENERALES = |% de E $lum $0,00
G |SUB - TOTAL 2 = E+F $lum $0,00
H |BENEFICIO = % de G $lum $0,00
| [GASTOS FINANCIEROS = % de G $lum $0,00
J [suB - TOTAL 3 = G+H+| $lum $0,00
K [IVA +1B = % de J $lum $0,00
L [TOTAL = |J+K $lum $0,00
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $lum $0,00

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PERAL) HASTA
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Municipalidad de Tupungato
Mendoza

DOCUMENTO DE GARANTIA

Tupungato, de de -

A la vista pagaré sin protesto a la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, en calle Gral. Belgrano
348 (Tesoreria Municipal), de la Ciudad de Tupungato, o a su orden, la suma de
PESOS $ )

en concepto de garantia de , ofrecida a nuestra entera satisfaccion y en

un todo de acuerdo a los términos y condiciones previstos en el procedimiento de seleccién de

la Licitacién N° / tramitado en el

Expediente N° / -

Firma:

Aclaracion:

Tipo y N° de documento:

Raz6n Social:

CUIT:

Domicilio Legal en Mendoza:

CERTIFICACION DE FIRMA

En carécter de , de la Municipalidad de Tupungato,
certifico que la firma del presente Documento de Garantia fue puesta ante mi y pertenece al

Sr./Sra. , Documento de

Identidad .-

Nota: se aclara que la firma del presente documento podra ser certificada por el Director de Tesoreria de la Municipalidad de
Tupungato en la Tesoreria Municipal (calle Gral. Belgrano 348, de la Ciudad de Tupungato), o por Escribano Publico, debiendo en
este caso también encontrarse legalizada por el Colegio respectivo.



Municipalidad de - &
Tuplingato ’

CIRCULAR N1

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC-
CION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PE-
RAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”

LICITACION PUBLICA N.° 22/2.023 EXPTE N.° EG-673-2.023

La Presente circular tiene por objeto comunicar que en la LICITACION PUBLICA N.° 22/2.023,
EXPTE N.° EG-673-2.023, referente a la “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION DE VEREDAS DESDE CALLE LOS CUARTELES (DISTRITO EL PE-
RAL) HASTA BARRIO TISA (DISTRITO CORDON DEL PLATA)”, debe decir:

En el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

ARTICULO 5°:

La apertura de sobres se fija para el dia 30 de MARZO de 2.023, a las 10:00 horas, en la Oficina de
Compras y Suministros de la Comuna, sito en Avda Belgrano N.° 348, Tupungato, Mendoza, no re-

cibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.

ARTICULO 28°:

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativas
de Ofertas y duplicados correspondientes es de PESOS: NOVECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($950,00).

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitacion, a abonar en Tesoreria Municipal, fijese la suma de
PESOS: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($28.830,00).

En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

VALOR DE LAS ESTAMPILLAS. El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formu-
lario Oficial de Propuesta, Alternativas de Ofertas y duplicados correspondientes es de PESOS:
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($950,00).

VALOR DEL PLIEGO. Fijandose en la suma de PESOS: VEINTIOCHO MIL OCHOCIEN-
TOS TREINTA CON 00/100 ($28.830,00), el valor de los Pliegos y Bases de la Licitacion, a abo-

nar en Tesoreria Municipal.

Firma y Aclaracion del Oferente
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